

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

uzavřená mezi smluvními stranami, kterými jsou:

STAREZ – SPORT, a. s.

se sídlem: Křídlovická 911/34, 603 00 Brno

IČO: 26932211

DIČ: CZ26932211

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4174

bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu: 35-1393300227/0100, ověřený bankovní účet

společnost zastoupená:

kontaktní osoby

objednatel:

dále jen „objednatel“

a

Lacus Technology s.r.o.

se sídlem: Zděbradská 8, Jazlovce, 251 01 Říčany

IČO: 05617791

DIČ: CZ05617791

plátce DPH

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. C 267434

bankovní spojení: UniCredit bank, č. ú.: 2110448016/2700

zastoupená

kontaktní osoba:

dále jen „zhotovitel“

I. Základní ustanovení a odůvodnění dodatku

1. Dne 21. 3. 2022 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu, jejímž předmětem je oprava vlnobití bazénu v areálu Letního koupaliště Zábřdovice (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se s ohledem na objektivně nastalý stav nedostupnosti rozvaděčů potřebných pro dokončení díla dohodly na níže uvedené etapizaci a jí odpovídající změně platebních podmínek.

II. Předmět dodatku

1. Článek III. (Doba plnění) odst. 1., poslední věta smlouvy se mění takto:

„Mechanická část (pneumatické rozvody) a napojení na současně elektrické ovládací prvky budou dokončeny do 27. 5. 2022 (I. etapa). Zbýlá část díla bude dokončena do 30. 9. 2022. (II. etapa).“

2. Článek VIII. odst. 1. smlouvy (Platební podmínky) se doplňuje takto:

„Cena za poskytnutí plnění zhotovitele dle této smlouvy bude uhrazena ve dvou platbách, tj. za každou etapu zvlášť. Částka 463 343 Kč bez DPH bude uhrazena po převzetí I. etapy, částka 536 228,27 Kč bez DPH bude uhrazena po převzetí II. etapy, tj. po splnění závazku zhotovitele provést dílo.“

III. Ostatní ujednání

1. Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Jedno vyhotovení dodatku obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a s jeho obsahem souhlasí.

V Brně dne 24. 5. 2022

V Praze dne 19. 5. 2022

Za objednatele:



STAREZ – SPORT, a. s.

Za zhotovitele:



Lacus Technology s.r.o.