

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:
 Termín těžby dříví: Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	<input type="text" value="01.11.2021"/>	Neodstraněné zavěšené stromy:	<input type="text" value="0"/>
		Nestabilní poloha vývrátů:	<input type="text" value="0"/>
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	<input type="text" value="0"/>	Úklid (odvoz) klestu:	<input type="text"/>

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	<input type="text"/>	Ošetření odřených stromů:	<input type="text"/>
		ošetřené (ks)	<input type="text"/>
		neošetřené (ks)	<input type="text"/>
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	<input type="text"/>		
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opořebení:	<input type="text"/>		
Vykližení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů ...:	<input type="text"/>	Asanace skládek:	<input type="text"/>

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Úklid klestu byl proveden na 60%. Zbývá posnášet 124A03-10,21m3, 126B04-147,92m3, 126C04-129,17m3 (283,7m3). Požadují posnášet do 30.4.2022.

Vyjádření Nabyvatele:

7.4.2022

Za LČR, s.p.:

Závady odstraněny dne:

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek