

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2020, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25.06.2021 a
dodatku č. 2 ze dne 6.10.2021

na akci

„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 2. a 3. etapa“

(dále jen "dodatek")

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
a

1.2. Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení:
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 21.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem **„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 2. a 3. etapa“**, a dodatek č. 1 k ní dne 25.6.2021 a dodatek č. 2 k ní dne 6.10.2021, (to vše dále jen **„smlouva o dílo“**).

1.2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Změnového listu č. 3**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, když vznikla potřeba provedení nezbytných víceprací a sjednání méněprací, jak je detailně odůvodněno ve Změnovém listu č. 3.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo se mění tak, že se nahrazuje tímto textem:

„Předmětem díla je provedení akce **„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 2. a 3. etapa“**, a to v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla, (dále jen **„zadávací dokumentace“**), a dále v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen **„zákon o zadávání veřejných zakázek“**), a dále v rozsahu daném **položkovým rozpočtem**, a to ve znění **Položkového rozpočtu – Změnového listu č. 1, Změnového listu č. 2 a Změnového listu č. 3**, na základě kterých budou za podmínek této smlouvy provedeny vícepráce a sjednány méněpráce. Uvedený **Položkový rozpočet – Změnový list č. 1, Změnový list č. 2 a Změnový list č. 3** je jako nedílná součást přílohou této smlouvy. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem smlouvy o dílo.“

Uvedený **Položkový rozpočet – změnový list č. 3** je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku.

2.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, ve znění dodatku č. 1 (Změnového listu č. 1), dodatku č. 2 (Změnového listu č. 2) a dodatku č. 3 (Změnového listu č. 3):

Celkem bez DPH	14 816 611,20 Kč
----------------	------------------

DPH 21 %	3 111 488,35 Kč
----------	-----------------

Celkem včetně DPH	17 928 099,55 Kč
--------------------------	-------------------------

2.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha - Změnový list č. 3

Objednatel:

Ve Vimperku dne 10.5.2022

v.r.

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová

Starostka

Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 3.5.2022

v.r.

.....
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Pavel Vrba

ředitel závodu České Budějovice

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 355 ze dne 20.4.2022