

## Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

<b>Operační program:</b>	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
<b>Žadatel:</b>	Podhostýnský mikroregion
<b>Název malého projektu:</b>	Na kole Podhostýnskem
<b>Zkrácený název (max. 15 znaků):</b>	Podhostýnsko
<b>Kód výzvy:</b>	8/FMP/6c/I, N
<b>Celkové výdaje malého projektu:</b>	34 489,00
<b>Požadovaná výše NFP:</b>	29 315,65
<b>Kód žádosti o NFP:</b>	CZ/FMP/6c/08/104
<b>Hlavní přeshraniční partner:</b>	Obec Ďurďové
<b>Další projektoví partneři:</b>	

### 1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

<b>1.1 Identifikace žadatele</b>				
<b>Název/obchodní jméno:</b>		Podhostýnský mikroregion		
<b>Sídlo:</b>		Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem 768 61		
<b>Kraj:</b>	Zlínský kraj	<b>stát:</b>	Česká republika	
<b>IČ:</b>	69649740	<b>DIČ:</b>		
<b>Plátce DPH:</b>	NE	<b>IČ DPH (jen v SR):</b>		
<b>Sektor:</b>	veřejný			
<b>Statutární orgán:</b>				
<b>Titul</b>	<b>Jméno</b>	<b>Příjmení</b>	<b>Titul za jménem</b>	<b>Funkce v instituci</b>
	Milan	Šindelek		Předseda
<b>Předmět činnosti žadatele:</b>		Koordinační rozvoj regionu, zlepšení propagace a podmínek pro rozvoj cestovního ruchu II		
<b>1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP</b>				
<b>Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností</b>				
<b>Kontaktní osoba:</b>				
<b>Titul</b>	<b>Jméno</b>	<b>Příjmení</b>	<b>Titul za jménem</b>	<b>Funkce v instituci</b>
Ing.	Markéta	Burdová		Projektový manager
<b>Adresa pro doručování písemností:</b>		Masarykovo náměstí 137, Bystřice pod Hostýnem 768 61		
<b>e-mail:</b>		<b>Telefon / mobil:</b>		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno:		Obec Ďurďové		
Sídlo:		Ďurďové 27, Ďurďové 018 22		
Kraj:		Trenčínský samosprávný kraj	stát:	Slovenská republika
IČ:		692492		
Sektor:		Verejný sektor		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Anton	Ondrásky		Starosta
Adresa pro doručování písemností:		Ďurďové 27, Ďurďové 018 22		
e-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	Na kole Podhostýnskem
Zkrácený název (max. 15 znaků):	Podhostýnsko
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	2 Kvalitní životní prostředí
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Oblast podpory:	092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu
Hospodářská činnost:	18 Veřejná správa
Typ území:	02 Malé městské oblasti (středně husté osídlení > 5 000 obyvatel)
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/>	3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů
<input type="checkbox"/>	4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových sietových infraštruktúrach
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu			
<b>3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice</b>			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>Střední Morava</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Zlínský kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<b>Kroměříž</b>		
Obec:	<b>Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Jankovice</b>		
<b>Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):</b>			
<i>PČ: Blazice 194, Brusné 372/3, Bystřice pod Hostýnem 34/3 + 1850/3, Chvalčov 1009/7 + 90/2, Jankovice 1716/1</i>			
(2)			
Region (NUTS II):	<i>Střední Morava</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Zlínský kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<b>Kroměříž</b>		
Obec:	<b>Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava</b>		
<b>Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):</b>			
<i>Komárno 693/1, Loukov 265/2+229/10, Mrlínek 2649+2270, Osíčko 902/2, P. Lh. 1222/1, Rajnoch. 2338/2, Rusava 2691/12</i>			
(3)			
Region (NUTS II):	<i>Střední Morava</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Zlínský kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<b>Kroměříž</b>		
Obec:	<b>Slavkov pod Hostýnem, Vítonice</b>		
<b>Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):</b>			
<i>Slavkov pod Hostýnem 39, Vítonice u Bystřice pod Hostýnem 5137</i>			
<b>3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice</b>			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Trenčinský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	<b>Považská Bystrica</b>		
Obec:	<b>Ďurďové</b>		
<b>Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):</b>			
<i>Ďurďové 2951</i>			

4. Popis malého projektu	
<b>4.1 Stručný popis malého projektu</b>	V rámci projektu dojde k doplnění infrastruktury cykloturistické trasy v regionu Podhostýnska a obce Ďurďové s tematikou církevních památek v příhraničním regionu. Cílem projektu je doplnění vybavení pro cyklisty – servisních stojanů pro samoobslužný servis jízdních kol, pořízení cyklomap a vytvoření turistického online produktu spojeného se sběrem QR kódů při návštěvě jednotlivých stanovišť. Díky projektu tak dojde ke zkvalitnění životních podmínek tamějších obyvatel, zatraktivnění oblasti z pohledu cykloturistiky a vytvoření zábavné formy návštěvy regionu, díky které se návštěvníci seznámí s historií a současností církevních památek.

<p><b>4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu</b></p>	<p>Podhostýnský mikroregion je známý díky své dominantě – Hostýnskými vrchy, které se v mikroregionu rozkládají a kde leží také známé poutní místo Sv. Hostýn, jenž je jedním z nejnavštěvovanějších poutních míst Moravy. Sv. Hostýn není však jedinou církevní památkou, která se v Podhostýnském mikroregionu nachází. Napříč mikroregionem vede síť cyklotras, která je příznivým podnětem pro potenciální návštěvníky této oblasti a slouží tak mimo jiné k poznání zmiňovaných církevních památek. Cyklistická doprava stále patří k důležitým způsobům dopravy v obcích i mimo ně, snižuje zátěž individuální automobilovou dopravou a podporuje zdravý životní styl. S cyklovýlety jsou však spojeny i problémy v podobě defektů a dalších servisních poruch, jež se cyklistům mohou na trase přihodit. Ideální situací v momentě poruchy je okamžitá oprava na místě či v blízkém okolí bez složitých a často náročných přesunů do cykloservisu, kterých je v příhraničním regionu nedostatek. Právě na tento problém reaguje projekt, jehož cílem je doplnění cykloturistické infrastruktury ve vybraných obcích o servisní cyklostojany, které umožní téměř okamžitou opravu jízdních kol. V rámci projektu bude vytvořena i kapesní cyklomapa, na níž budou vyznačeny církevní památky umístěné v blízkém okolí a síť cyklostojanů. Tématika církevních památek se však může zdát zejména pro mladší generace málo zajímavá. Na tento problém projekt reaguje turistickým produktem – aplikací se čtečkou QR kódů, které budou umístěny v místě cyklostanic. Projekt je tedy mimo jiné koncipován jako turistický produkt s edukačními prvky, který zábavnou formou přitáhne pozornost návštěvníků z ČR a SR. To přispěje k tomu, že si malí i velcí cyklisté díky interaktivní formě cyklovýletu odnesou nejen větší zážitek, ale lépe si zapamatují více informací o nově poznaném regionu. Stejný problém chce řešit také obec Ďurďové, která chce pomoci vybavení cykloturistické infrastruktury přispět k vyššímu povědomí o zde umístěných církevních památkách.</p>
<p><b>4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu</b></p>	<p>Předním záměrem projektu je nákup a instalace 19 servisních cyklostanic, které poskytnou návštěvníkům a cyklistům Podhostýnského regionu a obce Ďurďové možnost okamžitého servisu jejich jízdních kol, a tak eliminují nutnost návštěvy cykloservisů, kterých je v příhraničním regionu nedostatek. Servisní stanice budou rovněž sloužit pro opravu a servis koloběžek, handbiků, kočárku či invalidních vozíků, čímž se rozšíří skupina jejich potenciálních uživatelů.</p> <p>Projekt tak povede ke zatraktivnění daných obcí a cyklotras, jež jsou základním a důležitým prvkem v přesunu mezi jednotlivými obcemi a potenciální návštěvě regionu. Projekt se mimo jiné zaměřuje i na umístění církevní památky v daných obcích, které patří do kulturního dědictví oblasti a které mohou návštěvníci právě díky možnosti využití cyklotras navštívit. Pro lepší orientaci mezi jednotlivými obcemi a památkami budou v rámci projektu vytvořeny cyklomapy se sítí cyklostojanů, vyznačenými církevními památkami a dalšími zajímavými místy, které dané obce nabízí. Tyto mapy budou dostupné v kapesních verzích na vybraných infocentrech a dalších kontaktních místech v regionu. Nedílnou součástí projektu je také vytvoření aplikace se čtečkou QR kódů, která obohatí poznávání mikroregionu zábavnou formou a díky které si její návštěvníci mikroregion více zapamatují. Do této mobilní aplikace budou účastníci skenovat jednotlivé kódy, které se budou dostupné v rámci nově umístěných cyklostanic. Ty se budou do aplikace postupně načítat a při dosažení stanoveného počtu naskenovaných QR kódů (neboli navštívených míst v daných oblastech) si bude moci uživatel aplikace vyzvednout odměnu v podobě tematického reklamního předmětu na vybraných infocentrech. Veškeré informace a uskutečněné aktivity v rámci projektu budou prezentovány v rámci sociálních sítí a webové podseky, tzv. microsite, na webových stránkách obou partnerů. Zde bude k dispozici také interaktivní mapa a aplikace s QR kódy ke stažení.</p>
<p><b>4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)</b></p>	<p>Cyklostanice pro servis jízdních kol budou umístěny na viditelných místech v konkrétních obcích Podhostýnského mikroregionu a na území obce Ďurďové. Tyto stanice budou návštěvníkům dostupné i po ukončení realizace projektu a jejich stav a funkční využití závisí zejména na povětrnostních podmínkách a míře vandalizmu v daných oblastech. Anotace o doplnění dopravní infrastruktury pro cyklisty v daných oblastech a aplikace s načítáním QR kódů budou umístěny na webových stránkách (v rámci podseky) u obou partnerů projektu a budou mimo jiné prezentovány i na dalších akcích pořádaných partnery. Jejich dohledatelnost lze tedy předpokládat za dlouhodobou. Kapesní mapy vytvořené v rámci zatraktivnění regionu budou rovněž distribuovány i po skončení projektu. Udržitelnost znamená minimální finanční zátěž. Výdaje na udržitelnost projektu budou pokryty ze zdrojů vedoucího partnera (CZ), kde se předpokládá s možnou aktualizací map a mobilní aplikace pro skenování kódů.</p> <p>Udržitelnost pořízeného majetku bude v případě poškození či zcizení zcela hrazena z finančních kapacit žadatele</p>

<p><b>4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů</b></p>	<p>Projekt bude plně zajišťovat žadatel o finanční podporu. Veškeré aktivity budou probíhat v souladu s navrženým harmonogramem a pro realizaci aktivit bude sestaven projektový tým z vedoucího projektového manažera, realizátora aktivit za obci Ďurďové jakožto přeshraničního partnera (SK) a realizátora aktivit Hlavního přeshraničního partnera (CZ).</p> <p>Vedoucí projektový manažer bude vykonávat činnosti s důrazem na koordinaci aktivit projektového týmu na obou stranách hranice, mít na starosti hodnocení projektu a komunikovat s implementačními orgány. Realizátor aktivit za obec Ďurďové se bude starat o realizaci projektu v dané obci, komunikovat s účastníky projektu a členy projektového týmu, podílet se na tvorbě podkladů pro připravované digitální a tištěné materiály a zajišťovat propagaci, vybavování administrativní agendy a dokladů pro kontrolu realizace aktivit na slovenské straně. Třetí člen projektového týmu, kterým je realizátor aktivit (CZ), bude zodpovědný za přípravu informačních materiálů v podobě mapy (texty, fotografie, trasy) a připravované aplikace s QR kódy. Bude mít na starosti přípravu a realizaci částečných aktivit, asistenci a zajištění jednotlivých úkonů dle harmonogramu projektu a jedním z jeho hlavních úkolů bude komunikace s dotčenými obcemi jakožto zástupce projektového týmu.</p>
<p><b>4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu</b></p>	<p>Podhostýnský mikroregion a obec Ďurďové jsou si charakterem regionu, blízkostí zalesněných ploch se zelenou krajinou a sítí církevních památek s možností využití příznivých tras pro cykloturistiku velmi podobné. Proto se tyto dva aktéři rozhodli spolupracovat, sdílet zkušenosti a společně vytvořit projekt, který napomůže ke zvýšení atraktivity, zlepšení přístupu k přírodním a kulturním – v tomto případě církevním – památkám umístěným v daných oblastech. Realizací projektu tak dojde podpoře cestovního ruchu na municipální a regionální úrovni na obou stranách příhraničního regionu a vytvoření turistického produktu s edukačními prvky, který přitáhne pozornost návštěvníků z obou dotčených zemí. Pro návštěvníky Podhostýnského mikroregionu a obce Ďurďové přinese interaktivní formu poznání i větší motivaci tyto regiony bohaté na církevní památky navštívit. Díky přeshraniční spolupráci bude mít projekt jednodušší podobu v české a slovenské jazykové mutaci s doplňkovým materiálem vztahujícími se k jednotlivým místům po obou stranách hranice.</p>
<p><b>4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)</b></p>	<p>Vedoucí projektový manažer bude zodpovědný za řízení jednotlivých kroků uskutečněných za účelem realizace projektu. Výsledný počet odpracovaných hodin bude 300. Pracovní poměr bude založen na základě dohody o provedení práce. Realizátor aktivit SK bude zodpovědný za řízení a realizaci aktivit projektu v obci Ďurďové. Výsledný počet odpracovaných hodin bude 50. Pracovní poměr bude opět založen na základě dohody o provedení práce. Realizátor aktivit CZ bude úzce spolupracovat s hlavním projektovým manažerem a bude zodpovědný za přípravu podkladů pro vytvoření cyklomapy a komunikaci mezi vedoucím přeshraničním partnerem a dotčenými obcemi. Výsledný počet odpracovaných hodin bude 100. Pracovní poměr bude založen na základě dohody o provedení práce.</p> <p>Webová podsekcce a aplikace s QR kódy bude vytvořena se záměrem zatraktivnit návštěvníkům daných oblastí církevní památky, jež se v přeshraničním regionu nachází. Po dobu projektu bude nutné zajistit jejich udržitelnost. Jako upomínku na návštěvu mikroregionu a obce bude (po doložení předem stanoveného počtu nasbíraných QR kódů) na vybraných kontaktních místech účastníkům předán malý upomínkový reklamní předmět.</p> <p>V rámci vybraných obcí Podhostýnského mikroregionu – Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Jankovice, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice – a obce Ďurďové dojde k instalaci 19 servisních stojanů obsahující základní nářadí a vybavení pro opravu a servis jízdního kola, jež jsou jedním s hlavních výstupů projektu. V souvislosti s nově vybudovanou sítí servisních stanic budou vytvořeny kapesní cyklomapy s vyznačenými církevními památkami a sítí servisních stojanů, které budou v kapesní formě dostupné na obecních infocentrech. Dojde tak ke zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám v oblasti, propojení přeshraničních partnerů a vytvoření turistického produktu, který napomůže růstu cestovního ruchu v dotčených oblastech.</p>

5. Popis cílové skupiny			
Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	15413
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Obyvatelé přeshraničního regionu získají možnost dozvědět se zábavnou formou o historii a současnosti církevních památek nacházejících se v jejich blízkém okolí, které by se bez realizace projektu v mnoha případech ani nedostaly do jejich povědomí. Díky aplikaci s QR kódy a možnosti využití servisních stojanů pro kola také získají větší motivaci podniknout více jednorázových výletů po okolní síti cyklotras, jež obohatí jejich každodenní život a přispěje k lepší zdravotní kondici.</p> <p>Počet cílové skupiny byl stanoven na základě aktuálních údajů o počtu obyvatel vybraných obcí. V České republice jsou to obce Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Jankovice, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osičko, Podhradní Lhoťa, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítovice (všechny ležící v okrese Kroměříž). Ve Slovenské republice pak přeshraniční partner obec Ďurďové (ležící v okrese Považská Bystrica).</p>		
Název cílové skupiny:	návštěvníci přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	430
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	<p>Návštěvníci přeshraničního regionu získají větší povědomí o Podhostýnském mikroregionu, obci Ďurďové a jejich přírodních a kulturních památkách. Stejně jako obyvatelům daných lokalit jim budou z kvalitnějších podmínek pro pobyt v dotčených územích, a to zejména při poznávání krajiny v rámci cykloturistiky, kdy budou mít možnost okamžitého servisu jízdního kola v blízkosti místa poruchy. Budou mít rovněž možnost využití map a aplikace s QR kódy a dojde tedy k vyšší motivaci k návštěvě co nejvyššího počtu církevních památek a s nimi spojeným sběrem kódů s možností získání odměny. Počet skupiny byl stanoven na základě návštěvnosti rozhledny Kelčský Javorník (2020), která se v Podhostýnském mikroregionu nachází. Předpokládá se, že 10 % z návštěvníků rozhledny (4 300 os) projede v rámci návštěvy regionu síť cyklotras a 10 % z tohoto počtu využije aplikaci se sběrem QR kódů. Proto je tedy počet cílové skupiny nastaven na 430 osob. Právě aplikace s QR kódy napomůže k evidenci tohoto ukazatele.</p>		

6. Harmonogram realizace aktivit	
Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.04.2022
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	28.02.2023
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	11

## 7. Aktivita malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

### 7.1 Povinné aktivity malého projektu.

<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>	žadatel, HCP				
<b>Konkrétní cíl:</b>	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
<b>Projektová aktivita:</b>	Řízení projektu				
<b>Popis projektové aktivity:</b>	<p>Příprava: před samotnou instalací servisních stojanů a vytvořením map s aplikací využívající QR kódy bude nutné poznat blíže Podhostýnský mikroregion, obec Ďurďové a přírodní a kulturní památky, které tyto lokality nabízí. Samozřejmostí bude studium již vzniklých propagačních materiálů a dostupných odborných pramenů vhodných pro tvorbu obsahu. Tato databáze bude využita pro čerpání relevantních informací, ze kterých vznikne mapa a daná aplikace. Na přípravě se bude podílet převážně vedoucí projektový manažer, kterému budou nápomocni ostatní členové projektového týmu. Administrace veřejné zakázky na dodávku servisních cyklostanic bude řešena externím zpracovatelem. V rámci přípravy vytvoří základní podklad pro zpracování mapy, do které bude postupně přidáván obsah (texty, fotografie, návaznost na aplikaci s QR kódy). Před finální verzí bude nutné provést evaluaci na vybraném vzorku cílové skupiny (rodina s dětmi), díky zpětnému hodnocení lze dospět k utváření a efektivní úpravě kvalitního mapového průvodce po vybraných oblastech s důrazem na tematiku církevních památek. Na tvorbě se bude podílet převážně projektový manažer, kterému budou nápomocni ostatní členové projektového týmu. Překladatele do slovenské jazykové mutace zajistí realizátor aktivit (SK). Realizace přípravy a vytvoření základního podkladu pro zpracování mapy a aplikace není vázána na konkrétní místo a rozpočet bude činit 5 475 EUR.</p> <p>Grafika: bude zahájena spolupráce s externí grafickým studiem s cílem vytvořit finální verzi mapového průvodce a aplikace k návštěvě Podhostýnského mikroregionu a obce Ďurďové. Na tvorbě se bude podílet převážně projektový manažer, který zajistí zpracovatele náplně webových stránek projektu (podsekce), grafické zpracování materiálu, reklamních předmětů a aplikace s QR kódy. Ostatní členové týmu budou hlavním projektovému manažerovi nápomocni. Realizace není vázána na konkrétní místo a rozpočet bude činit 1 300 EUR.</p>				
	<p>Vysvětlení: Realizátor aktivit SK, jenž bude rovněž zastávat pozici vedlejšího projektového manažera přeshraničního partnera, se bude podílet na řízení projektu a zajištění aktivit zejména na slovenské strany hranice, bude se žadatelem spolupracovat na shromažďování podkladů, tvorbě map, aplikace, umístění QR kódů, elektronických výstupech projektu a kontrole realizace projektu. Pozice bude založena na dohodě o provedení práce a odhadovaný počet odpracovaných hodin během celkové realizace projektu je 50. Mzdová sazba je stanovena na 8,5 EUR za hodinu a vychází z regionální statistiky práce.</p>				
<b>Měřitelný ukazatel:</b>	N/A				
<b>Měrná jednotka:</b>	N/A	<b>Výchozí hodnota:</b>	0	<b>Cílová hodnota:</b>	0
<b>Doba plnění:</b>	4/2022 - 2/2023				
<b>(2)</b>					
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>	žadatel, HCP				
<b>Konkrétní cíl:</b>	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
<b>Projektová aktivita:</b>	Zabezpečení povinné publicity malého projektu				
<b>Popis projektové aktivity:</b>	<p>Tisk: Bude vydáno celkem 2000 ks map s cyklotrasami v dotčených oblastech, které budou zhotoveny v klasické kapesní verzi. Tyto kapesní mapy budou propojovat jak aktuální síť cyklotras, církevní památky umístěné v oblasti a nově vybudované servisní stanice. Vzniklé produkty projektu budou označeny v souladu s pravidly pro publicitu malých projektů. Tisk zajistí projektový manažer a rozpočet bude činit 1 200 EUR.</p> <p>Tištěné materiály a reklamní předměty, které budou v rámci projektu vytvořeny, budou společně s webovou prezentací (microsite) a doplňkovým digitálním materiálem obsahovat informace o aktivitách projektu a nabídce sítě cykloturistických tras zaměřených na tematiku církevních památek v dotčených lokalitách. Vše bude označeno v souladu s pravidly pro publicitu fondu malých projektů. V závěrečné fázi projektu budou partneři koordinovat propagaci výstupů projektu, která bude probíhat zejména za pomoci anotace na webových stránkách a sociálních sítích obou partnerů. Mapové podklady se základními informacemi spojenými s malým projektem distribuovány dle místa realizace projektu (na obecní informační centra, nejnavštěvovanější památky mikroregionu a místa vážící se k tematice církevních památek). Propagaci projektu zajistí mimo jiné i reklamní předměty, které budou odměnou pro uživatele aplikace s QR kódy. Na propagaci se budou podílet členové projektového týmu a rozpočet bude činit – vyjma již zmíněných položek v předchozím textu - 315 EUR (reklamní předměty) .</p>				
<b>Měřitelný ukazatel:</b>	N/A				
<b>Měrná jednotka:</b>	N/A	<b>Výchozí hodnota:</b>	0	<b>Cílová hodnota:</b>	0
<b>Doba plnění:</b>	4/2022 - 2/2023				

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu.				
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>		žadatel, HCP		
<b>Typ aktivity:</b>		B) Investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.		
<b>Konkrétní cíl:</b>		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
<b>Projektová aktivita:</b>		B05 - Realizace doprovodné infrastruktury a vybavení/mobiliářů v řešené lokalitě (stojany pro kola, informační tabule, odpočívadla, přístřešky, atd.)		
<b>Popis projektové aktivity:</b>	<p>Jak již je naznačeno výše, jedním z hlavních přínosů projektu a rovněž položkou, jež bude zastávat nejvyšší podíl v rozpočtu MP, je instalace a dodávka servisních stojanů. Ve vybraných obcích Podhostýnského regionu (Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Jankovice, Komárno, Loukov, Mrlinek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítonice) a obci Ďurďové bude instalováno celkem 19 servisních cyklostanic, které přispějí k vyšší motivaci místních obyvatel a návštěvníků oblasti k navštívení regionu s využitím sítě cyklotras. Tyto servisní cyklostanice budou zahrnovat pumpu, držák na kolo a základní nářadí pro samoobslužný servis jízdních kol. Stanice může nejenom pomoci cyklistům z nesnází v podobě defektu na kole, může také ušetřit vynaložené finanční náklady za potenciální návštěvu cykloservisu. Na stanici bude možné seřízení brzd, dotáhnutí pedálů, výměna duše či pláště a dofouknutí kola prostřednictvím integrované pumpy. Kolo si uživatel servisní stanice pohodlně zavěsí na příslušný stojan a nebude jej tedy muset nikde složitě opírat. Servisní stanice bude mimo jiné sloužit také pro opravu a servis koloběžek, handbiků, kočárku či invalidních vozíků. Místa cyklostanic budou rovněž vyznačena na nově vzniklých kapesních cyklomapách, které budou dostupné na vybraných kontaktních místech. Rozpočet na tuto aktivitu činí přibližně 27 000 EUR.</p> <p>Servisní stojany budou do země zabudovány a uchyceny pomocí betonového základu s hloubkou usazení, která nepodléhá stavebnímu povolení či jinému vyjádření stavebního úřadu. Betonový základ bude zároveň ochranným prvkem zabraňujícím krádeži servisních stojanů.</p> <p>Servisní stojany budou umístěny na veřejně dostupných místech při místních cyklotrasách. Vybraná umístění stojanů nebudou v těsné blízkosti žádných komerčních zařízení a nedojte tak ke zvýhodnění žádného soukromého subjektu.</p>			
<b>Měřitelný ukazatel:</b>	Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví			
<b>Měrná jednotka:</b>	počet	<b>Výchozí hodnota:</b>	0	<b>Cílová hodnota:</b> 19
<b>Doba plnění:</b>	4/2022 - 2/2023			
(2)				
<b>Partneři podílející se na aktivitě:</b>		žadatel, HCP		
<b>Typ aktivity:</b>		G) Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví.		
<b>Konkrétní cíl:</b>		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu		
<b>Projektová aktivita:</b>		G01 - Aktivity na prezentaci přírodního a kulturního dědictví realizované formou doplňkových aktivit.		
<b>Popis projektové aktivity:</b>	<p>Za účelem zvýšení atraktivnosti a prezentaci přírodního a kulturního dědictví dotčených lokalit bude vytvořena mobilní aplikace na sběr QR kódů. Projekt je tedy mimo jiné koncipován jako turistický produkt s edukačními prvky, který zábavnou formou přitáhne pozornost návštěvníků z ČR a SR. To přispěje k tomu, že si malí i velcí cyklisté díky interaktivní formě cyklovýletu odnesou nejen větší zážitek, ale lépe si zapamatují více informací o nově poznaném regionu. Prezentace aktivit uskutečněných v rámci malého projektu bude probíhat také díky webové podsekcí, tzv. microsite v rámci webové prezentace českého i slovenského partnera. Na tuto aktivitu je vyčleněno 1 300 EUR z celkového rozpočtu.</p>			
<b>Měřitelný ukazatel:</b>	N/A			
<b>Měrná jednotka:</b>	N/A	<b>Výchozí hodnota:</b>	0	<b>Cílová hodnota:</b> 0
<b>Doba plnění:</b>	4/2022 - 2/2023			



**7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:**

Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0686 - Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví	počet	19	N/A	HP UR
P0681 - Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví	počet		N/A	N/A
P0002 - Celková délka nově budovaných nebo modernizovaných cyklistických cest a turistických stezek	km		N/A	HP UR

**8. Spolupráce a dopad****8.1 Přeshraniční spolupráce**

<b>8.1.1 Společná příprava</b>	ANO	Před samotným umístěním servisních stanic pro jízdní kola a tiskem cyklomap zobrazující cyklotrasy a církevní památky umístěné v jejich okolí bude potřeba důkladný průzkum a shromáždění podkladů týkající se dotčených obcí a výše zmíněných církevních památek. Analýza daných podkladů napomůže rovněž k vytvoření aplikace s QR kódy a tvorbě jejího obsahu. To stejné platí i pro webovou prezentaci, která bude dostupná v rámci podsekcí webů obou přeshraničních partnerů. Na přípravě se bude podílet převážně projektový manažer (CZ), kterému budou nápomocni ostatní členové projektového týmu. Společná komunikace bude probíhat zejména prostřednictvím telefonických hovorů, emailů a případných on-line schůzek, jež nejsou závislé na neustále se měnící epidemiologické situaci a opatřeních, které jsou v souvislosti s ní nařizovány a které komplikují osobní setkání jednotlivých partnerů z dvou odlišných států.
<b>8.1.2 Společná realizace</b>	ANO	Partneři projektu společně zahájí tvorbu podkladů pro mapy a aplikace související se sběrem QR kódů. V evaluační fázi realizace projektu bude probíhat konzultace partnerů o případné korekci obsahu projektu. V závěrečné fázi projektu budou partneři koordinovat propagaci a zvyšovat podvědomí obyvatel zainteresovaných území i široké veřejnosti z celé České a Slovenské republiky ohledně realizace projektu, což napomůže zvýšení návštěvnosti a využití nově vybudovaných servisních cyklostanic. Po dobu realizace projektu bude pracovní tým složený z vedoucího projektového manažera, realizátora aktivit na slovenské straně (za obec Ďurďové) a realizátora aktivit na straně české udržovat kontakt pomocí pravidelné telefonní a e-mailové komunikace. V případě potřeby se poté uskuteční schůzky v on-line prostředí, jež jsou nezávislé vůči neustále se měnící epidemiologické situaci a opatřeními, které jsou v souvislosti s pandemií COVID-19 nařizovány.
<b>8.1.3 Společný personál</b>	ANO	Vedoucí partner poskytne pro realizaci projektu vedoucího projektového manažera a realizátora aktivit, jež bude mít na starost přípravu podkladových materiálů pro tvorbu aplikace a mapy. Hlavní přeshraniční partner pak bude zastoupen realizátorem aktivit, který povede projekt v zejména v obci Ďurďové a bude jej tedy zaštiťovat ze slovenské strany.

8.2 Přeshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	<p>Malý projekt Na kole Podhostýnskem díky vytvoření sítě cyklostanic, které navazují na již vzniklou síť cyklotras, přispívá ke zvýšení atraktivnosti dotčených obcí a mikroregionu jako celku. Jeho cílem je však i zlepšení životních podmínek obyvatel přeshraničního regionu, a to právě díky rozmístění servisních stojanů, kde si budou moci v případě poruchy jízdního kola návštěvníci i místní obyvatelé kolo v daném okamžiku svépomocí opravit. Dochází tak ke zkvalitnění drobné dopravní infrastruktury, jež slouží zejména příznivcům cykloturistiky. V rámci projektu dojde nepochybně také k navázání spolupráce mezi obcí Ďurďové a mikroregionu Podhostýnska, oba subjekty se nyní stanou aktivními řešiteli společně realizovaných aktivit a vytvoří se tak další impulz pro vznik nových společných projektů a užší spolupráci v budoucnosti.</p>
8.2.2 Dopad na cílové skupiny	<p>Obyvatelé přeshraničního regionu, zejména rodiny s dětmi a další příznivci, kteří svůj volný čas aktivně věnují jízdě na kole a poznávání nových přírodních a kulturních památek, se zábavnou formou – díky aplikaci se sběrem QR kódů a interaktivní mapě – dozví mnoho zajímavých informací o umístěných církevních památkách v dotčených obcích a jejich blízkém okolí. Servisní stojany rovněž přispějí ke zlepšení životních podmínek místních obyvatel a zvýší atraktivnost daných území pro jejich budoucí návštěvníky. Možnost využití výstupů projektu bude společná a rovnovážná pro obě cílové skupiny (obyvatele i návštěvníky dotčených oblastí). Malý projekt má pozitivní dopad nejenom na obce Podhostýnského mikroregionu a obci Ďurďové, ovlivní také atraktivitu a potenciální návštěvnost Zlínského a Trenčianského kraje a přinese tak užitek na obou stranách hranice.</p>
8.2.3 Finanční dopad	<p>Financování malého projektu probíhá zejména v rámci žadatele – Podhostýnského mikroregionu. Podíl financování u přeshraničního partnera je dle rozvržených aktivit odhadován na 6,3 % z celkového rozpočtu projektu, tak aby došlo k plynulé a hladké realizaci projektu na obou stranách hranice. Partneri budou dbát na to, aby veškeré prostředky související s projektem byly vynakládány efektivně, hospodárně a účelně. Finanční příspěvek bude mít za následek (kromě již zmiňovaných hlavních přínosů projektu) prohloubení spolupráce a partnerství v rámci přeshraničního území, které se stane základním kamenem a příkladem dobré praxe pro budoucí spolupráci obcí České a Slovenské republiky.</p>
8.2.4 Územní dopad	<p>Geografická poloha míst, kde bude projekt realizován, má pozitivní vliv na cíle malého projektu. V rámci území obce Ďurďové (SK) a obcí Blazice, Brusné, Bystřice pod Hostýnem, Chvalčov, Jankovice, Komárno, Loukov, Mrlínek, Osíčko, Podhradní Lhota, Rajnochovice, Rusava, Slavkov pod Hostýnem, Vítovice, které spadají do Podhostýnského mikroregionu (CZ), dojde k podpoře cestovního ruchu díky zlepšení doprovodné infrastruktury v řešené lokalitě, jež napomůže ke zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví dotčených oblastí.</p>

## 9. Rozpočet malého projektu

### 9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

Rozpočtová kapitola	Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:
<b>1. OSOBNÍ NÁKLADY</b>	3 475,00 €
<b>2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ</b>	0,00 €
<b>3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY</b>	4 015,00 €
<b>4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ</b>	0,00 €
<b>5. INVESTICE</b>	26 999,00 €
<b>6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY</b>	0,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	34 489,00 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	85,00%	29 315,65 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	5 173,35 €

### SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHHRANIČNÍCH PARTNERŮ *(generováno automaticky)*

Celkem projekt	Podhostýnský mikroregion	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	34 489,00
z toho Aktivity přes- hraničních partnerů:	Obec Ďurďové	Podíl (%):	6,42%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	2 215,00

## 9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
<b>Celkový rozpočet malého projektu:</b>	<b>34 489,00</b>	<b>100,00%</b>
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	29 315,65	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):	5 173,35	15,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:		0,00%
<b>CELKEM:</b>	<b>34 489,00</b>	<b>100,00%</b>

## 10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)

### Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu

- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)

### Další volitelné přílohy

- Povinně dokládána příloha
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk

### Další přílohy

- Fotografie orientačního umístění stojanů a ilustrační informace k požizovaným stojanům

## 11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру na vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazují se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřují souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

<b>Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Místo podpisu:</b>	<b>Datum podpisu:</b>
<b>Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:</b>	<b>Podpis:</b>	<b>Místo podpisu:</b>	<b>Datum podpisu:</b>