

## Zápis

o uzavření dohody o odbytových nákladech při jednání v Dopravním podniku hl. m. Prahy, akciová společnost konaném dne 15.2.2022

Pověření zástupci:

IM-stav Praha s.r.o.

Zhotovitel:

BB SITE s.r.o.

Technický dozor investora:

HABENA, spol. r r.o.

Projektant:

Dnešního dne byl projednán rozpočet stavby: „**Rekonstrukce (přestavba) objektu údržby ÚD – garáž Hostivař, ID 20-0-2484**“.


Změny/ úpravy rozpočtových položek, které nebudou zhotovitelem díla fakturovány byly vypracovány v souladu s PD (DSP/DPS) společností HABENA, spol. s r.o.

V rozpočtu použité jednotkové ceny jsou převzaty z rozpočtu SoD.

Cena celkem v Kč bez DPH		
Smluvní cena	Odpočet	Rozdíl (Smluvní cena – odpočet)

Příloha č.1 Rekapitulace projednaných položek stavby

Příloha č.2 Stanovisko k uzavření dohody



## Příloha č. 1 REKAPITULACE PROJEDNANÝCH POLOŽEK STAVBY

Č. stavby ID 20-0-2484

Č. smlouvy: 000647 00 21

Odpočet v rámci smluvního rozpočtu:

List ZTI:

76	sprchový žlab, m+d	soubor	
82	Baterie dřezové stojánkové směšovací, chrom, M+D	soubor	

List Stavba:

1.1	Vykližení místnosti celkové	kpl	
-----	-----------------------------	-----	--

Položka bez finančního dopadu:

78	Dřez - dvojdřez	soubor	
----	-----------------	--------	--

Odpočet celkem: 

*[Faint, illegible text or stamp]*

## Příloha č. 2 Stanovisko k uzavření dohody o odbytových nákladech

Jedná se o technické upřesnění, upřesnění agregované položky, kvantitativní upřesnění, práce z titulu odpovědnosti za vady nebo odpovědnosti za škodu, práce pomocné či práce spadající do nepřímo vymezeného předmětu díla atd.

Provozní soubor, Stavební objekt:	Název:
Objekt údržby, Garáže Hostivař	AKU nabijárna
Popis upřesnění skutečnosti stavby:	
<ol style="list-style-type: none"><li>1) pol. 76 ve smluvním rozpočtu pod názvem sprchový žlab, m+d – došlo k nepřiměřenému tržnímu nacenění položky – zhotovitel díla poskytnul slevu ve výši [redacted]</li><li>2) pol. 1.1 ve smluvním rozpočtu pod názvem vyklizení místností celkové – práce nebyly zhotovitelem díla provedeny (částka [redacted])</li><li>3) pol. 78 ve smluvním rozpočtu pod názvem dřez -dvojdřez – po dohodě s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy je možné aplikovat do kuchyněk jednodřez. Jedná se pouze o upřesnění položky bez finančního dopadu a počtem kusů. Dřez byl vybrán kvalitativně a finančně s ohledem na nacenění ve smluvním rozpočtu.</li><li>4) pol. 82 ve smluvním rozpočtu pod názvem Baterie dřezové stojánkové směšovací, chrom; M+D – došlo k nepřiměřenému tržnímu nacenění položky – zhotovitel díla poskytnul slevu ve výši [redacted] s ohledem na celkový počet pouze dvou kusů.</li></ol>	
Za zhotovitele	[redacted]
IM-stav Praha	[redacted]

Vyjádření – autorský dozor projektanta:	
Potvrzujeme, že uvedená DON vychází z upřesnění skutečností na stavbě. Navržené řešení je srovnatelné respektive technicky výhodnější než navrhované v PD a náklady spojené s provozem a údržbou jsou shodné nebo výhodnější než návrh v PD.	
Za autorský dozor projektanta:	[redacted]
[redacted]	[redacted]
HABENA, spol. s r.o.	[redacted]
Potvrzujeme, že po posouzení technických, cenových a dalších požadavků došlo v souladu s PD a SoD k upřesnění díla dle uvedeného popisu!	
Za zástupce objednatele:	[redacted]
[redacted]	[redacted]
BB SITE s.r.o.	[redacted]