



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č.: 001/2022 ze dne 9.3.2022

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,
v platném znění,

Článek 1. Účastníci smlouvy

Objednatel:	Město Velký Šenov
PSČ, sídlo:	Mírové Nám. 342, 407 78 Velký Šenov
zastoupený:	Mgr. Marcela Boháčová, starostka města
IČO:	00261734
DIČ:	CZ00261734
Telefon:	412 391 450
bank. spojení:	ČS, a.s., č. ú.: 921398359/0800
ve věcech plnění a převzetí díla: (dále jen „objednatel“)	 vedoucí odboru výstavby a ŽP

Zhotovitel:	ZEPS s.r.o.
PSČ, sídlo:	Lindava 84, 471 58 Cvikov
zastoupený:	Marek Říha, jednatel společnosti
IČO:	28688651
DIČ:	CZ28688651
Telefon:	
bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 994365339/0800 KB, a.s., č.ú.: 43-8845550297/0100
ve věcech smluvních:	Marek Říha
ve věcech technických: (dále jen „zhotovitel“)	Marek Říha

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)
a to následujícím způsobem:

Článek 2. Cena díla a platební podmínky

Nové znění čl. 4., odst. 4.1.:

Cena díla se dle nabídky a dohody ujednává ve výši:

Cena celkem bez DPH	6.212.430,21 Kč
DPH 21%	1.306.956,44 Kč
Cena celkem s DPH	7.519.386,65 Kč

Článek 3.

Zvláštní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

Přílohy:

Příloha č.1 – Oceněný změnový výkaz výměr


Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat:



Mgr. Marcela Boháčová
starosta města



Marek Říha
jednatel společnosti

ZEPS s.r.o. 
kontaktní adresa: Jiráskova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel: +420 472 220 036

Ve Velkém Šenově, dne 24. května 2022.