

## Příloha č. 3

### Smlouvy č. 1495/B1/2022

**Příjemce:** *Obec Roztoky u Jilemnice*

**Název akce:** *Roztoky u Jilemnice - Zvýšení bezpečnosti dopravy podél silnice III/28411*

**ISPROFOND:** *5517510127*

**Číslo žádosti:** *118/2020*

**Neuznatelné položky v položkovém rozpočtu:**

Položka	Název	Cena bez DPH	Cena s DPH (21 %)
D1, D2 NN žadatel			
SO 100.1	úprava veřejného prostranství	1 556 421,75	1 883 270,32
SO 100.1	výsadba zeleně	48 210,00	58 334,10
SO 400	veřejné osvětlení	619 275,00	749 322,75
D1, SO 100.2 zvýšení bezpečnosti dopravy UN			
2	zeměměřičská měření	6 000,00	7 260,00
18	úprava povrchů	18 800,00	22 748,00
35	izolace	4 856,25	5 876,06
D1, SO 400 veřejné osvětlení UN			
14	provozní vlivy	1 217,00	1 472,57
18	dokumentace skutečného provedení	1 000,00	1 210,00
134	poplatek za recyklaci	34,00	41,14
136	vytýčení sítí	1 000,00	1 210,00
SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady UN			
1	dokumentace skutečného provedení	20 000,00	24 200,00
NN žadatel			
SO 000	vedlejší rozpočtové náklady	227 000,00	274 670,00
SO 101.1	chodník část 1 a 2	206 465,14	249 822,82
SO 101.2	chodník část 3	989 440,20	1 197 222,64
SO 102	nástupiště zasávek	317 624,07	384 325,12
SO 301	kanalizace	1 247 357,44	1 509 302,50
SO 401	veřejné osvětlení	1 813 177,00	2 193 944,17
SO 101.1 chodník část 1 a 2 UN			
18	rozproštění ornice	10 251,50	12 404,32
19	trávník	10 251,50	12 404,32
35	odstranění oplocení	300,00	363,00
SO 401 veřejné osvětlení UN			
13	provozní vlivy	734,00	888,14
19	dokumentace skutečného provedení	1 000,00	1 210,00
53	poplatek za recyklaci	17,00	20,57
58	vytýčení sítí	1 000,00	1 210,00
Dodatek č. 2 SoD			
	vícepráce nad rámec méněprací v NN	502 001,10	607 421,33
Dodatek č. 3 SoD			
	vícepráce v UN a NN	503 492,93	609 226,45
	zaokrouhlení		0,01

		0,00	0,00
<b>Celkem neuznatelné náklady</b>			<b>9 809 380,32</b>

*Pozn.:*

**Informativní výpočet výše příspěvku při zesmluvnění:**

Maximální možný příspěvek dle Výboru (Kč):	<b>3 670 665,00</b>
Maximální možný příspěvek dle Výboru (v %):	<b>85%</b>
Celkové náklady dle smlouvy o dílo (Kč):	<b>14 329 051,15</b>
Celkové uznatelné náklady (Kč):	<b>4 519 670,83</b>
<b>Maximální možný příspěvek (zaokr. na Kč dolů):</b>	<b>3 670 665,00</b>
Maximální možný příspěvek v % (zaokr. nahoru):	<b>81,21%</b>
Minimální vlastní podíl v % (zaokr. nahoru):	<b>18,79%</b>
Minimální vlastní podíl v Kč (zaokr. dolů):	<b>849 005,83</b>

Zpracoval:

Dne: 28.04.2022