

**Dodatek č. 2 ke  
Smlouvě na Zpracování projektové dokumentace projektu  
STREETPARK – II. etapa**

**I. SMLUVNÍ STRANY**

1. **Jméno:** Město Žďár nad Sázavou
- sídlo: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1,  
591 01 Žďár nad Sázavou
- zastoupená:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení (číslo účtu):  
e-mail:
- (dále jen „*Objednatel*“)

a

2. **Jméno:** GRIMM Architekti s.r.o.
- sídlo: Haškova 1273/2, 591 01, Žďár nad Sázavou 1
- zastoupená:  
IČO:  
DIČ:
- (je-li plátcem DPH, případně informace, že není plátcem DPH)*  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 120278  
bankovní spojení (číslo účtu):  
e-mail:
- (dále jen „*Zhotovitel*“)

společně v dalším textu rovněž jen „*Smluvní strany*“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se smlouva o dílo včetně dodatku 1 mění a doplňuje.

**II. Předmět dodatku č. 2**

**Čl. VIII – bod. 19.** z důvodu upravení rozsahu zadání na straně objednatele  
*se mění následovně*

Fáze první:

Projekt pro společné povolení stavby do 17.6.2022.

Čl. VIII – bod. 20. z důvodu upravení rozsahu zadání na straně objednatele  
*se mění následovně*


Fáze druhá: Projekt pro provedení stavby, včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu stavby,  
nejpozději do 31.7.2022.

Čl. X – cena bod 3 z důvodu změny v provedení části díla  
*se mění následovně*



Celková cena za splnění předmětu Smlouvy (dále jen „*Celková cena*“) činí **483 800,- Kč bez DPH**.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
2. Dodatek číslo 2 je uzavřen dnem podpisu smluvními stranami a nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
- 4.5. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 23.5.2022 usnesením č. 99/2022/SRI/19.



Objednatel



Zhotovitel

