



S009P00WNYQJ

Číslo SOD objednatele: 2022/002078/SRM/DS/SVO – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 31/2022

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení :

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan,

Ing. Jiří Svoboda

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo : Mlýnská 388/68, 602 00 Brno
Zastoupený : Ing. Pavlem Borkem
Zápis do OR : u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
IČO : 25317628
DIČ : CZ25317628
Plátce DPH : plátce DPH
Bankovní spojení :

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miloš Raab,

(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. objednatele 2022/002078/SRM/DS/SVO a číslo zhotovitele 31/2022 ze dne 20. 04. 2022 na stavební práce s názvem:

" Regenerace nám. Republiky "

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XIX. odst. 19.7. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na situaci, kdy společné povolení stavebního úřadu na předmětnou stavbu nabude právní moci až v sobotu 14. 05. 2022, se smluvní strany dohodly na úpravě následujících termínů plnění díla:

Předání a převzetí staveniště	16. 05. 2022
Zahájení provádění stavebního díla	16. 05. 2022
Dokončení stavebního díla	
Předání stavebního díla	do 12. 08. 2022
Zajištění účinného / pravomocného dokladu k užívání stavby	
Kompletně dokončené dílo	do 19. 08. 2022
Předání kompletně dokončeného díla	


Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2022/002078/SRM/DS/SVO, se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. objednatele 2022/002078/SRM/DS/SVO a číslo zhotovitele 31/2022 ze dne 20. 04. 2022, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 32 přijatém na 82. schůzi Rady města Blansko dne 10. 05. 2022.

V Blansku dne 13. 05. 2022

Za objednatele




město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Brně

dne 13-05-2022

Za zhotovitele



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek
člen představenstva

