

## DODATEK č. 2

### ke smlouvě o dílo č. A-003610-00 z 18.6.2021

uzavřený podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Smluvní strany

Objednatel:

##### **Město Sušice**

se sídlem Náměstí Svobody 138/I, 342 01 Sušice

**zastoupený:** Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČ: 00256129 DIČ: CZ00256129

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

Zhotovitel:

##### **STROMMY COMPANY s.r.o.**

se sídlem Andělská Hora 143, 793 31 Andělská Hora

**zastoupený:** Ing. Pavlem Bláhou, provozním ředitelem

IČ: 01919652 DIČ: CZ01919652

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: [REDACTED]

#### 2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo č. A-003610-00 z 18.6.2021 (dále jen Smlouva) je provedení zakázky „**Lesopark Pod Kalichem v Sušici – stavební část**“ v rozsahu popsáném ve výzvě k podání nabídky a dle projektové dokumentace stavby zpracované projekční kanceláří VH-TRES spol. s r.o., Senovážné náměstí 240/1, 370 01 České Budějovice a Ing. Pavel Šimek – FLORART, Rybářská 401, 688 01 Uherský Brod.

Dodatkem č. 1 z 18.11.2021 k této smlouvě byl prodloužen termín dokončení částí díla IO 01, 02, 03 do 15.5.2022.

Smluvní strany se v souladu s čl. 25 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě.

#### 3. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 2 je úprava článku 6 smlouvy „Termíny plnění“.

##### **Bod 6.2. smlouvy nově zní:**

6.2.1. Termín dokončení prací: **dokončení IO 01, 02, 03 do 15.5.2022**  
**dokončení celého díla do 31.8.2022**

**Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění.**

#### 4. Ostatní ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Platnosti nabývá podpisem obou stran a tvoří nedílnou součást SoD č. A-003610-00. Tento dodatek byl schválen radou města Sušice dne 23.5.2022 usnesením č. 337.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Sušici dne 24.5.2022

V Brně dne 27.5.2022

Bc. Petr Mottl, starosta města

Ing. Pavel Bláha, provozní ředitel