

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. SML-PMŠ/VK/08/2016

Uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Objednatel: **Město Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk**
IČO: **00303461** DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené: společností **Podniky města Šumperka a.s., Slovanská 21, 787 01 Šumperk,**
IČO: **65138163** DIČ: **CZ65138163**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.** č.ú.: **277193933 / 0300**

kteřou dále zastupuje

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel PMŠ a.s. na základě pověření ze dne 15.6.2015

a

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh**
IČO: **41031024** DIČ: **CZ41031024**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.** č.ú.: **365042/0800**

Zastoupený: **Ing. Petr Blažek, jednatel**

Dodatek upravuje níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo. Ostatní, zde neuvedená ustanovení zůstávají v platnosti.

Stavba: **„Technické zhodnocení chodníku na ulici Blahoslavova v Šumperku“**

I.

Předmět díla a rozsah díla.

Zhotovitel je povinen realizovat dílo v souladu se zjednodušenou projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Zdeňkem Vitáskem z 02/2017. Dlažba, která bude použita na varovné a signální pásy, a obruby, které budou použity v jiném rozsahu provedení, než bylo součástí zadávací dokumentace, budou v souladu s čl.V. této smlouvy vyúčtovány dle odsouhlasených a skutečně provedených prací.

VI.

Doba zhotovení díla.

Po vzájemné dohodě obou smluvních stran se termín realizace technického zhodnocení chodníku na ulici Blahoslavova v Šumperku mění. Termín dokončení stavby se prodlužuje do 30.6.2017, a to z organizačních důvodů na straně objednatele města Šumperka (v listopadu a prosinci 2016) a klimatických podmínek (v období od prosince 2016 do dubna 2017), které neumožnily realizaci v řádném termínu.

Objednatel: **Město Šumperk zastoupené společností Podniky města Šumperka a.s., Slovanská č.21,
787 01 Šumperk**

Zastoupený: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – ředitel společnosti Podniky města Šumperka a.s.

V Šumperku dne:

.....

Podpis

Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh**

V Šumperku dne:

.....

Podpis

Příloha:

Zjednodušená projektová dokumentace