

I. SMLUVNÍ STRANY

Obchodní společnost:	VIDOX s.r.o.
Sídlo:	Ulice, č.p.: U Poráků 511, Horní Obec: Brána PSČ: 381 01 Český Krumlov
Zastoupená	ve věcech smluvních: Janem Kandlíkem – prokuristou ve věcech technických: Ladislavem Kopačkou - prokuristou
IČO:	25160168 DIČ: CZ25160168
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
6919	
(dále jen „zhotovitel“)	

a

Obchodní společnost:	Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlo:	Ulice, č.p.: Zámek 1, Průhonice Obec: Praha PSČ: 25243
Zastoupená	ve věcech smluvních: doc.Ing. Janem Wildem, Ph.D. - ředitel ve věcech technických: Ing. Lenka Hrubá - zást. ředitele pro provoz
Technický dozor objednatele:	Ing. Jiří Plichta
IČO:	67985939 DIČ: CZ67985939
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
(dále jen „objednatel“)	

u z a v ř e l i níže uvedeného dne, měsíce a roku tento
DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 7.12.2021

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 7.12.2021 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla

„SO 28 – Nový skleník“

Dukelská 135, 379 01 Třeboň, na pozemcích p.č. 586/14, 586/15, 473/1 a 473/4, k.ú. Třeboň

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla, z důvodu nedokončenosti horní stavby skleníku (ocelová konstrukce a zasklení), kterou zajišťuje objednatel. Stavební práce, které je nutné ještě dokončit mohou být realizovány po dokončení horní stavby skleníku.
2. Původní termín dokončení dle SOD ze dne 7.12.2021: 31.5.2022
3. Nový termín dokončení : do **30.11.2022**

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Celková cena díla se nemění.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.12.2021 zůstávají tímto dodatkem nezměněna
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

VI. PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Za zhotovitele

Jméno: Ladislav Kopačka
Funkce: Prokurista
Podpis:

V Třeboni dne: 16.5.2022

Za objednatele

Jméno: doc.Ing. Jan Wild,
Ph.D.
Funkce: ředitel
Podpis:

V Průhonicích dne: 16.5.2022