

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou – Svitavy 224,600 – 225,000“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-818/2022**

ISPROFOND: 5533520011

a

Společnost s názvem „Společnost M – SILNICE, SART, REMEX Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy“ založená Smlouvou o společnosti ev. č. 21-SOS-2022-002 ze dne 1.2.2022

Vedoucí společník (správce):

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka B 430

bankovní spojení: xxx

zastoupena: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva

a

Společníci:

SART – stavby a rekonstrukce a.s.

se sídlem: Uničovská 2944/1 B, 787 01 Šumperk

IČO: 25898671, DIČ: CZ25898671,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka B 2550

zastoupena: Ing. Gustavem Hodkem, členem představenstva

Ing. Ondřejem Kolano, členem představenstva

a

REMEX CZ a.s.

se sídlem: K Váze 1111/66, 154 00 Praha 5 Slivenec

IČO: 60201088, DIČ: CZ60201088

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 23208

zastoupena: Richardem Filipem, místopředsedou představenstva

sídlo Společnosti: Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové
korespondenční adresa Společnosti: Za Pivovarem 611, 537 01 Chrudim

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 24-SOD-2022-023

uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Sanace násypového zemního tělesa Březová nad Svitavou - Svitavy 224,600 - 225,000, která byla uzavřena dne 24.3.2022 a nabyla účinnosti dne 24.3.2022.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku je změna bankovního spojení Zhotovitele na základě žádosti Zhotovitele ze dne 8.4.2022 zn. Br-Sy/00/001/08042022 podané v souladu s čl. 13.6 Obchodních podmínek OP/R/23/21, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

Původní bankovní spojení Česká spořitelna a.s., č. účtu: 1080015329/0800 se nahrazuje takto:

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 9637622/0800, IBAN: CZ56 0800 0000 0000 0963 7622

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Žádost o provedení změny čísla bankovního účtu Sdružení zn. Br-Sy/00/001/08042022 ze dne 8.4.2022
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

za Objednatele

V Praze 27.5.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

za Zhotovitele

V Hradci Králové **12.5.2022**
M – SILNICE a.s.

.....
Mgr. Michal Kropáč
předseda představenstva
M – SILNICE a.s.

11.5.2022

.....
Ing. Zdeněk Babka
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

V Šumperku
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

10.5.2022

.....

Ing. Gustav Hodek
člen představenstva
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

10.5.2022

.....

Ing. Ondřej Kolano
člen představenstva
SART – stavby a rekonstrukce a.s.

V Praze 10.5.2022
REMEX CZ a.s.

.....

Richard Filip
místopředseda představenstva
REMEX CZ a.s.