



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 3. 12. 2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ev. číslo UKLFPS/0218/2021
(dále jen „**Smlouva**“)

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

sídlo: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
jednající: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Plzni
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
datová schránka: piyj9b4

(dále jen „**Objednatel**“)

1.2 Zhotovitel:

DSD METALIC Trade, s.r.o.

sídlo: Karlova 5, 301 00 Plzeň
jednající (jméno, funkce): Jan Krbec, Vladimír Kremláček, jednatelé
IČO: 49196448
DIČ: CZ49196448
datová schránka: 3pc2c77

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4324

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel s Objednatelem dále společně jako „**Strany**“ a každý samostatně jako „**Strana**“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Strany ve smyslu čl. 11.1 Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

2. Účel dodatku

2.1 Tento dodatek je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem potřeby dodatečných dodávek a změn předmětu plnění nutných k zajištění řádné funkčnosti díla.



- 2.2 Změny rozsahu díla sjednané tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž se částečně jedná o změny realizované v režimu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a částečně o změny realizované v režimu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

3. Vymezení rozsahu změn

- 3.1 Z důvodu dodávky technicky vhodnějších a na trhu dosažitelných výrobků oproti výrobkům popsaným v příloze č. 2 Smlouvy se Strany dohodly na změně u některých výrobků popsaných v příloze č. 2 Smlouvy. Tyto změny jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku a jsou realizovány ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Hodnota změn realizovaných v režimu podle přílohy č. 1 tohoto dodatku nepřekračuje limity stanovené v ust. § 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ.
- 3.2 Z důvodu požadavků objednatele, vyvolaných především potřebami aktualizovaného interiérového vybavení, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se Strany dohodly na záměně některých výrobků popsaných v příloze č. 2 Smlouvy výrobky jinými. Tyto změny jsou specifikovány v příloze č. 2 tohoto dodatku a jsou realizovány ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ. Hodnota změn realizovaných v režimu podle přílohy č. 2 tohoto dodatku nepřekračuje limity stanovené v ust. § 222 odst. 4 písm. b) bod 1 ZZVZ.
- 3.3 Z důvodu změn vynucených nároky technologií a jejich koordinace zjištěných v průběhu realizace se Strany dohodly na změně u některých výrobků, popsaných v příloze č. 2 Smlouvy. Tyto změny jsou specifikovány v příloze č. 3 tohoto dodatku a jsou realizovány ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ. Hodnota změn realizovaných v režimu podle přílohy č. 3 ve spojení s odst. 3.1 tohoto dodatku nepřekračují limity stanovené v ust. § 222 odst. 6 písm. c) ZZVZ.

4. Změna ceny díla

- 4.1 V důsledku změny rozsahu závazku ze Smlouvy sjednané tímto dodatkem se Strany dohodly na změně ujednání v čl. 4.1 Smlouvy o celkové ceně díla tak, že nově zní:

„Cena Díla činí částku ve výši 10 310 210,00 Kč bez DPH, DPH 2.165.144,10 Kč, 12.475.354,10 Kč včetně DPH. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy.“

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven na základě dohody Stran elektronicky.
- 5.2 Všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 5.3 Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Stranami. Účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání




Zhotovitel s tímto uveřejněním souhlasí. Odeslání tohoto Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí
Objednatel neprodleně po jeho podpisu Stranami.

Přílohy:


1. Příloha č. 1 – změny podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ
2. Příloha č. 2 – změny podle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ
3. Příloha č. 3 – změny podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

Viz el. podpis




Lékařská fakulta v Plzni
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan

Viz el. podpis



DSD METALIC Trade, s.r.o.
Jan Krbec
jednatel



DSD METALIC Trade, s.r.o.
Vladimír Kremláček
jednatel