



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 8. 12. 2021 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ev. číslo UKLFPS/0220/2021
(dále jen „**Smlouva**“)

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni

sídlo: Husova 654/3, 301 00 Plzeň
jednající: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Plzni
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
datová schránka: piyj9b4
(dále jen „**Objednatel**“)

1.2 Zhotovitel:

HOSPIMED, spol. s r.o.

sídlo: Malešická 2251/51, 130 00 Praha
jednající (jméno, funkce): Mgr. Jana Doubravová, jednatelka
IČO: 00676853
DIČ: CZ00676853
datová schránka: 3eyaquw
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 4324

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel s Objednatelem dále společně jako „**Strany**“ a každý samostatně jako „**Strana**“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Strany ve smyslu čl. 11.1 Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

2. Účel dodatku

2.1 Tento dodatek je uzavírán v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), v souvislosti se vznikem potřeby dodatečných dodávek a změn předmětu plnění nutných k zajištění řádné funkčnosti díla.



- 2.2 Změny rozsahu díla sjednané tímto dodatkem nemění celkovou povahu veřejné zakázky, přičemž se jedná o změny realizované v režimu vyhrazené změny závazku ve smyslu ust. § 100 odst. 1, ZZVZ, které si objednatel vyhradil v čl. 21 zadávací dokumentace veřejné zakázky.

3. Vymezení rozsahu změn

- 3.1 Z důvodu dodávky vhodnějších výrobků v rámci realizace díla, než jsou výrobky popsané v příloze č. 2 Smlouvy, vyzval objednatel zhotovitele ke změně plnění. Tyto změny jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku a jsou realizovány ve smyslu ust. § 100 odst. 1 ZZVZ v rámci vyhrazené změny závazku. Hodnota změn realizovaných v režimu podle přílohy č. 1 tohoto dodatku nepřekračuje limity stanovené zadavatelem v čl. 21 písm. b) zadávací dokumentace.

4. Změna ceny díla

- 4.1 V důsledku změny rozsahu závazku ze Smlouvy sjednané tímto dodatkem se Strany dohodly na změně ujednání v čl. 4.1 Smlouvy o celkové ceně díla tak, že nově zní:

„Cena Díla činí částku ve výši 9.866.046,86 Kč bez DPH, DPH 2.071.869,84 Kč, 11.937.916,70 Kč včetně DPH. Součástí ceny díla jsou veškeré náklady spojené s plněním předmětu této smlouvy.“

5. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven na základě dohody Stran elektronicky.
- 5.2 Všechna ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- 5.3 Strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- 5.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Stranami. Účinnost tohoto Dodatku č. 1 nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., přičemž Zhotovitel s tímto uveřejněním souhlasí. Odeslání tohoto Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu Stranami.




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Přílohy:


1. Příloha č. 1 – změny podle ust. § 100 odst. 1 ZZVZ

Viz el. podpis



Lékařská fakulta v Plzni
prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
děkan

Viz el. podpis



.....
HOSPIMED, spol. s r.o.
Mgr. Jana Doubravová
jednatelka