

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

ze dne 3.6. 2021

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Obchodní jméno: Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s.
se sídlem: Riegrova 1, 301 11 Plzeň
zastoupená: Ing. Filipem Uhlíkem, ředitelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Plzeň
číslo účtu: 4846870227/0100
IČ: 25245091
DIČ: CZ25245091

zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl O vložka 38

Dále jen objednatel.

1.2. Zhotovitel:

Obchodní jméno: Pilsenjoy s.r.o.
se sídlem: V Šipce 653/8, 301 00 Plzeň
zastoupená: Mgr. Tomášem Rabochem, jednatelem
IČ: 61503487
DIČ: CZ61503487

V záležitostech provádění díla pověřen:

Dále jen zhotovitel.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek:

2. ZMĚNA SMLOUVY

2.1. Objednatel a zhotovitel se na základě rozsahu práce zhotovitele i potřeby součinnosti objednatele dohodli na prodloužení termínu plnění smlouvy dle článku 3. následovně:

„Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat celé dílo dle smlouvy **nejpozději do 15. 6. 2022.**“

2.2. Objednatel a zhotovitel se vzhledem k důvodům prodloužení dohodli, že nebudou uplatňovat smluvní sankce dle článku 5. smlouvy.

2.3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají beze změn a v platnosti.

Za objednatele:
V Plzni dne 28. 4. 2022

Za zhotovitele:
V Plzni dne 28. 4. 2022

Regionální rozvojová agentura
Plzeňského kraje, o. p. s.
Ing. Filip Uhlík – ředitel

Pilsenjoy s.r.o.
Mgr. Tomášem Raboch, jednatelem