

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko: Frýdek-Místek
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Zastoupeno vedoucím střediska: [REDACTED] na základě pověření ředitele
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [REDACTED] vedoucí střediska

Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: [REDACTED] - vedoucí TSÚ střediska
[REDACTED] - investiční technik střediska

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

Geoengineering spol. s r. o.
Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava
Tel : [REDACTED]
Zastoupen : [REDACTED] jednatelem společnosti
IČO : 47668121
DIČ : CZ47668121
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4888
Bankovní spojení : [REDACTED]

Pověřen k jednání ve věcech smlouvy: [REDACTED] jednatel společnosti
Pověřen k jednání ve věcech realizace stavby: [REDACTED] vedoucí projektant

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

1. Smluvní strany dne 11.10.2021 uzavřely smlouvu na: **Zpracování PD v rozsahu DUR na akci: Rozšíření silnice č. III/4735 Horní Domaslavice**
 2. Při projednávání rozšíření silnice byly nově projednány všechny prostorové možnosti a původní šířková kategorie S6,5 bude změněna na kategorii S7,5.
 3. Z důvodu nových záborů dotčených pozemků dojde k rozšíření rozsahu projektové dokumentace a rozšíření inženýrské činnosti, což má vliv také na finanční plnění.
 4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.
- Zpracování PD v rozsahu DUR na akci: Rozšíření silnice č. III/4735 Horní Domaslavice

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1 nahrazuje novým zněním:

Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech: projektovou dokumentaci pro územní řízení (DUR) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy **do 31.12.2022.**

2. Smluvní strany se dále dohodly, že v části B, článku VII. **Cena díla** se odstavec 1 nahrazuje textem:

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

původní cena:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis) (čl. III, odst. 3 smlouvy)			
	Průzkumy : 1) inženýrsko geologický 2) dendrologický			
	1. část celkem			
2. část	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)			
	2. část celkem			
Cena celkem		272 000,00	57 120,00	329 120,00

nová cena:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis) (čl. III, odst. 3 smlouvy)			
	Průzkumy : 1) inženýrsko geologický 2) dendrologický			
	1. část celkem			
2. část	Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy)			
	2. část celkem			
Cena celkem		317 000,00	66 570,00	383 570,00

3. Smluvní strany se dohodly, že v části C, článku XIV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1, písmeno a) nahrazuje textem:
Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí s nabytím právní moci a povolení příkazci v těchto termínech: **do 31.12.2022.**
4. Smluvní strany se dále dohodly, že v části C, článku XV. **Úplata** se odstavec 1 nahrazuje textem:
1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

původní cena:

Části inženýrské činnosti		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
UR	Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, předání pravomocného územního rozhodnutí	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
UR	Správní poplatky	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena celkem		55 000,00	7 350,00	62 350,00
Výkon autorského dozoru (Kč/hod)		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

nová cena:

Části inženýrské činnosti		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
UR	Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, předání pravomocného územního rozhodnutí	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
UR	Správní poplatky	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena celkem		65 000,00	9 450,00	74 450,00
Výkon autorského dozoru (Kč/hod)		[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Navýšení částky celkem za PD a IČ je 55 000,- bez DPH, 66 550 vč. DPH.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k veřejné zakázce:

[Redacted]

Ve Frýdku-Místku dne: 24.5.2022

Správa
Moravskoslezského kraje
příspěvková organizace
středisko Frýdek-Místek
Horní Domaslavice

Vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Ostravě dne: 17. 5. 2022

[Redacted]
jednatel společnosti



702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38
Tel.: 596 639 607 IČ: 47666121 DIČ: CZ47666121