

## DODATEK Č. 1 K SMLouvĚ O DíLO

ze dne 30. 6. 2021


### **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:  Ing. Igorem Kalixem, MBA, správním ředitelem

(dále jako „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **CZ team s.r.o.**

se sídlem K. Čapka 593, Lobeček, 278 01 Kralupy nad Vltavou

IČO: 271 34 601

DIČ: CZ27134601

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98865

zastoupená: Michalem Zázvorkou, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel nebo a Zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 6. 2021 (dále jen „*dodatek*“):

### **I.**

#### **Skutkové okolnosti**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele kompletní celoplošný pyrotechnický průzkum v oblasti lokality „Boří les“ (dále jen "**Smlouva**") na základě veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního systému pod ev. č. 510530 (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny, aniž by v Dodatku byly definovány, budou mít stejný význam jaký mají ve Smlouvě.
2. Objednatel přípisem nazvaným „Pyrotechnický průzkum Boří les – 8. etapa - změna místa plnění“ ze dne 22. 4. 2022 vyzval Zhotovitele, aby se vyjádřil, zda souhlasí se změnou rozsahu Veřejné zakázky. Ke změně rozsahu Veřejné zakázky přistoupil Objednatel z toho

důvodu, že porost 730D04 vymezený ve Smlouvě byl již asanován a místo porostu 730D04 bude asanován porost 730F05b. Zhotovitel se v odpovědi na uvedený přípis dne 22. 4. 2022 vyjádřil, že se změnou rozsahu Veřejné zakázky souhlasí.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na Veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm., b) bod 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jak je specifikována níže v čl. II. Dodatku.

## II.

### Předmět dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel se s přihlédnutím k čl. I odst. 2 Smlouvy dohodli, že stávající čl. III. odst. 4 Smlouvy se zcela ruší a nově zní:

*„Místem plnění je:*

*plocha tvořená porosty:*

<i>JPRL (Dílec)</i>	<i>plocha (ha)</i>
729A04	5,88
729A06b	0,83
729C03	3,87
732A03	2,05
732B04	6,79
732C01a	1,57
733A04	1,82
733A05a	3,64
733B00p	0,43
733D06a (část)	0,35
730F05b	0,46
729C01b	0,47
729C01a	0,07
<b>Celkem</b>	<b>28,23</b>

*vyznačenými na mapě, která je přílohou č. 1 této Smlouvy.*

*Celková rozloha plochy určené k pyrotechnickému průzkumu činí 28,23 ha.“*

2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Příloha č. 1 – mapa ploch k provedení pyrotechnického průzkumu se ruší a nahrazuje se novou přílohou, a to „Příloha č. 1 mapa ploch k provedení pyrotechnického průzkumu nová.“

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Pokud není v tomto Dodatku ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi Smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své vlastnoruční podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:  
Příloha č. 1 – mapa ploch k provedení pyrotechnického průzkumu nová

V Hradci Králové, dne .....

V Kralupech nad Vltavou , dne .....

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Igor Kalix, MBA**

správní ředitel

Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Michal Zázvorka**

jednatel společnosti

CZ team s.r.o.