

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11-04-2017 na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku
D5 Oplocení dálnice v km 78,5 – 83,6 zahájeném dne 18. 5. 2016 (dále jen „**Zakázka**“).

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
č. smlouvy: 21ZA-001542

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **FILÁK, s.r.o.**

se sídlem: Skopalova 20, 750 02 Přerov
IČ: 47674199
DIČ: CZ47674199


(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo – **D5 Oplocení dálnice v km 78,5 – 83,6**, kterým se smlouva mění níže uvedeným způsobem:

1.2. Příloha Smlouvy na formuláři 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami se mění takto:

Termín pro dokončení díla je **do 4 měsíců po obdržení územního rozhodnutí**, dle přiloženého harmonogramu v Příloze č. 1.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha č. 1 – Harmonogram stavby

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ
O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podp

Jmén

Funk

Datu

FILÁK, s.r.o.

akce:

akce:

Měsíční harmonogram:	1. měsíc	2. měsíc	3. měsíc	4. měsíc
Převzetí staveniště				
Přípravné práce				
Vybavení vrtom a perforet. kotveny až do 10000 m2				
Epitaxní klouby, s tloušťkou a pevností do 100 mm				
Hobování ryh L až 250 mm nad 10000m3, STRUČNĚ				
Hobování vlnarozet, (až do 1000 m2) STRUČNĚ				
Střem zakřivených ocelí, proty 1, 25x30-analy				
Osazení střípky na opěrnou, na zakřivených				
Osazení střípky, karpasů na zakřivených				
Střepky ze střípky, karpasů 180x180, karpasů 15 cm				
Tužná pevnost, karpasů 180x180				
Demontáž ocelových z jedné, 30 políček, na karpasů, opěrné, za střípky, na opěrné, za střípky				
Montáž opěrné, z jedné, v roz 4,0 m, karpasů, opěrné				
Montáž, karpasů, opěrné				
Předání stavby				