



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Dodatek č. 7 ke

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-884/2019

ISPROFOND: 5713520004

a

společnost „Přerov“

jejímiž účastníky jsou na základě společenské smlouvy ze dne 22. 10. 2018 (dále jen „Společenská smlouva“):

1. EUROVIA CS a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1561

bank. spojení:xxxxxx

jejímž jménem jedná Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel

Ing. Erika Kohoutová, členka představenstva a personální ředitelka

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty
na základě Plné moci ze dne 22. 10. 2018

(správce společnosti „Přerov“)

2. Subterra a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 453 09 612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 1383

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva a

Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

(společník 2 společnosti „Přerov“)

3. STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

(společník 3 společnosti „Přerov“)

4. GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 411 92 869, DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem, ve funkci generálního ředitele a

Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

(společník 4 společnosti „Přerov“)

Korespondenční adresa: EUROVIA CS a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 1524.8120423FCE

uzavřely tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba“

(dále jen „Smlouva“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 22, 31 a 32 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2006, o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů, dohody na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související změně Smluvní ceny:

Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 22 + 7.030.366,26 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 31 + 11.758.486,00 Kč
Zvýšení Smluvní ceny dle ZL č. 32 + 1.102.054,86 Kč
Celkové zvýšení Smluvní ceny + 19.890.907,12 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Rekapitulace Smluvní ceny dle Dodatku č. 7, která nahrazuje příslušnou tabulku Rekapitulace Smluvní ceny dle Dodatku č. 6 obsaženou v Příloze č. 1 Dodatku č. 6. Tabulka ocenění stavebního objektu SO 98-98 Všeobecných objekt se nemění.
2. Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 22, 31 a 32 jsou součástí předmětných změnových listů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřen zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze dne 30.5.2022

V Praze dne 9.5.2022

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty
na základě plné moci ze dne 22. 10. 2018
EUROVIA CS a.s.

10.5.2022

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
Subterra a.s.

.....9.5.2022.....

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
Subterra a.s.

11.5.2022

.....

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

11.5.2022

.....

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

12.5.2022

.....

Ing. Petr Jakubec
jednatel, ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s r.o.

9.5.2022

.....

Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace Smluvní ceny dle dodatku č. 7

Stavba: 5713520004 - Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Rekapitulace Smluvní ceny dle Dodatku č. 7

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Cena dle Dodatku č. 6	Vícepráce ZL č. 22,31 a 34	Cena dle Dodatku č. 7
	TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
	Staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)				
PS 12-28-01.1	Výhybna Dluhonice, definitivní staniční zabezpečovací zařízení	131 253 175,76	131 253 175,76		131 253 175,76
PS 12-28-01.2	Výhybna Dluhonice, provizorní staniční zabezpečovací zařízení	75 761 691,64	75 761 691,64	5 544 960,00	81 306 651,64
PS 12-28-01.3	Výhybna Dluhonice, klimatizace SÚ	704 899,00	704 899,00		704 899,00
	Traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)				
PS 43-28-04	Žst. Přerov, úvazka TZZ	12 942 283,20	12 942 283,20		12 942 283,20
PS 61-28-01.1	t.ú. Přerov - Prosenice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení	22 673 347,92	22 673 347,92		22 673 347,92
PS 61-28-01.2	t.ú. Přerov - Prosenice, provizorní traťové zabezpečovací zařízení	6 095 781,20	6 095 781,20		6 095 781,20
PS 11-28-01.1	t.ú. Přerov - Dluhonice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení	728 524,37	728 524,37		728 524,37
PS 11-28-01.2	t.ú. Přerov - Dluhonice, provizorní traťové zabezpečovací zařízení	995 437,15	995 437,15		995 437,15
PS 19-28-01.1.1	t.ú. Dluhonice - Prosenice, definitivní traťové zabezpečovací zařízení	21 729 549,48	21 729 549,48		21 729 549,48
PS 19-28-01.1.2	Dluhonice - Prosenice, definitivní traťové zabezp. zařízení (přístup k návěsním bodům)	186 172,16	186 172,16		186 172,16
PS 19-28-01.2	t.ú. Dluhonice - Prosenice, provizorní traťové zabezp. zařízení	5 178 333,00	5 178 333,00		5 178 333,00
PS 62-28-01	Žst. Prosenice, úvazka TZZ	17 341 103,59	17 341 103,59		17 341 103,59
	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (DOZ)				
PS 10-28-01	Přerov-Dluhonice-Prosenice ERMTS / ETCS	29 295 488,40	29 295 488,40		29 295 488,40
PS 10-28-02	Přerov- Dluhonice- Prosenice, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	8 902 713,31	8 902 713,31		8 902 713,31
	Místní kabelizace				
PS 12-14-01	Výhybna Dluhonice, místní kabelizace	16 179 289,48	16 179 289,48		16 179 289,48
PS 12-14-01.1	Výhybna Dluhonice, provizorní místní kabelizace	6 563 702,26	6 563 702,26		6 563 702,26
	Integrované telekomunikační zařízení (ITZ)				
PS 12-14-05	Výhybna Dluhonice, sdělovací zařízení	2 814 822,90	2 814 822,90		2 814 822,90
PS 12-14-05.1	Výhybna Dluhonice, provizorní sdělovací zařízení	1 069 998,90	1 069 998,90		1 069 998,90
PS 10-14-01	Úpravy přenosového zařízení	2 331 340,70	2 331 340,70		2 331 340,70
PS 10-14-01.1	Provizorní přenosové zařízení	5 353 724,90	5 353 724,90	6 213 526,00	11 567 250,90
	Elektrická požární a zabezpečovací signalizace (EPS, EZS)				
PS 12-14-02	Výhybna Dluhonice, ASHS	1 141 013,48	1 141 013,48		1 141 013,48
PS 12-14-03	Výhybna Dluhonice, EZS	772 575,00	772 575,00		772 575,00
PS 62-14-01	Žst. Prosenice, ASHS	886 559,40	886 559,40		886 559,40
	Dálkový kabel (DK), dálkový optický kabel (DOK), závěsný optický kabel (ZOK)				
PS 61-14-01	t.ú. Přerov - Prosenice, traťový kabel	3 343 156,20	3 343 156,20		3 343 156,20
PS 61-14-03	t.ú. Přerov - Prosenice, optický kabel	7 943 584,09	7 943 584,09		7 943 584,09
PS 61-14-04	t.ú. Přerov - Prosenice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC	682 877,13	682 877,13		682 877,13
PS 11-14-01.1	t.ú. Přerov - Dluhonice, traťový kabel	24 746 945,66	24 746 945,66		24 746 945,66
PS 11-14-01.2	t.ú. Přerov - Dluhonice, traťový kabel - kabelovod	98 598 189,30	99 112 549,47		99 112 549,47
PS 11-14-03	t.ú. Přerov - Dluhonice, optický kabel	6 570 859,12	6 570 859,12		6 570 859,12
PS 11-14-04	t.ú. Přerov - Dluhonice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC	1 646 992,52	1 646 992,52		1 646 992,52
PS 19-14-01	t.ú. Dluhonice - Prosenice, traťový kabel	4 370 478,99	4 370 478,99		4 370 478,99
PS 19-14-03	t.ú. Dluhonice - Prosenice, optický kabel	2 252 989,91	2 252 989,91		2 252 989,91
PS 19-14-04	t.ú. Dluhonice - Prosenice, úpravy a přeložky kabelů SŽDC	522 727,21	522 727,21		522 727,21
	Zapojení dálkového kabelu (DK), dálkového optického kabelu (DOK) a závěsného optického				
PS 61-14-02	t.ú. Přerov - Prosenice, zapojení TK do provozu	127 140,35	127 140,35		127 140,35
PS 11-14-02	t.ú. Přerov - Dluhonice, zapojení TK do provozu	594 771,35	594 771,35		594 771,35
PS 19-14-02	t.ú. Dluhonice - Prosenice, zapojení TK do provozu	171 902,25	171 902,25		171 902,25
	Traťové rádiové spojení				
PS 10-14-02.01	Úprava MRTS a TRS část: MRTS	1 291 048,46	1 291 048,46		1 291 048,46
PS 10-14-02.02	Úprava MRTS a TRS část: TRS	909 242,77	909 242,77		909 242,77
PS 10-14-02.1.1	Provizorní úpravy MRTS a TRS část: MRTS	666 585,46	666 585,46		666 585,46
PS 10-14-02.1.2	Provizorní úpravy MRTS a TRS část: TRS	1 671 492,07	1 671 492,07		1 671 492,07
	Dálková kontrola a ovládání vybraných sdělovacích zařízení				
PS 10-14-04	Přerov- Dluhonice- Prosenice, dálkové ovládání sdělovacího zařízení	2 580 861,97	2 580 861,97		2 580 861,97
PS 10-14-05	Přerov- Dluhonice- Prosenice, DDTS ŽDC	3 714 635,40	3 714 635,40		3 714 635,40
	SILNOPROUDÁ TECHNOLOGIE VČ. DŘT				
	Dispečerská řídicí technika a dálková diagnostika technologických systémů ZDC				
	Dispečerská řídicí technika				
PS 12-05-01	Výhybna Dluhonice - úprava DŘT	2 004 645,96	2 004 645,96		2 004 645,96
PS 43-05-01	Žst. Přerov, doplnění DŘT a řídicího systému na ED Přerov	488 517,70	488 517,70		488 517,70
	Dálková diagnostika technologických systémů ZDC				
PS 10-05-01	Přerov- Dluhonice- Prosenice, DDTS ŽDC - silnoproudá zařízení	1 150 316,25	1 150 316,25		1 150 316,25
	Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)				
PS 12-09-01	Výhybna Dluhonice, traťostanice 22/0,4kV	9 992 472,70	9 992 472,70		9 992 472,70
	Silnoproudá technologie el.stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zab.zař. (NTS, STS, TTS)				
PS 12-08-01	Výhybna Dluhonice, rekonstrukce STS 6kV	7 547 410,02	7 547 410,02		7 547 410,02
	Provozní rozvod silnoprůdu				
PS 12-07-01	Výhybna Dluhonice, rozvodna nn v technologickém objektu	15 316 093,16	15 316 093,16		15 316 093,16
	STAVEBNÍ ČÁST				
	Inženýrské objekty				
	Železniční svršek a spodek				
SO 61-16-01	t.ú. Přerov - Prosenice, železniční spodek	72 426 428,28	85 745 885,87		85 745 885,87
SO 61-17-01.1	t.ú. Přerov - Prosenice, železniční svršek	102 928 385,13	107 894 669,24		107 894 669,24
SO 61-17-01.3	Realizace 3. podbití	3 647 422,59	3 647 422,59		3 647 422,59
SO 11-16-01	t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční spodek	30 509 682,25	30 509 682,25		30 509 682,25
SO 11-17-01.1	t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční svršek	39 590 660,99	39 988 976,51		39 988 976,51
SO 11-17-01.3	Realizace 3. podbití	1 578 751,37	1 578 751,37		1 578 751,37
SO 12-16-01	Výhybna Dluhonice, železniční spodek	129 892 521,01	129 892 521,01		129 892 521,01
SO 12-17-01.1	Výhybna Dluhonice, železniční svršek	448 820 723,99	449 573 097,75		449 573 097,75
SO 12-17-01.3	Realizace 3. podbití	7 638 479,06	7 638 479,06		7 638 479,06
SO 19-16-01	t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 1s, železniční spodek	46 978 567,12	46 978 567,12		46 978 567,12
SO 19-17-01.1	t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 1s, železniční svršek	78 771 269,15	85 039 731,02		85 039 731,02
SO 19-17-01.3	Realizace 3. podbití	2 250 982,91	2 250 982,91		2 250 982,91
SO 19-16-02	t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 2s, železniční spodek	51 089 904,75	54 219 109,59		54 219 109,59
SO 19-17-02.1	t.ú. Dluhonice - Prosenice, kolej č. 2s, železniční svršek	63 954 722,53	64 695 858,03		64 695 858,03
SO 19-17-02.3	Realizace 3. podbití	2 461 290,97	2 461 290,97		2 461 290,97
SO 10-17-01.1	Výstroj trati	1 186 983,05	1 186 983,05		1 186 983,05
SO 10-17-02.2	Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba - náhradní výsadba	4 448 336,88	4 448 336,88		4 448 336,88

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Cena dle Dodatku č. 6	Vícepráce ZL č. 22,31 a 34	Cena dle Dodatku č. 7
	Železniční přejezdy				
SO 11-17-02	t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční úrovňový přejezd, ev. km 185,610 - zrušení	1 113 247,00	1 113 247,00		1 113 247,00
SO 12-17-02	Výhybna Dluhonice, železniční úrovňový přejezd, ev. km 186,124 - zrušení	154 464,04	154 464,04		154 464,04
	Mosty, propustky, zdi				
SO 61-19-03	t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 184,533	17 642 613,11	17 642 613,11		17 642 613,11
SO 61-19-82	t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní krakorec v km 184,915	1 598 754,09	1 598 754,09		1 598 754,09
SO 61-19-04	t.ú. Přerov - Prosenice, železniční propustek v km 185,126 - zrušení	1 453 703,51	1 453 703,51		1 453 703,51
SO 61-19-83	t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 185,587	1 589 484,13	1 589 484,13		1 589 484,13
SO 61-19-84	t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 185,615 - zrušení	115 347,47	115 347,47		115 347,47
SO 61-19-05.1	t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 185,657 = km 3,082 (1S) = km 3,083 (2S)	12 666 869,11	12 665 280,81		12 665 280,81
SO 61-19-05.2	t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 185,657 = km 3,082 (1S) = km 3,083 (2S)	485 801,71	485 801,71		485 801,71
SO 61-19-06	t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 186,447 = km 3,874 (1S)	14 097 071,56	15 031 723,34		15 031 723,34
SO 61-19-85	t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 186,729 - zrušení	112 334,67	112 334,67		112 334,67
SO 61-19-86	t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 186,667	2 485 261,36	2 485 261,36		2 485 261,36
SO 61-19-07.1	t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 186,914 = km 4,339 (1S) - zrušení	5 209 110,58	5 209 110,58		5 209 110,58
SO 61-19-07.2	t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 186,914 = km 4,339 (1S) - přeložka vodovodu	1 122 618,80	1 122 618,80		1 122 618,80
SO 61-19-08	t.ú. Přerov - Prosenice, železniční propustek v km 187,358 = km 4,785 (1S) - zrušení	1 124 764,33	1 124 764,33		1 124 764,33
SO 61-19-87	t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 187,750	2 575 945,38	2 575 945,38		2 575 945,38
SO 61-19-88	t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 187,869 - zrušení	98 265,94	98 265,94		98 265,94
SO 61-19-89	t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 188,770	3 286 573,19	3 286 573,19		3 286 573,19
SO 61-19-90	t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 188,928 - zrušení	101 370,79	101 370,79		101 370,79
SO 61-19-91	t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 189,800	3 256 706,77	3 256 706,77		3 256 706,77
SO 61-19-92	t.ú. Přerov - Prosenice, návěstní lávka v km 189,930 - zrušení	101 370,79	101 370,79		101 370,79
SO 61-19-104	t.ú. Přerov - Prosenice, železniční most v km 185,679 (podchod cyklostezky)	13 342 259,67	13 579 540,22		13 579 540,22
SO 11-19-01	t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční most v km 184,533	9 927 902,03	9 927 902,03		9 927 902,03
SO 11-19-81	t.ú. Přerov - Dluhonice, návěstní krakorec v km 184,903	1 638 758,51	1 638 758,51		1 638 758,51
SO 11-19-82	t.ú. Přerov - Dluhonice, návěstní krakorec v km 185,310 = 1,460	1 571 667,38	2 072 828,87		2 072 828,87
SO 11-19-02	t.ú. Přerov - Dluhonice, železniční propustek v km 185,437 = km 1,336 (1S) = km 1,337 (2S)	6 052 834,66	6 049 744,90		6 049 744,90
SO 11-19-03.1	t.ú. Přerov - Dluhonice, silniční nadjezd v km 185,338	75 897 802,90	75 897 802,90		75 897 802,90
SO 11-19-03.2	t.ú. Přerov - Dluhonice, silniční nadjezd v km 185,338 - přeložka melioračního příkopu	3 633 373,02	3 633 373,02		3 633 373,02
SO 11-19-03.3	t.ú. Přerov - Dluhonice, silniční nadjezd v km 185,338 - přeložka plynovodu	1 368 636,26	4 931 136,28		4 931 136,28
SO 11-19-83	t.ú. Přerov - Dluhonice, návěstní lávka v km 185,535 - zrušení	120 682,50	120 682,50		120 682,50
SO 11-19-04.1	t.ú. Přerov - Dluhonice, lávka pro pěší v km 185,571	48 230 340,77	48 230 340,77		48 230 340,77
SO 11-19-04.2	t.ú. Přerov - Dluhonice, lávka pro pěší v km 185,571 - osvětlení lávky	1 832 666,39	1 832 666,39		1 832 666,39
SO 12-19-01	Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 185,743 = km 1,032 (1S) = km 1,033 (2S)	6 843 971,75	6 843 971,75		6 843 971,75
SO 12-19-02	Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 186,230	5 574 582,88	5 574 582,88		5 574 582,88
SO 12-19-81	Výhybna Dluhonice, návěstní krakorec v km 186,420	4 211 927,66	4 211 927,66		4 211 927,66
SO 12-19-03	Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 186,450	5 306 431,94	5 306 431,94		5 306 431,94
SO 12-19-04.1	Výhybna Dluhonice, silniční nadjezd v km 186,634	87 295 744,09	87 295 744,09		87 295 744,09
SO 12-19-04.2	Výhybna Dluhonice, sil.nadjezd v km 186,634 - osvětlení nadjezdu	523 717,24	523 717,24		523 717,24
SO 12-19-84	Výhybna Dluhonice, návěstní krakorec v km 187,323	1 473 441,20	1 473 441,20		1 473 441,20
SO 12-19-85	Výhybna Dluhonice, návěstní krakorec v km 187,398	3 887 552,35	3 887 552,35		3 887 552,35
SO 12-19-05	Výhybna Dluhonice, železniční most v km 187,408	5 428 012,82	5 428 012,82		5 428 012,82
SO 12-19-06	Výhybna Dluhonice, železniční propustek v km 187,780	5 637 534,28	5 637 534,28		5 637 534,28
SO 12-19-07.1	Výhybna Dluhonice, lávka pro pěší v km 186,124	53 402 132,22	54 711 862,28		54 711 862,28
SO 12-19-07.2	Výhybna Dluhonice, lávka pro pěší v km 186,124 - osvětlení lávky	1 653 531,34	1 653 531,34		1 653 531,34
SO 19-19-01	t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční propustek v km 1,772 = km 1,773 (2S)	2 148 411,52	2 148 411,52		2 148 411,52
SO 19-19-02	t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční propustek v km 2,360 = km 2,361 (2S)	2 199 449,40	2 199 449,40		2 199 449,40
SO 19-19-03	t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 3,850 (2S)	3 094 846,58	3 094 846,58		3 094 846,58
SO 19-19-04	t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 4,863 (2S)	81 780 320,13	83 110 390,27		83 110 390,27
SO 19-19-05.1	t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 5,429 (2S)	28 535 364,14	28 535 364,14		28 535 364,14
SO 19-19-05.2	t.ú. Dluhonice - Prosenice, železniční most v km 5,429 (2S) – přeložka VO	621 749,93	621 749,93		621 749,93
	Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)				
SO 61-22-01	t.ú. Přerov - Prosenice, snesení VTL plynovodu v km 186,447	123 655,24	123 655,24		123 655,24
	Pozemní komunikace				
SO 11-18-01	t.ú. Přerov - Dluhonice, nová komunikace k sil.nadjezdu v km 185,338 (vč.násypů)	47 892 138,21	58 230 933,23		58 230 933,23
SO 11-18-02	t.ú. Přerov - Dluhonice, úprava komunikace po zrušení žel. přejezdu, ev. km 185,610	2 938 098,70	2 938 098,70		2 938 098,70
SO 12-18-01	Výhybna Dluhonice, úpravy komunikace po zrušení žel. přejezdu, ev. km 186,124	71 975,14	71 975,14		71 975,14
SO 12-18-02	Výhybna Dluhonice, úpravy komunikace k sil. nadjezdu v km 186,634	11 693 545,99	11 693 545,99	7 030 366,26	18 723 912,25
SO 12-18-03.1	Výhybna Dluhonice, přístupová komunikace k měřárně	22 204 189,54	22 204 189,54		22 204 189,54
SO 12-18-03.2	Výhybna Dluhonice, přístupová komunikace k měřárně - zeď	22 809 760,01	26 736 569,65		26 736 569,65
SO 12-18-03.3	Výhybna Dluhonice, přístupová komunikace k měřárně - propustek	4 824 150,77	4 824 150,77		4 824 150,77
SO 12-18-03.4	Výhybna Dluhonice, přístupová komunikace k měřárně - úprava oplocení areálu ČEZ	82 519,21	82 519,21		82 519,21
	Protlukové objekty				
SO 12-34-01	Výhybna Dluhonice, PHS	44 488 574,22	44 488 574,22		44 488 574,22
SO 19-34-01	t.ú. Dluhonice – Prosenice, PHS v km 2,946 – 4,747 vlevo	60 722 210,59	63 102 717,83		63 102 717,83
SO 19-34-02	t.ú. Dluhonice – Prosenice, PHS v km 5,201 – 5,581 vpravo	18 005 678,76	21 462 421,19		21 462 421,19
SO 61-34-01	t.ú. Přerov – Prosenice, PHS v km 185,373 – 186,021 vpravo	26 484 422,93	26 933 195,28		26 933 195,28
	Pozemní stavební objekty				
SO 12-15-01.1	Výhybna Dluhonice, stavebně technické řešení	14 484 186,22	14 661 305,96		14 661 305,96
SO 12-15-01.2	Výhybna Dluhonice, ZTI, Vodovod a kanalizace	544 476,32	544 476,32		544 476,32
SO 12-15-01.3	Výhybna Dluhonice, technologická budova - VZT a klimatizace	959 694,82	959 694,82		959 694,82
SO 12-15-01.4	Výhybna Dluhonice, technologická budova - umělé osvětlení	2 451 017,39	2 451 017,39		2 451 017,39
SO 12-15-01.5	Výhybna Dluhonice, technologická budova - hromosvod	419 453,49	419 453,49		419 453,49
SO 12-15-02	Výhybna Dluhonice, demolice	6 876 837,13	6 876 837,13		6 876 837,13
SO 12-15-03	Výhybna Dluhonice, kabelovod	6 601 539,89	7 023 068,52		7 023 068,52
	Trakční a energetická zařízení				
	Trakční vedení				
SO 11-01-01	t.ú. Přerov-Dluhonice, úprava TV	37 696 769,00	37 696 769,00		37 696 769,00
SO 11-01-02	t.ú. Přerov-Dluhonice, převěšení ZOK	6 042 510,77	6 141 464,13		6 141 464,13
SO 12-01-01	Výhybna Dluhonice, úprava TV	205 207 568,80	211 906 692,39		211 906 692,39
SO 12-01-02	Výhybna Dluhonice, převěšení ZOK	6 915 897,86	6 915 897,86		6 915 897,86
SO 61-01-01	t.ú. Přerov-Prosenice, úprava TV	54 956 126,99	55 341 850,79		55 341 850,79
SO 19-01-01	t.ú. Dluhonice - Prosenice, úprava TV	141 255 310,64	141 255 310,64		141 255 310,64
	Ohřev výměn				
SO 12-06-03	Výhybna Dluhonice, EOv	27 755 381,75	27 755 381,75		27 755 381,75
	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkově ovládaní odpojovačů				
SO 61-04-01	t.ú. Přerov - Prosenice, přeložky kabelu 6kV	5 397 292,71	5 397 292,71		5 397 292,71
SO 61-06-01	t.ú. Přerov - Prosenice, osvětlení podjezdu v km 185,657 = km 3,082 (1S)	1 174 945,10	1 174 945,10		1 174 945,10
SO 11-04-01	t.ú. Přerov - Dluhonice, přeložky kabelu 6kV	5 337 540,42	5 337 540,42		5 337 540,42
SO 12-04-01	Výhybna Dluhonice kabel 6kV	3 580 191,34	3 580 191,34		3 580 191,34
SO 12-06-01	Výhybna Dluhonice, venkovní osvětlení vč. demontáže stáv.osvětlení	51 181 707,18	51 181 707,18	1 102 054,86	52 283 762,04
SO 12-06-02	Výhybna Dluhonice, úprava rozvodů nn	856 735,17	856 735,17		856 735,17
SO 12-06-04	Výhybna Dluhonice, DOÚO	16 357 760,77	16 357 760,77		16 357 760,77
SO 12-06-05	Výhybna Dluhonice, přípojky nn pro provizorní staniční zabezpečovací zařízení	29 373 629,27	31 150 980,95		31 150 980,95
SO 12-06-06	Výhybna Dluhonice, přeložky nn	38 655 672,50	42 876 882,74		42 876 882,74
SO 12-12-01	Výhybna Dluhonice, přípojka VN 22kV SŽDC	2 691 089,74	2 691 089,74		2 691 089,74

Objekt	Popis	Cena dle SOD	Cena dle Dodatku č. 6	Vícepráce ZL č. 22,31 a 34	Cena dle Dodatku č. 7
SO 10-04-01	Kabel 6kV (SpS Přerov - STS 6kV Dluhonice)	6 741 261,57	6 741 261,57		6 741 261,57
	Ukolejnění kovových konstrukcí				
SO 11-01-03	t.ú. Přerov-Dluhonice, ukolejnění kovových konstrukcí	1 171 693,60	1 171 693,60		1 171 693,60
SO 12-01-03	Výhybna Dluhonice, ukolejnění kovových konstrukcí	4 397 404,04	4 397 404,04		4 397 404,04
SO 61-01-02	t.ú. Přerov-Prosenice, ukolejnění kovových konstrukcí	696 154,80	696 154,80		696 154,80
SO 19-01-03	t.ú. Dluhonice - Prosenice, ukolejnění kovových konstrukcí	6 586 346,47	6 586 346,47		6 586 346,47
	Vnější uzemnění				
SO 12-06-07	Výhybna Dluhonice, uzemnění technologické budovy	2 368 862,64	2 368 862,64		2 368 862,64
	Přeložky sdělovacích vedení jiných správců				
SO 10-14-01.1	Přeložky sdělovacích zařízení O2 (1. část - přeložky místních kabelů O2)	3 212 458,47	3 212 458,47		3 212 458,47
SO 10-14-01.2	Přeložky sdělovacích zařízení O2 (2. část - přeložka kabelovodu O2)	1 869 176,29	1 869 176,29		1 869 176,29
SO 10-14-02.1	Přeložky sdělovacích kabelů - jiní správci 1. část: Přeložky sděl. kabelů T-mobile	1 320 131,30	1 320 131,30		1 320 131,30
SO 10-14-02.2	Přeložky sdělovacích kabelů - jiní správci 2. část: Přeložky sděl. kabelů NejTV	747 355,08	747 355,08		747 355,08
SO 98-98	Všeobecný objekt	70 904 509,00	70 904 509,00		70 904 509,00
	CENA CELKEM	3 220 739 506,96	3 293 032 454,02	19 890 907,12	3 312 923 361,14