

## Dodatek č. 2 ke

Smlouvě o dílo, č. zhotovitele 597/2019 ze dne 9. 12. 2019 a Dodatku č. 1 ze dne 23. 3. 2022 akce:

### „Hamry nad Sázavou – kanalizace“

#### I. SMLUVNÍ STRANY

**Jméno:** Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
**sídlo:** Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
**zastoupený:** Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva  
**k jednání jsou oprávněni:** Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva  
**ve věcech smluvních:** Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer  
**zastoupený ve věcech technických:** Ing. Petr Bláha, technický pracovník  
**IČO:** 43383513  
**DIČ:** CZ43383513  
**bankovní spojení (číslo účtu):** 94–7917751/0710;  
**1622321399/0800 e-mail:** blaha@svkzdarsko.cz  
**SVK Žďársko, zapsaný ve spisové složce č.j. reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Jméno č. 1 (Společník 1):** VHS stavby a.s.  
**sídlo:** Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec  
**zastoupený:** Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva  
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva  
**IČO:** 25183052  
**DIČ:** CZ25183052  
**zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2824**  
**bankovní spojení (číslo účtu):** Raiffeisenbank a.s., č.ú. 5050013881/5500  
**e-mail:** [info@vhsstavby.cz](mailto:info@vhsstavby.cz)

**Jméno č. 2 (Společník 2 nebo Správce):** 1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.  
**sídlo:** Beranových 698, 199 00 Praha – Letňany  
**zastoupený:** Daniel Havránek, předseda představenstva  
Miroslav Brúha, člen představenstva  
Michaela Havránková, člen představenstva  
**IČO:** 25531328  
**DIČ:** CZ25531328  
**zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 18483**  
**bankovní spojení (číslo účtu):** Komerční Banka, a.s., 5364020267/0100  
**e-mail:** [1zpv@1zpv.cz](mailto:1zpv@1zpv.cz)

**Jméno č. 3 (Společník 3):** VHS Bohemia a.s.  
**sídlo:** Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná  
**zastoupený:** Libor Havlík, člen představenstva  
**IČO:** 47910305  
**DIČ:** CZ47910305  
*(případně informace, že není plátcem DPH)*  
**zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 4937**  
**bankovní spojení (číslo účtu):** FIO BANKA a.s., č.ú. 2801346369/2010  
**e-mail:** [info@vhsbohemia.cz](mailto:info@vhsbohemia.cz)

Sdružených ve společnosti na základě smlouvy o společnosti pod názvem:

**„Společnost VHS stavby + 1. ŽPV + VHS Bohemia – kanalizace Hamry n/S“** ze dne 18.10.2019

a Dodatku č. 1 ze dne 1.12.2020

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 597/2019 ze dne 9. 12. 2019 a Dodatku č. 1 ze dne 23. 3. 2022 (dále jen „**Smlouva**“)

## II. Předmět Dodatku

1. Článek IV. Smlouvy – Předmět díla se doplňuje v bodě 7. o nový text: *Předmět díla v části 1 se rozděluje na dotačně uznatelnou a neuznatelnou část. Dotačně neuznatelná část je specifikována v čl. 19.*
2. Článek V. - Cena Díla a platební podmínky uvedené v čl. 19 se mění a nově zní takto: *Cena díla (dále jen „Cena Díla“) činí 178 790 500,00 bez DPH a je rozdělena na část 1 ve výši 82 196 969,55 Kč bez DPH a na část 2 ve výši 96 593 530,45 Kč bez DPH. Tyto rozdělené části díla jsou podrobně rozčleněny v Položkovém rozpočtu část 1 a Položkovém rozpočtu část 2, dále jen „Položkový rozpočet“, které tvoří volnou přílohu dodatku č.1. Cena části 1 Díla se nově dělí na dotačně uznatelné a neuznatelné náklady.*

*Dotačně neuznatelné náklady vyčíslené v Rozpočtu stavby „Hamry nad Sázavou – kanalizace – 1.část“*

*VON - Položka č.17 „Upřesnění dokumentace pro provádění stavby“: 208.000,00 Kč bez DPH*

*SO 001 Stoka A, stoky v povodí stoky A – neuznatelná část: 5.036.891,57 Kč bez DPH*

*SO 002 Stoka B, stoky v povodí stoky B – neuznatelná část: 865.344,40 Kč bez DPH*

*SO 003 Stoka C, stoky v povodí stoky C – neuznatelná část: 3.324.568,33 Kč bez DPH*

*SO 010 Tlaková kanalizace – TC – neuznatelná část: 150.290,58 Kč bez DPH*

*SO 016 Výtlaky odpadních vod – neuznatelná část: 1.822.646,65 Kč bez DPH*

***Dotačně neuznatelné náklady CELKEM: 11.407.741,53 Kč bez DPH***

***Dotačně uznatelné náklady CELKEM: 70.789.228.02 Kč bez DPH***

## III. Závěrečná ujednání

Dodatek je uzavírán s odkazem na ust. § 211 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění předpisů pozdějších a dle ust. 1901 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění předpisů pozdějších a doplňujících. Dodatek č. 2 je uzavírán v elektronické podobě.

**Ostatní ustanovení Smlouvy č. 597 /2019 ze dne 9.12.2019 ve znění dodatku č.1 ze dne 23. 3. 2022 zůstávají beze změny.**

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel.

Žďár nad Sázavou  
Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
Ing. Dagmar Zvěřinová  
předsedkyně předsednictva

**VHS stavby a.s.**  
Ing. Michal Maděra, místopředseda představenstva  
Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva

**1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.**  
Daniel Havránek, předseda představenstva

**VHS Bohemia a.s.**  
Libor Havlík, člen představenstva