

Níže uvedené smluvní strany

- 1) **Město Přeštice**
IČO: 00257125,
se sídlem Masarykovo náměstí 107,
334 01 Přeštice
zastoupené Mgr. Karlem Naxerou, starostou
(na straně jedné jako „objednatel“)

a

- 2) **Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o.**
IČO: 15769976
se sídlem Pekárenská 257/81, České Budějovice 4, 370 04
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce 514
zastoupená jednatelem Miroslavem Korešem
(na straně druhé jako „zhotovitel“)

uzavřely dnešního dne dle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „Obč.Z.“), tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 16. 7. 2021

I.

- 1) Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 16. 7. 2021 smlouvu o dílo dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen jako "smlouva o dílo"), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo v rámci akce „**Likvidace vrtů**“ spočívající *in concreto* ve zhotovení projektu likvidace vrtů, přípravy pracoviště, kalibrace vrtu pásmem před likvidací, v provedení jílocementové tamponáže vrtu dle vypracovaného projektu likvidace, oříznutí vrtu k terénu, odstranění výstroje, zhotovení betonové desky s označením vrtu a vyznačením osy vrtu, ve zhotovení technické zprávy o likvidaci vrtu, v provedení vyhodnocení prací a vyhotovení závěrečné zprávy a to pro 9 vrtů a to dle zhotoviteli cenové kalkulace na průzkumné vrtné práce ze dne 19. 5. 2021 a provedení veškerých činností a dodání veškerých věcí v souvislosti s likvidací vrtů.
- 2) S přihlédnutím k tomu, že teprve dne 18. 5. 2022 bylo vydáno příslušným odborem životního prostředí Městského úřadu Přeštice rozhodnutí o povolení likvidace předmětných vrtů, které obstarával objednatel a toto rozhodnutí dosud není pravomocné, tedy nebylo možné do současně doby přistoupit k zahájení provádění díla, sjednávají strany změnu některých práv a povinností ze smlouvy o dílo výslovně uvedených v čl. II. této dohody.

II.


- 1) **Smluvní strany se dohodly na změně čl. V. odst. 1 věta první smlouvy o dílo a to tak, že sjednávají prodloužení lhůty pro provedení díla a to do 30. 11. 2022.**
- 2) Smluvní strany uvádějí, že ostatní práva a povinnosti, vyjma výše uvedených, konstituované smlouvou o dílo nejsou touto dohodou nikterak dotčena.

III.

- 1) Tato dohoda byla schválena rozhodnutím Rady města Přeštice č. 362/2022, ze dne 23. 5. 2022. Město se zavazuje zveřejnit tuto dohodu v Registru smluv dle zvláštního zákona.
- 2) Tato dohoda jest sepsána v rozsahu dvou stran, ve dvou vyhotoveních. Strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prosta omylu a dále též, že smlouva byla uzavřena nikoli v tísní, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomyšlně a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury.

V Přešticích

V Českých Budějovicích



Město Přeštice
zastoupená starostou
Mgr. Karlem Naxerou

objednatel

Stavební geologie – geoprůzkum
České Budějovice s.r.o.
zastoupená jednatelem
Miroslavem Korešem

zhotovitel