

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci cyklokoridorů v Jihomoravském kraji

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

1. Jihomoravský kraj




sídlo:	Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO:	70888337
DIČ:	CZ70888337
zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtmánem Jihomoravského kraje
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
telefon:	+420 541 651
e-mail:	minarik.ivo@kr-jihomoravsky.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Keprt, oddělení strategického rozvoje odboru regionálního rozvoje
telefon:	+420 541 651 325
e-mail:	keprt.jaroslav@kr-jihomoravsky.cz

(dále jen „objednatel“)

a

2. RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

společnost je vedená v rejstříku Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 25818

sídlo:	Havlíčková 139/25a, 602 00 Brno
IČO:	25325680
DIČ:	CZ25325680
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., č. ú. 304914661/0300
zastoupený:	Ing. Vítem Rybákem
kontaktní osoba:	
telefon:	
e-mail:	

(dále jen „zhotovitel“)

I. Účel dodatku

Účelem dodatku č. 6 ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace na realizaci cyklokoridorů v Jihomoravském kraji, ve znění dodatků č. 1 až 5 smlouvy, je přerušování lhůty plnění

smlouvy, po dobu dodání souhlasu nového vlastníka dotčených pozemků Závody ČKD Blansko s.r.o., IČO: 09283846, se sídlem Slaměnickova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno se stavebním záměrem.

II. Povinnosti zhotovitele

Text čl. III smlouvy **Povinnosti zhotovitele** se doplňuje o odst. III.7. novým textem, který zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje, že každých 14 dní od účinnosti tohoto dodatku bude informovat objednatele a postupu a všech úkonech obstarání záležitostí dle této smlouvy. V případě jakýchkoliv vzniklých nesnází, bude objednatel spolupracovat na zjištění stavu a případné nápravě.“

III. Doba plnění

Text čl. V smlouvy **Doba plnění** odst. V.2.2. se ruší a nahrazuje novým textem, který zní takto:

„V.2.2. ukončení obstarání záležitosti, kterou je vydání pravomocného územního rozhodnutí a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro vydání územního rozhodnutí dle DUR, spočívající v zastupování objednatele jako žadatele, resp. stavebníka při souvisejícím územním řízení, **se přerušuje po dobu dodání souhlasu nového vlastníka** dotčených pozemků Závody ČKD Blansko s.r.o., IČO: 09283846, se sídlem Slaměnickova 1008/23b, Maloměřice, 614 00 Brno **se stavebním záměrem; lhůta** pro ukončení obstarání záležitosti, kterou je vydání pravomocného vydání územního rozhodnutí a všech souvisejících rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro vydání územního rozhodnutí dle DUR, **činí 150 dnů od získání souhlasu vlastníka se stavebním záměrem.**“

IV. Závěrečná ustanovení

- III.1. S výjimkou změn smlouvy uvedených v čl. II. a čl. III dodatku zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn.
- III.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
- III.3. Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
- III.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- III.5. Smluvní strany se s obsahem dodatku seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka podle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Tento dodatek byl schválen Radou Jihomoravského kraje dne 25.05.2022 na 65. schůzi usnesením
č. 4037/22/R65

Objednatel:

V Brně dne 30.05.2022

Zhotovitel:

V Brně dne 25.5.2022

.....
Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich
hejtman Jihomoravského kraje

.....
RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.
Ing. Vít Rybák, jednatel