

## DODATEK Č. 1

k Příkazní smlouvě ze dne 4. 11. 2021 uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
č. smlouvy objednatele 49 Spr 1057/2020

---

### I.

#### *Smluvní strany*

#### 1. Česká republika – Okresní soud v Kladně

se sídlem: nám. E. Beneše 1997, 272 55 Kladno  
jejímž jménem jedná: JUDr. Dana Zelenková, předsedkyně soudu  
IČO: 00024511  
DIČ: není plátce DPH  
bankovní spojení: účet č. [REDACTED] u České národní banky

(dále jen „**příkazce**“) na straně jedné

a

#### 2. POCHL s.r.o.

se sídlem: Gen. Píky 1983/41, 272 01 Kladno  
zastoupený: Ing. Martinem Sosnovcem, jednatelem  
IČO: 02853493  
DIČ: CZ02853493  
bankovní spojení: ČSOB a.s. [REDACTED]  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 224594

(dále jen „**příkazník**“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující dodatek příkazní smlouvy (dále jen „**Dodatek**“)

### II.

#### *Předmět dodatku*

1. Dne 4. 11. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je výkon technického dozoru stavebníka včetně koordinátora BOZP v průběhu realizace akce „OS Kladno – jednací síň č. 12“ v hlavní budově soudu Nám. E. Beneše 1997, Kladno.

2. Smluvní strany se v souladu s čl. X odst. 17 uvedené Příkazní smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 takto:

**Příkazní smlouva se uzavírá na dobu do splnění předmětu smlouvy, tedy po celou dobu realizaci akce „OS Kladno – jednací síň č. 12 v termínu červen 2022 – září 2022.**

3. Důvodem pro prodloužení lhůty jsou problémy vzniklé při výběrovém řízení na stavební práce. Dalším důvodem bylo rozpočtové provizorium od ledna do března 2022, kdy v jeho průběhu nebylo možné požádat o dílčí stanovení výdajů na realizaci stavebních prací.

### III.

#### ***Závěrečná ustanovení***

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy.
5. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí Příkazce nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne jeho podpisu poslední ze Smluvních stran a Dodatek pak nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. Příkazník souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto Dodatku.

V Kladně dne **30. 05. 2022**

V Kladně dne **30. 05. 2022**

Za příkazníka:  
JUDr.  
předseda

ČESKÁ REPUBLIKA  
OKRESNÍ SOUD V Kladně  
nám. E. Beneše 1997  
272 55 Kladno

Za příkazníka:  
Ing. Martin Sosna  
jednatel společnosti

STAVEBNÍ  
**POC**  
DOZOR  
Gen. Píky 1983, 272 01 Kladno  
IČ: 028 53 493  
C 224594 u Městského soudu v Praze