

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě

č. smlouvy příkazce: 378/2021

uzavřené dle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami

Příkazce

Sídlo

Zastoupený

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ


DIČ

Bankovní spojení

Číslo účtu

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín 1



00235440

CZ00235440

Česká spořitelna a. s.

3661832/0800

(dále jen „**příkazce**“)

Příkazník

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky


Bankovní spojení

Číslo účtu

Masák & Partner, s.r.o.

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 95239

Rooseveltova 575/39, 160 00, Praha 6 - Bubeneč



27086631

CZ27086631



p69kehx

ČSOB, a.s.

250257845/0300

(dále jen „**příkazník**“)

(dále také jen jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemné dohody tento dodatek č. 1 k příkazní smlouvě (dále jen jako „**dodatek**“):

I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 12. 05. 2021 uzavřely příkazní smlouvu č. příkazce 378/2021 (dále jen „**příkazní smlouva**“) na provedení výkonu autorského dozoru investora a související technickou pomoc na investiční akci s názvem „**Realizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru**“ (dále jen jako „**akce**“).
2. Během realizace akce byly prováděny dodatečné stavební průzkumy, kdy na základě výsledků těchto průzkumů bylo nutné provést úpravu technických výkresů a provést změnu technologických postupů. Tyto projekční práce nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách, vznikly v důsledku okolností, které zpracovatel projektové dokumentace nemohl předvídat, a nebyly zahrnuty v činnosti dle příkazní smlouvy. Z tohoto důvodu se smluvní strany tímto dodatkem dohodly na navýšení odměny příkazníka a na změně příslušného ujednání příkazní smlouvy z důvodu prodloužení činnosti příkazníka.

II. Odměna a platební podmínky

1. Smluvní strany se v důsledku rozšíření činností příkazníka prováděných pro příkazce dle příkazní smlouvy dále dohodly na navýšení odměny příkazníka dle čl. III. příkazní smlouvy.
2. V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. I odst. 2 tohoto dodatku vyvstala rovněž nutnost navýšit odměnu příkazníka o 65.000 Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek čl. III. odst. 1 věta první příkazní smlouvy se mění takto:

„Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v této smlouvě zaplatit příkazníkovi odměnu, která činí:

<i>Odměna bez DPH</i>	<i>200.000 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>42.000 Kč</i>
<i>Odměna celkem včetně DPH</i>	<i>242.000 Kč</i>

III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení příkazní smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a jeho účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek tvoří s příkazní smlouvou nedílný celek.
4. Jakékoli změny nebo doplňky příkazní smlouvy je i nadále možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou schváleny oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že příkazce obdrží dva stejnopisy a příkazník obdrží jeden stejnopis.
6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kolíně dne 2022

V Praze dne 2022

.....


Datum: 2022.05.27
11:24:01 +02'00'

.....


Datum: 2022.05.27
08:30:28 +02'00'