

Harmonogram stavebních prací - měsíční / 2022

Stavba: Stavební úpravy objektu č.p.313, Vimperk - výměna střešní krytiny a zateplení fasády

Firma: EVEN s.r.o. stavební společnost

Objekt	Popis	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
S01	Lešení							
S01	KZS							
S01	Výplně otvorů							
S01	Klempířské konstrukce							
S01	Zemní práce, schodiště, komunikace							
S01	Zámečnické konstrukce							
S01	Elektroinstalace							
S01	Přesuny suti							
S01	VRN							
S02	Střecha							
S03	Hromosvod							

V Kaplici 23.05.2022

Marcela Varga, v.r.
jednatel

Ing. Jaroslava Martanová, v.r.
starostka

