

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

## Správa pražských hřbitovů, p. o.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c, PSČ 130 00  
IČO: 45245801  
DIČ: CZ45245801  
zastoupená: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem  
číslo účtu: 685329/0300  
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

## Pontera s.r.o.

se sídlem: Bratislavská 1527/15, 102 00 Praha 10  
IČO: 24127973  
DIČ: CZ 24127973  
zastoupená: ██████████, jednatelkou  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181130  
číslo účtu: 107-803220277/0100  
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku tento

### **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:**

#### **Článek I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 3. 2022 smlouvu o dílo s názvem „Olšany - rekonstrukce živичného povrchu u vstupní brány“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na změně ceny předmětu plnění, za účelem čehož smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

#### **Článek II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na základě nově vzniklých skutečností v průběhu stavby a průběžných požadavků investora na změnu díla v průběhu stavby na změně v čl. V - Cena díla. V odst. 1 smlouvy bude nově uvedeno:

cena díla bez DPH	1.237.827,60 Kč
cena celkem za dílo vč. DPH	1.497.771,30 Kč

Změna byla vyvolána méněpracemi a vícepracemi, jejichž seznam je nedílnou přílohou dodatku č. 1.

### **Článek III. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 10 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.

V Praze dne.....2022

V Praze dne..... 2022

.....

.....

Za zhotovitele

Za objednatele

, jednatelka

Mgr. Martin Červený, ředitel