

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 12/ODO/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: G23-22-0810

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční číslo 14/MR/SÚ/2022

Název akce: II/209 - Locket, Údolí – statické zajištění

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresou Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněna jednat ve věcech technických:

tel. [REDACTED], mobil: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

doručovací adresou: Joštova 1 350 02 Cheb

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, pod sp. zn. B, vi. 14403

IČO: 28420403

DIČ: CZ28420403

Zastoupená: Petrem Študlarem, předseda představenstva

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 43-3761650247/0100

Odpovědný pracovník ve věcech technických:

e-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED], tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ a společně s objednatelem jako „smluvní strany“

Předmětem dodatku č. 1 k smlouvě o dílo číslo objednatele 12/ODO/2022, číslo zhotovitele G23-22-0810, na veřejnou zakázku „II/209 - Locket, Údolí – statické zajištění“ je změna odst. 5.1. čl. V. *Cena a platební podmínky* a odst. 4.1. čl. IV. *Doba plnění*.

Na základě vyjádření geotechnika stavby ze dne 28. 4. 2022 vyplývá, že vzhledem k charakteru geotechnických podmínek, které byly na stavbě zastíženy, dochází k změně rozsahu veřejné zakázky (navýšení ceny díla) a prodloužení termínu plnění.

Dodatkem č. 1 se mění:

Původní znění:

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad **14. 3. 2022**
- b) Lhůta pro dokončení stavebních prací: **3. 6. 2022**
- c) Lhůta pro předání a převzetí Díla: do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací

Předáním a převzetím staveniště se rozumí: oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště k započetí realizace Díla.

Dokončením stavebních prací se rozumí: úplné a funkční provedení všech stavebních prací a činností ze strany zhotovitele a splnění dalších podmínek uvedených v této smlouvě (včetně odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto jinak).

O dokončení stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele.

Předáním a převzetím stavby (Díla) se rozumí: protokolární předání Díla po dokončení stavebních prací za podmínek dle čl. VIII této smlouvy.

V. Cena a platební podmínky

5.1 Cena za provedení Díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	5 502 691,16 Kč
slovy:	
21 % DPH	1 155 565,14 Kč
slovy:	
Cena vč. DPH	6 658 256,30 Kč
slovy:	

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

IV. Doba plnění

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

Vymezení lhůt:

- a) Doba předání a převzetí staveniště zhotovitelem: předpoklad **14. 3. 2022**
- b) Lhůta ukončení dopravního opatření (světelná signalizace) **20. 06. 2022**
- c) Lhůta pro dokončení stavebních prací: **21. 6. 2022**
- d) Lhůta pro předání a převzetí Díla: **27. 6. 2022**

V. Cena a platební podmínky

5.0 **Cena dodatku činí 413 049,06 Kč bez DPH.**

5.1 Celková cena za provedení Díla dle dodatku č. 1 činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	5 915 740,22 Kč
21 % DPH	1 242 305,44 Kč
Cena vč. DPH	7 158 045,66 Kč

dále jen „Cena za provedení Díla“

Smluvní strany berou na vědomí, že Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Ostatní články uzavřené smlouvy číslo objednatele 12/ODO/2022, číslo zhotovitele G23/22/0810, zůstávají beze změny.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

- 1) Rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 1
- 2) HMG dle dodatku č. 1
- 3) Odůvodnění dodatku č. 1 (Vyjádření geotechnika)

za objednatele
Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

za zhotovitele
Petr Študlar
předseda představenstva