

TECHNICKÉ SLUŽBY  
HRADEC KRÁLOVÉ

Došlo  
dne: 26-05-2022

PODATELNA 2

Č.j.:

1007/E/22

## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I. Smluvní strany

#### Zhotovitel:

Jméno:  
Zápis v obchod. rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o.**  
u KS v HK, oddíl C, vložka 21425  
[redacted] jednatelem společnosti  
Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem  
Obránců míru 258, 503 02 Předměřice nad Labem  
27478866  
CZ27478866

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

#### Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci  
Králové, oddíl P, vložka 52  
[redacted] ředitelem  
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6  
64809447  
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 5. 8. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 15.10.2021 (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to provedení svislého a vodorovného dopravního značení na Malšovickém nadjezdu, v ulici Úprkova a Náhon v Hradci Králové v rozsahu určené výběrovým řízením objednatele č. 121091 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „PROVEDENÍ SVISLÉHO A VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ NA MALŠOVICKÉM NADJEZDU V HRADCI KRÁLOVÉ“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla bylo dle čl. III. smlouvy o dílo provedení svislého a vodorovného dopravního značení na Malšovickém nadjezdu v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracoval projektant – Ing. Petr Novotný, Ph.D., [REDAKCE] IČ: 15014886.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
  - geodetické vytýčení nového dopravního značení,
  - provedení nového svislého a vodorovného dopravního značení,
  - drobné stavební práce.

## III. Předmět dodatku – ukončení smlouvy


1. Objednatel obdržel informaci, že Královéhradecký kraj, jako vlastník Malšovického nadjezdu v Hradci Králové, plánuje v dohledné době provést kompletní rekonstrukci Malšovického nadjezdu. Vzhledem k této skutečnosti bylo konstatováno na poradě vedení města dne 23. 5. 2022, že provedení předmětu díla by bylo v této situaci zcela nadbytečné a neefektivní. V době platnosti smlouvy dále došlo ke změně legislativy v oblasti pravidel silničního provozu a cyklodopravy.
2. Smluvní strany se po vzájemné domluvě tímto dohodly na **ukončení** výše uvedené smlouvy o dílo, a to ke dni **nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 2.**
3. Vzhledem ke skutečnosti, že zhotovitel prozatím nezapočal s prováděním díla, nevznikly na jeho straně žádné náklady, které by objednatel měl povinnost zhotoviteli uhradit. Smluvní strany tak tímto prohlašují, že ke dni uzavření tohoto dodatku č. 2 jsou mezi nimi veškerá vzájemná práva a závazky zcela vyrovnány a smluvní strany již nadále nebudou po sobě z titulu předmětné smlouvy o dílo ničeho požadovat.

## IV. Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne 25. 05. 2022

ZA ZHOTOVITELE:



INKA – dopravní značení Hradec Králové s.r.o.



26. 05. 2022

V Hradci Králové dne .....

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

