

DODATEK č. 5

ke smlouva o dílo č. 029/21

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

na akci:

„ KP Šumperk – stavební úpravy objektu garáží “

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **ČR - Katastrální úřad pro Olomoucký kraj**
Jeremenkova 110/15, 772 11 Olomouc
IČ: 711 85 186
DIČ: neplátce DPH
Za kterou jedná: Ing. Daniel Janošík - ředitel
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č.ú.: 5829811/0710
Telefon/e-mail: +420 585 552 111 / ku.proolomokraj@cuzk.cz

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

Ing. Daniel Janošík - ředitel

ve věcech technických:

Ing. ██████████ - vedoucí OHS

dále jen "objednatel"

1.2. Zhotovitel: **EKOZIS spol. s r. o.**
Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024
Zastoupení: Ing. Petr Blažek - jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 365042/0800
Komerční banka a.s, č.ú.: 418449841/0100
Telefon/e-mail: +420 583 411 084 /ekoziis@ekoziis.cz

Osoby oprávněné jednat

ve věcech smluvních:

Ing. Petr Blažek - jednatel

ve věcech technických:

Ing. ██████████ - stavbyvedoucí

tel.: ██████████@ekoziis.cz

Ing. ██████████ - stavbyvedoucí

tel.: ██████████@ekoziis.cz

██████████ - stavbyvedoucí

tel.: ██████████@ekoziis.cz

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, číslo vložky 2061
Zapsán v Živnostenském rejstříku u Živnostenského úřadu v Šumperku č. j. 96/2339/ZU.

dále jen "zhotovitel"

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

2. Předmět plnění

Do čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje bod 2.7. v tomto znění:

- 2.7. Dle požadavku objednatele se předmět díla rozšiřuje o dodatečné práce (vícepráce). Jejich rozsah je podrobně popsán v nabídkovém rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

4. Cena díla

Původní cena díla uvedená v bodě 4.4. se mění následovně:

Cena dle SoD a Dod. č. 4 (bez DPH)	2 976 476,23 Kč
Dodatek č. 5 (bez DPH)	-41 000,00 Kč
Celkem (bez DPH)	2 935 476,23 Kč
DPH 21%	616 450,01 Kč
Celkem (vč. 21% DPH)	3 551 926,24 Kč

(Slovy: třimilionpěťsetpadesátjednatisícdevětsetdvacetšest Kč a dvacetčtyři haleřů vč. DPH)

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2x list A4, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 029/21, nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne

V Zábřehu dne 27.5.2022

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Daniel Janošik
ředitel

Ing. Petr Blažek
jednatel