

**SMLOUVA O DÍLO ze dne 10. 3. 2022, zveřejněna dne 11. 3. 2022 v registru
smluv MV ČR**

Přemístění velínu PCO do objektu CPTO II - 2022/0007

Dodatek č. 1

Smluvní strany

Objednatel

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Ústí nad Labem, č. účtu: 260112295/0300

Zastoupená: doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. rektor

Zástupce ve věcech technických

kontakt: XXX

e-mail: XXX

tel.: XXX

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Jiří Turek ELPRA

Zapsaný v ŽR

Sídlo: 17. listopadu 615/7, PSČ 400 10, Ústí nad Labem - Bukov

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

IČ: 467 82 664

DIČ: CZ 7402192919

Zastoupený: Jiřím Turkem

v technických záležitostech oprávněn jednat: Jiří Turek, XXX, XXX tel./fax/e-mail: XXX,

XXX, XXX

(dále jen „zhotovitel“ přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

I.

Smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **Přemístění velínu PCO do objektu CPTO II - 2022/0007** (dále jen „*Smlouva*“). Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě.

II.

Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně smluvního vztahu založeného Smlouvou prostřednictvím Dodatku č. 1.

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečností, které nebyly Smluvním stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy.

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 1 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou nepodstatnou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), kde je zároveň zachován druh i předmět zakázky, tj. nadále se jedná o zakázku malého rozsahu na služby dle § 27 ZZVZ.

Změny popsané v tomto dodatku č. 1 představují nepodstatnou změnu Smlouvy ve smyslu ZZVZ. Při sjednání dodatku č. 1 je zachována zásada transparentnosti a hospodárnosti (3E).

III.

Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy a dopady do smluvních ujednání uvedených ve Smlouvě jsou uvedeny zde v dodatku č. 1.
- 2) Cl. I. odst. 2 Smlouvy **Předmět smlouvy se mění a vypouští se odst. 2 a nahrazuje se novým odst. 2 v tomto znění:**

2. Detailní specifikace díla je uvedena v projektové dokumentaci, která byla předložena jako součást výběrového řízení **Přemístění velínu PCO do objektu CPTO II – 2022/0007**. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 je oceněný výkaz výměr rozdělený na plnění A a B.

- 3) Cl. II. odst. 1 **Termín, lhůty a místo plnění se mění a vypouští se odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1 v tomto znění:**

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:

Termín pro předání a převzetí objektu: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele.

Termín dokončení díla a/nebo dodání zboží v rozsahu plnění A: nejpozději do 172 dnů od předání objektu.

Termín dokončení díla a/nebo dodání zboží v rozsahu plnění B: nejpozději do data 31. 3. 2023.

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla v rozsahu provedeného plnění.

Zhotovitel zajistí po vybudování nového velínu v CPTO, přepojení během 5 kalendářních dnů, kdy nebude funkční původní velín v MFC

Místem plnění je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1 dále jen MFC a Pasteurova 3632/15 dále jen CPTO 400 96 Ústí nad Labem.

- 4) Cl. III. odst. 1 **Cena a platební podmínky se mění a vypouští se odst. 1 a nahrazuje se novým odst. 1 v tomto znění:**



1. Dohodnutá cena za dílo dle ustanovení článku I odstavec 1 této smlouvy činí celkem:

Plnění A:

Cena bez DPH: **1 617 160.66,- Kč**

(slovy: jeden milion šest set sedmnáct tisíc jedno sto šedesát korun českých šedesát šest haléřů)

DPH: **339 603.74,- Kč**

(tři sta třicet devět tisíc šest set tři korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

Cena s DPH: **1 956 764.40,- Kč**

(slovy: jeden milion devět set padesát šest tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých čtyřicet haléřů)

Plnění B:

Cena bez DPH: **361 292,57,- Kč**

(slovy: tři sta šedesát jedna tisíc dvě stě devadesát dva korun českých padesát sedm haléřů)

DPH: **75 871,44,- Kč**

(slovy: sedmdesát pět tisíc osm set sedmdesát jedna korun českých čtyřicet čtyři haléřů)

Cena s DPH: **437 164,01,- Kč**

(slovy: čtyři sta třicet sedm tisíc jedno sto šedesát čtyři korun českých jeden haléř)

- 5) Cl. III. **Cena a platební podmínky se mění a vypouští se odst. 9 a nahrazuje se novým odst. 9 v tomto znění:**

9. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena vždy za předchozí kalendářní měsíc v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „Průběžná faktura“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném kalendářním měsíci. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude zjišťovací protokol, jehož součástí je soupis skutečně provedených prací a dodávek v příslušném měsíci, včetně vedlejších rozpočtových nákladů (dále jen „Zjišťovací protokol“). Soupis provedených prací bude předán kromě písemné podoby i v elektronické podobě a i ve formátu XML XC4. Zhotovitel předá fakturace i změnové listy ve formátu XC4. Zhotovitel je dále povinen rozčlenit fakturované položky podle pokynu D6 pro zařazování majetku, po předchozí konzultaci s Ekonomickým odborem – referát evidence majetku objednatele.

IV.

Ostatní ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.
- 3) Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



- 4) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv a proti uveřejnění Dodatku č. 1 nemají žádných námitek. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly, že žádná z informací, které jsou obsaženy v Dodatku č. 1, není obchodním tajemstvím či citlivou informací, které by bylo třeba před zveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv znečitelnit. Uveřejnění Dodatku č. 1 prostřednictvím registru smluv zajistí Objednatel do 15 dnů od jeho uzavření.
- 6) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr rozdělený na plnění A a B

V Ústí nad Labem dne..... 26 -05- 2022

V Ústí nad Labem dne... 23.5.2022

.....
Objednatel
doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor

.....
Zhotovitel
Jiří Turek