

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P585 v km 13,518 trati Lochovice – Zadní Třebaň“

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P588 v km 15,746 trati Zadní Třebaň – Lochovice“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P591 v km 18,815 trati Lochovice – Zadní Třebaň“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P592 v km 20,570 trati Lochovice – Zadní Třebaň“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati Lochovice – Zadní Třebaň“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě

Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy: E618-S-1575/2021/JCE

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 1: 327 351 4800 / 521 353 0063

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 2: 327 351 4800 / 521 353 0043

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 3: 327 351 4800 / 521 353 0064

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 4: 327 351 4800 / 521 353 0065

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 5: 327 351 4800 / 521 353 0066

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921 DIČ: CZ26329921

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 915

zastoupená Janem Rychterou, prokuristou společnosti

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: **A1 122 20**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 04. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a souboru staveb „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P585 v km 13,518 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P588 v km 15,746 trati Zadní Třeboň – Lochovice“ „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P591 v km 18,815 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P592 v km 20,570 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ s účinností Smlouvy ke dni 21. 04. 2021 (dále jen Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů.

Důvodem pro úpravu přílohy č. 8 je žádost Zhotovitele v návaznosti na ustanovení článku 7, odst. 7.5.2 přílohy č. 1 Smlouvy – Obchodní podmínky o změnu svého poddodavatelského systému tak, že požaduje rozšířit počet svých poddodavatelů o společnost SaZ Plzeň spol. s r.o, přičemž tímto dodatkem nedochází ke změně původních poddodavatelů zhotovitele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy – Seznam poddodavatelů.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (*příloha č. 8 Smlouvy*): **Seznam poddodavatelů**

Za objednatele:

V Praze



30.05.2022 07:23
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Plzni

Datum: 2022.05.10
08:33:20 +02'00'

.....
Jan Rychtera
prokurista společnosti
První SaZ plzeň a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
GJW Praha spol. s r.o., Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín, IČ: 41192869	Poskytnutí člena personálu – specialista na železniční svršek a spodek, spolupráce na SO 11- 10-01, SO 11-11-01	12%
HRDLIČKA spol. s r.o., nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ: 18601227	Poskytnutí člena personálu – úředně oprávněný zeměměřičský inženýr	3%
TMS Projekt s.r.o, Dubičné 106, 373 71 Dubičné, IČ: 48200891	Technická pomoc při zpracování projektové dokumentace	5%
SaZ Plzeň spol. s r.o., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 45354758	Provedení celého souboru včetně přípojek pro Stavbu č. 3 „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P591 v km 18,815 trati Lochovice – Zadní Třebaň“; Stavbu č. 4 „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P592 v km 20,570 trati Lochovice – Zadní Třebaň“ a na Stavbu č. 5 „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati Lochovice – Zadní Třebaň“	48%
Celkem		68%