

Žádost o poskytnutí nenávratného finančního příspěvku z Fondu malých projektů

Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
Žadatel:	Obce pro Baťův kanál
Název malého projektu:	Společná propagace kulturního a přírodního dědictví v příhraničním regionu okolo Baťova kanálu
Zkrácený název (max. 15 znaků):	PROPAGACE_BK
Kód výzvy:	8/FMP/6c/I, N
Celkové výdaje malého projektu:	23 780,00
Požadovaná výše NFP:	20 213,00
Kód žádosti o NFP:	CZ/FMP/6c/08/100
Hlavní přeshraniční partner:	Mesto Skalica
Další projektoví partneři:	

1. Identifikace žadatele a partnerů malého projektu

1.1 Identifikace žadatele				
Název/obchodní jméno:		Obce pro Baťův kanál		
Sídlo:		Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín		
Kraj:	Jihomoravský kraj	stát:	Česká republika	
IČ:	75068478	DIČ:	CZ75068478	
Plátce DPH:	NE	IČ DPH (jen v SR):		
Sektor:	veřejný			
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
	David	Herzán		předseda svazku
	Pavel	Bouda		místopředseda svazku
Předmět činnosti žadatele: činnosti ostatních organizací j.n.				
1.1.1 Identifikace organizační složky žadatele zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				
Kraj:		stát:		
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci

--	--	--	--	--

1.1.2 Komunikace žadatele ve věci žádosti o NFP				
Kontaktní údaje a adresa pro doručování písemností				
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
	Martina	Kočvarová	DiS.	manažerka svazku
Adresa pro doručování písemností:		Masarykovo nám. 53/1, 695 01 Hodonín		
e-mail:		Telefon / mobil:		
Kontaktní osoba:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Adresa pro doručování písemností:				
e-mail:		Telefon / mobil:		

1.2 Identifikace Hlavního přeshraničního partnera (HCP)				
Název/obchodní jméno:		Mesto Skalica		
Sídlo:		Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica		
Kraj:		Trnavský samosprávny kraj	stát:	Slovenská republika
IČ:		309982		
Sektor:		Verejný sektor		
Statutární orgán:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Ing.	Anna	Mierna		primátorka
Adresa pro doručování písemností:		Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica		
e-mail:		Telefon / mobil:		
1.2.1 Identifikace organizační složky HCP zodpovědné za realizaci malého projektu (je-li relevantní)				
Název:				
Sídlo:				
Kraj:			stát:	
Identifikace osoby/osob zastupujících organizační složku:				
Titul	Jméno	Příjmení	Titul za jménem	Funkce v instituci
Adresa pro doručování písemností:				
E-mail:		Telefon / mobil:		

2. Identifikace malého projektu	
Název malého projektu:	Společná propagace kulturního a přírodního dědictví v příhraničním regionu okolo Baťova kanálu
Zkrácený název (max. 15 znaků):	PROPAGACE_BK
Operační program:	Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika - Fond malých projektů
Prioritní osa:	2 Kvalitní životní prostředí
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu
Oblast podpory:	092 Ochrana, rozvoj a podpora veřejných aktivit cestovního ruchu
Hospodářská činnost:	07 Jiná nspecifikovaná výrobní odvětví
Typ území:	06 Malé městské a venkovské oblasti
MP splňuje strategii kraje:	Ano
Forma financování:	01 Nenávratný grant
Identifikace příspěvku k principu udržitelného rozvoje:	
<input checked="" type="checkbox"/>	3. ochrana životního prostředí a podpora efektivního využití zdrojů
<input type="checkbox"/>	4. podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturních
Identifikace příspěvku k principu rovnosti mužů a žen a nediskriminace:	
Projekt je v souladu s principem podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace.	

3. Místo realizace malého projektu			
3.1.1 Místo realizace malého projektu v České republice			
(1)			
Region (NUTS II):	Jihovýchod	Vyšší územní celek (NUTS III):	Jihomoravský kraj
Okres (NUTS IV):	Hodonín		
Obec:	Veselí nad Moravou, Vnorovy, Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Rohatec, Hodonín		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
p.č. 75/2 a 103/5 v k.ú. Veselí nad Moravou, p.č. 2732/1 a 2737/1 v k.ú. Vnorovy, p.č. 1935/1 a 1973/3 v k.ú. Strážnice na Moravě, p.č. 2092/2 a 1303 v k.ú. Petrov, p.č. 1888 a 1866/1 v k.ú. Sudoměřice, p.č. 3501/4 v k.ú. Rohatec, p.č. 8668/1 a st. 9797 v k.ú. Hodonín			
(2)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(3)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

3.1.2 Místo realizace malého projektu ve Slovenské republice			
(1)			
Region (NUTS II):	<i>západní Slovensko</i>	Vyšší územní celek (NUTS III):	<i>Trnavský samosprávný kraj</i>
Okres (NUTS IV):	Skalica		
Obec:	Skalica		
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(2)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			
(3)			
Region (NUTS II):		Vyšší územní celek (NUTS III):	
Okres (NUTS IV):			
Obec:			
Parcelní čísla a čísla popisná staveb, na kterých se malý projekt realizuje (pozemek/budova):			

4. Popis malého projektu	
4.1 Stručný popis malého projektu	<p>Předmětem projektu je společná propagace a prezentace kulturního a přírodního dědictví v příhraničním regionu okolo Baťova kanálu na české i slovenské straně hranice. V rámci projektu budou realizované následující společné aktivity - pořízení a instalace informačních tabulí na cyklotrase podél Baťova kanálu v úseku Veselí nad Moravou - Skalica - Hodonín, dále realizace společné regionální hry a pořízení společného propagačního materiálu zaměřeného na cykloturistiku v příhraničním regionu. Jedná se o nové společné produkty cestovního ruchu. Veškeré tyto aktivity mají za cíl prezentaci a propagaci kulturního a přírodního dědictví v daném příhraničním regionu a současně také zvýšení povědomí návštěvníků a místních obyvatel o dědictví daného regionu.</p>

<p>4.2 Popis výchozího stavu a zdůvodnění potřeby realizace malého projektu</p>	<p>Baťův kanál patří mezi hlavní turistické atraktivity daného příhraničního regionu. Každý rok navštíví tuto turistickou vodní cestu přes 90.000 návštěvníků z České i Slovenské republiky. Na katastru města Skalica se nachází jediný slovenský přístav na Baťově kanálu. Tím byly položeny základy budoucí spolupráce mezi DSO - Obce pro Baťův kanál a městem Skalica. Podél Baťova kanálu na české i slovenské straně se nachází řada přírodních, kulturních a technických památek, na páteřní cyklotrasu podél Baťova kanálu navazují v území další cyklostezky a cyklotrasy včetně vinařských stezek. Jedná se tedy o území, které nabízí k poznání řadu atraktivních turistických cílů. Přestože region okolo Baťova kanálu má značný turistický potenciál, není tento potenciál v současnosti plně využíván. Pro rozvoj příhraničního regionu na české i slovenské straně je důležité nejen zkvalitnění doprovodné infrastruktury a služeb, ale také propagace daného regionu a zvýšení atraktivity a povědomí o přírodním a kulturním dědictví v tomto regionu. Tento projekt je proto zaměřen na propagaci a prezentaci kulturního a přírodního dědictví v regionu okolo Baťova kanálu na obou stranách hranice, ale současně také zvýšení povědomí o místních dědictví, a to prostřednictvím nových informačních tabulí a nových společných produktů cestovního ruchu. Projektem bude docíleno větší propagace a zvýšení povědomí obyvatel a návštěvníků o atraktivitách v daném regionu, zvýšení návštěvnosti příhraničního regionu a prodloužení doby pobytu návštěvníků v regionu. To bude mít následně pozitivní dopad na ekonomický rozvoj regionu. Současně dojde ke upevnění spolupráce mezi oběma partnery projektu. Projekt je realizován v souladu se strategickým rozvojovým dokumentem DSO - Obce pro Baťův kanál na období 2021 - 2027 (SC 1: Doplnění infrastruktury Baťova kanálu a SC 2: Rozvoj nabídky cestovního ruchu).</p>
<p>4.3 Způsob realizace aktivit malého projektu</p>	<p>V rámci projektu bude vytvořen jeden společný projektový/pracovní tým. Na vytvoření tohoto týmu se partneři projektu dohodli už v rámci předprojektové přípravy projektu. Jednotlivé aktivity projektu budou tedy zabezpečeny členy tohoto projektového týmu. Na realizaci aktivit projektu se budou podílet aktivně oba partneři projektu. Jednotlivé aktivity projektu jsou z věcného i časového hlediska provázané a logicky na sebe navazují podle stanoveného harmonogramu aktivit projektu. V první fázi projektu budou vybráni zhotovitelé informačních tabulí, které budou instalovány na cyklotrase podél Baťova kanálu (jeden zhotovitel připraví infotabule po stránce grafické a druhý zhotovitel zajistí montáž a instalaci jednotlivých infotabulí včetně dopravy). Následně bude probíhat společná příprava obsahu a podkladů pro grafické zpracování infotabulí. Další fází projektu bude společná realizace regionální hry, tj. společná příprava obsahu a podkladů včetně výběru zhotovitele pro grafické zpracování herního letáku a plakátu a zhotovitele dárkových propagačních předmětů. Poslední fází projektu bude příprava společného propagačního materiálu zaměřené na cykloturistiku v příhraničním regionu okolo Baťova kanálu, opět proběhne společná příprava obsahu a podkladů pro vytvoření společného propagačního materiálu. V průběhu realizace celého projektu budou dodrženy pravidla povinné publicity projektu. Informace o jednotlivých aktivitách projektu budou zveřejněny na webových stránkách obou partnerů projektu.</p>

<p>4.4 Udržitelnost malého projektu (popis aktivit malého projektu po dobu udržitelnosti a využití pořízeného majetku v rámci udržitelnosti)</p>	<p>Projekt přispěje k propagaci společného příhraničního regionu, ke zvýšení atraktivity daného regionu a ke zvýšení povědomí o místním kulturním a přírodním dědictví, ke zvýšení povědomí počtu návštěvníků na české i slovenské straně hranice. Rozvoj cestovního ruchu v příhraničním regionu bude mít následně pozitivní ekonomický dopad na malé a střední podnikatele na obou stranách hranice. Výsledky projektu budou po ukončení projektu využívány jak místními obyvateli, tak i návštěvníky příhraničního regionu za účelem poznání kulturního a přírodního dědictví v okolí Baťova kanálu. Společné aktivity na podporu propagace atraktivit daného příhraničního regionu mají dlouhodobý charakter a vychází z dlouhodobé spolupráce obou partnerů projektu. Vytvořené výstupy projektu se stanou důležitým prostředkem propagace společného příhraničního regionu a budou využívány dlouhodobě. Společná propagace příhraničního regionu a jeho atraktivit bude pokračovat i v dalších letech po ukončení projektu. Realizací projektu bude docíleno větší propojenosti obou příhraničních regionů prostřednictvím společné propagace.</p>
<p>4.5 Administrativní a provozní kapacita žadatele a všech projektových partnerů</p>	<p>Administrativní a provozní kapacita žadatele i hlavního přeshraničního partnera je dostatečná. Oba partneři projektu mají bohaté zkušenosti s realizací a řízením přeshraničních projektů. V předchozích letech již spolu partneři spolupracovali na několika investičních i neinvestičních projektech. Žadatel i HCP disponují odpovídajícím technickým zázemím, které je nezbytné pro bezproblémovou realizaci projektu. Toto zázemí budou mít oba partneři zajištěno i po dobu následné udržitelnosti projektu. U žadatele i HCP budou jednotlivé aktivity projektu personálně zabezpečeny stávajícími zaměstnanci. U žadatele se jedná o jednu osobu - vedoucí projektový manažer a u HCP také o jednu osobu - projektový manažer přeshraničního partnera. Tyto osoby tvoří společný personál projektu (společný projektový tým), který bude zabezpečovat realizaci jednotlivých aktivit projektu. Projektový tým se bude scházet po dobu realizace projektu v návaznosti na realizaci jednotlivých aktivit.</p>

<p>4.6 Zdůvodnění potřeby přeshraničního přístupu v rámci malého projektu</p>	<p>Bařův kanál jako jedna z hlavních turistických atraktivit daného příhraničního regionu spojuje oba partnery projektu. Cílem projektu je využití potenciálu kulturního a přírodního dědictví v příhraničním regionu okolo Bařova kanálu na české i slovenské straně hranice a také zvýšení celkové atraktivity tohoto regionu prostřednictvím jednotlivých společných aktivit projektu. Současně je cílem projektu také podpora udržitelnosti českého a slovenského partnera za účelem vývoje vzájemné budoucí spolupráce v rámci přeshraničního rozvoje obou regionů a podpora přeshraniční turistiky. Vytvořením společného příhraničního regionu se společnou propagací zdejšího kulturního a přírodního dědictví dojde také k vytvoření ideálních podmínek pro rozvoje přeshraničních vztahů nejen na úrovni partnerů projektu, tj. veřejné správy, ale také na úrovni malých a středních podnikatelů v cestovním ruchu na obou stranách hranice.</p>
<p>4.7 Technické zajištění malého projektu (popis technického zajištění malého projektu a podrobnější popis položek rozpočtu)</p>	<p>Výdaje projektu jsou určeny na pořízení jednotlivých výstupů projektu. Jedná se o výdaje na pořízení informačních tabulí zaměřených na prezentaci a propagaci kulturního a přírodního dědictví v daném příhraničním regionu okolo Bařova kanálu na české i slovenské straně hranice, dále výdaje spojené s vytvořením společné regionální hry (výdaje na herní letáky, plakát a propagační dárkové předměty pro děti) a výdaje na pořízení společného propagačního materiálu zaměřeného na cykloturistiku v příhraničním regionu. Výstupy projektu budou po dobu udržitelnosti projektu ve vlastnictví žadatele a HCP a budou využívány výhradně k účelům, pro které byly pořízeny. Informační panely, společná regionální hra i propagační materiál budou dodány externě dodavatelskými firmami.</p>

5. Popis cílové skupiny			
Název cílové skupiny:	obyvatelé přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	5000
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	Realizací projektu dojde ke zvýšení povědomí a informovanosti místních obyvatel o daném příhraničním regionu okolo Baťova kanálu a jeho kulturního a přírodního dědictví. Zároveň dojde k rozšíření možností volnočasových aktivit místních obyvatel na obou stranách hranice s pozitivním dopadem na jejich zdravotní stav a zvýšení kvality života obyvatel daného příhraničního regionu.		
Název cílové skupiny:	návštěvníci přeshraničního regionu	Počet členů cílové skupiny:	5000
Popis, jakým způsobem malý projekt ovlivní zvolené cílové skupiny:	Realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivity daného příhraničního regionu na české i slovenské straně hranice prostřednictvím prezentace a propagace zdejšího kulturního a přírodního dědictví, ke zvýšení počtu návštěvníků v daném příhraničním regionu, k prodloužení doby jejich pobytu v regionu. Současně dojde také k rozvoji turistické nabídky (vytvoření nových společných produktů), ke zvýšení povědomí o zdejším regionu a jeho bohatství a k podpoře přeshraniční turistiky.		

6. Harmonogram realizace aktivit	
Datum zahájení fyzické realizace malého projektu	01.03.2022
Datum ukončení fyzické realizace aktivit malého projektu	31.12.2022
Celkový počet měsíců realizace malého projektu (max. 12)	10

7. Aktivity malého projektu a očekávané měřitelné ukazatele

7.1 Povinné aktivity malého projektu.

Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP			
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu			
Projektová aktivita:	Řízení projektu			
Popis projektové aktivity:	<p>V rámci projektu dojde k vytvoření společného projektového týmu. Na řízení jednotlivých aktivit projektu se budou podílet členové tohoto projektového týmu. U žadatele i HCP budou jednotlivé aktivity projektu personálně zabezpečeny stávajícími zaměstanci. U žadatele se bude jednat o jednu osobu - vedoucí projektový manažer a u HCP se bude jednat také o jednu osobu - projektový manažer přeshraničního partnera. Tyto osoby budou tvořit společný personál projektu a ten bude zabezpečovat realizaci všech plánovaných aktivit projektu. Setkání projektového týmu bude svolávat vedoucí projektový manažer podle potřeby návaznosti na realizaci jednotlivých aktivit projektu. V průběhu realizace projektu proběhnou min. 3 setkání pracovního týmu. Z těchto setkání bude vždy vyhotoven zápis s prezenční listinou. Komunikace projektového týmu bude probíhat dále i prostřednictvím emailů a telefonicky.</p>			
Měřitelný ukazatel:	N/A			
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota: 0
Doba plnění:	03.2022 - 12.2022			
(2)				
Partneři podílející se na aktivitě:	žadatel, HCP			
Konkrétní cíl:	2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu			
Projektová aktivita:	Zabezpečení povinné publicity malého projektu			
Popis projektové aktivity:	<p>Při realizaci projektu budou dodržena veškerá pravidla stanovená po povinnou publicitu projektu. Za dodržení povinné publicity projektu bude odpovídat u všech výstupů projektu žadatel. Publicita projektu bude splňovat pravidla a podmínky stanovené správcem Fondu malých projektů programu Interreg V-A SK-CZ, tak aby byli všichni účastníci informováni, že projekt byl financován z prostředků EU. Informace o aktivitách projektu budou vhodným způsobem uveřejněny na webových stránkách obou partnerů projektu, dále na facebooku žadatele. Výstupy projektu, tj. informační tabule, herní leták + plakát k regionální hře i společný propagační materiál budou mít na titulní straně uvedeny všechny povinné náležitosti publicity projektu.</p>			
Měřitelný ukazatel:	N/A			
Měrná jednotka:	N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota: 0
Doba plnění:	03.2022 - 12.2022			

7.2 Volitelné aktivity malého projektu. Typ aktivity a projektovou aktivitu vybírejte pouze z rozevíracího seznamu.					
Partneři podílející se na aktivitě:		žadatel, HCP			
Typ aktivity:		By investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.			
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu			
Projektová aktivita:		B05 - Realizace doprovodné infrastruktury a vybavení/mobiliářů v řešené lokalitě (stojany pro kola, informační tabule, odpočívadla, přístřešky, atd.)			
Popis projektové aktivity:		<p>V rámci projektu bude pořízeno celkem 13 ks informačních tabulí, které budou rozmístěny na cyklotrase podél Baťova kanálu na k.ú. Veselí nad Moravou, Vnorovy, Strážnice, Petrov, Sudoměřice, Rohatec a Hodonín. Jedna informační tabule bude umístěna také na skalickém přístavu (spadá pod k.ú. Sudoměřice). Informační tabule budou obsahovat přehlednou mapu cyklotrasy podél Baťova kanálu, která tvoří páteřní cyklotrasu celého daného příhraničního regionu a napojují se na ni další cyklotrasy v okolí, dále informace ohledně přírodního a kulturního dědictví v dané lokalitě na obou stranách hranice + QR kód/kódy odkazující na další zajímavosti z dané oblasti. Informační tabule budou pořízeny dodavatelsky. Jeden dodavatel zajistí grafické zpracování jednotlivých informačních tabulí, druhý dodavatel zajistí výrobu, montáž a dopravu na místo. V rámci grafického zpracování bude ještě osloven dodavatel mapových podkladů. Infotabule se skládá ze dvou dřevěných sloupů 200 x 200 mm, výšky 2,0 m, vzdálených od sebe 1 400 mm od sebe. Mezi sloupy bude ukotvena tabule s informacemi. U všech informačních tabulí bude dodržena povinná publicita projektu.</p>			
Měřitelný ukazatel:		Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví			
Měrná jednotka:		počet	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota: 1
Doba plnění:		12.2022			
(2)					
Partneři podílející se na aktivitě:		žadatel, HCP			
Typ aktivity:		By investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako plnohodnotné aktivity.			
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu			
Projektová aktivita:		B06 - Setkání pracovního týmu			
Popis projektové aktivity:		<p>Setkání společného projektového týmu bude svolávat vedoucí projektový manažer v návaznosti na realizaci jednotlivých aktivit projektu. V průběhu realizace projektu je počítáno min. se 3 schůzkami společného pracovního týmu. Z každého setkání bude následně vyhovoten zápis z prezenční listinou. Dále bude komunikace pracovního týmu probíhat formou emailů a telefonicky. Projektový tým se bude podílet na realizaci všech aktivit projektu.</p>			
Měřitelný ukazatel:		N/A			
Měrná jednotka:		N/A	Výchozí hodnota:	N/A	Cílová hodnota: N/A
Doba plnění:		03.2022 - 12.2022			

(3)						
Partneři podílející se na aktivitě:		žadatel, HCP				
Typ aktivity:		D) investiční a neinvestiční aktivity na zlepšení přístupu k přírodním a kulturním památkám (např. značení, odpočinkové zóny). V rámci Fondu malých projektů mohou být implementovány jako nevhodné aktivity.				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
Projektová aktivita:		B10 - Propagační materiály ve vztahu k realizovanému malému projektu				
Popis projektové aktivity:		<p>V rámci projektu bude vytvořen společný propagační materiál "Baťův kanál na kole". Tento materiál bude obsahovat informace o daném příhraničním regionu a cyklotrase podél Baťova kanálu. Dále bude obsahovat informace ohledně cykloturistických tras v okolí Baťova kanálu s uvedením jejich délky a náročnosti a u každé trasy budou uvedeny také turistické zajímavosti na dané trase, a to nejen místa, které jsou turisticky nejzajímavější, ale také méně známé atraktivity, které stojí za to navštívit. Turisté a obyvatelé příhraničního regionu tak díky materiálu mohou poznat i místa, do kterých by se třeba sami nevydali a současně si z uvedených tras mohou zvolit pro sebe tu nejvhodnější i v návaznosti na svoji fyzickou kondici. Cílem této aktivity je podpora propagace a zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví v daném příhraničním regionu. Vytvořený propagační materiál bude k dispozici v TIC na české i slovenské straně, dále v členských obcích svazku žadate i u slovenského partnera projektu. Při výběru turistických zajímavostí v propagačním materiálu nebude nikdo zvýhodněn, ani diskriminován, výběr bude proveden oběma partnery ve spolupráci s TIC v daném regionu, v materiálu nebudou prezentovány restaurace, hotely ani jiné podobné soukromé zařízení. Materiál bude vytvořen ve dvou jazykových mutacích - česká a slovenská jazyková verze, celkový počet: 5.000 ks (z toho 4.000 ks česká verze a 1.000 ks slovenská verze). Rozměry materiálu: 100 x 210 mm, barevnost 4/4, vazba 2 skobky</p>				
Měřitelný ukazatel:		N/A				
Měrná jednotka:		N/A	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	0
Doba plnění:		12.2022				
(4)						
Partneři podílející se na aktivitě:		žadatel, HCP				
Typ aktivity:		F) Podpora zavádění služeb podporujících využívání potenciálu kulturního a přírodního dědictví.				
Konkrétní cíl:		2.1 Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu				
Projektová aktivita:		F04 - Příprava specifických nástrojů podpory cestovního ruchu - turistické karty, rodinné pasy, atd.				
Popis projektové aktivity:		<p>V rámci projektu bude se slovenským partnerem projektu realizována společná regionální hra zaměřená na prezentaci a propagaci kulturního a přírodního dědictví v daném příhraničním regionu okolo Baťova kanálu. Cílem hry je podpora cestovního ruchu v daném regionu, zvýšení atraktivnosti daného příhraničního regionu, prodloužení doby pobytu návštěvníků v regionu. Regionální hra bude určena pro děti a mládež do 18 let na české i slovenské straně hranice. Partnery projektu budou ve spolupráci s TIC v daném regionu vytipovány jednotlivé turistické atraktivní místa v ČR a SR, na kterých budou děti sbírat za návštěvu razítka do herní karty, která bude součástí herního letáku s informací o hře. Děti budou současně při hře poznávat region a zajímavá místa okolo Baťova kanálu a získávat nové vědomosti o daném místě. Regionální hra bude mít tedy i edukativní přínost. Předpokládáme zapojení min. 20 míst. Po nasbírání určitého počtu razítek (počet bude stanoven poměrově s návazností na konečný počet zapojených míst do hry), budou řádně vyplněné herní karty zaslány žadateli, který po ukončení regionální hry ze všech zaslanych herních karet vylosuje 40 dětí, kteří obdrží propagační dárkové předměty. Konkrétně bude pořízeno 40 ks dárkových boxů, které budou obsahovat následující propagační předměty: dětské tričko, stahovací vak, plastovou láhev, box na svačinu, hrníček a pastelky. V rámci této aktivity bude vytvořen herní leták k herní kartou - rozměry letáku 420 x 297 mm na šířku, papír: 115 g G print, barevnost: 4/4, 4x lom, náklad: 5.000 ks (z toho 4.000 ks česká verze a 1.000 ks slovenská verze) a plakát k regionální hře (plakát bude připraven pouze v elektronické podobě). Plakát, herní leták i propagační předměty budou označeny povinnou publicitou projektu. V rámci propagace společné regionální hry budou využity webové stránky obou partnerů projektu, sociální sítě, dále obecní zpravodaje členských obcí svazku atd.</p>				

V rámci aktivity F04 bude realizována společná regionální hra zaměřená na prezentaci a propagaci kulturního a přírodního dědictví v daném příhraničním regionu okolo Baťova kanálu. V rozpočtové položce 3.4. Společná regionální hra – propagační dárkové předměty je plánováno pořízení propagačních dárkových předmětů ve formě dárkových boxů pro děti. Celkem bude pořízeno 40 ks dárkových boxů. Každý box bude obsahovat: dětské tričko, stahovací vak, plastovou láhev, box na svačinu, hrníček a pastelky. U veškerých propagačních předmětů v dárkovém boxu budou dodrženy podmínky povinné publicity projektu, jednotlivé předměty budou potištěny stanovenými logy. Současně na všech papírových dárkových boxech bude dodržena povinná publicita projektu.

Měřitelný ukazatel:	<i>Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví</i>				
Měrná jednotka:	<i>počet</i>	Výchozí hodnota:	0	Cílová hodnota:	1
Doba plnění:	12.2022				

7.3 Přehled měřitelných ukazatelů malého projektu:

Kód a název	Měrná jednotka	Cílová hodnota	Příznak rizika	Relevance k HP
P0686 - Zhodnocené objekty kulturního a přírodního dědictví	počet	1	N/A	HP UR
P0681 - Vytvořené ucelené produkty zhodnocující kulturní a přírodní dědictví	počet	1	N/A	N/A
P0002 - Celková délka nové budovaných nebo modernizovaných cyklistických cest a turistických stezek	km	0	N/A	HP UR

8. Spolupráce a dopad**8.1 Přeshraniční spolupráce**

8.1.1 Společná příprava	ANO	<p>Před podáním žádosti o NFP proběhla koordinační setkání obou partnerů projektu, vzhledem k aktuální situaci s COVID - 19 proběhla tato setkání on-line. Zápisy z těchto on-line setkání dokládáme k žádosti o NFP. Partneri se v průběhu koordinačních schůzek dohodli na vzájemné spolupráci při přípravě projektu i na společné realizaci projektu. Během přípravných schůzek si partneri projektu dohodli také hlavní cíle, přínosy a výstupy projektu. Následně byl vytvořen společný projektový tým, který bude organizačně zabezpečovat jednotlivé aktivity projektu. Mimo tato společná on-line setkání probíhala další komunikace emailem a telefonicky. Snahou obou partnerů projektu je posílit přeshraniční spolupráci a prostřednictvím společné propagace zvýšit povědomí o kulturním a přírodním dědictví v daném příhraničním regionu a zvýšit atraktivitu regionu.</p>
8.1.2 Společná realizace	ANO	<p>Společná realizace projektu spočívá v časové a věcné provázanosti jednotlivých aktivit projektu. Během realizace projektu se budou partneri projektu vzájemně průběžně informovat o průběhu realizace jednotlivých aktivit projektu a budou se účastnit společných setkání projektového týmu. Partneri projektu se budou společně podílet na přípravě a realizaci jednotlivých výstupů tohoto projektu (informační tabule, regionální hra a propagační materiál). Tyto výstupy projektu budou následně oběma partnery využívány dlouhodobě po ukončení projektu za účelem propagace daného příhraničního regionu a jeho kulturního a přírodního dědictví.</p>

8.1.3 Společný personál	ANO	<p>Partneři projektu se během společné přípravy projektu dohodli na vytvoření společného projektového týmu, který bude organizačně zabezpečovat jednotlivé aktivity projektu. U žadatele i HCP budou jednotlivé aktivity projektu personálně zabezpečeny stávajícími zaměstnanci, u žadatele to bude jedna osoba - vedoucí projektový manažer, u HCP také jedna osoba - projektový manažer přeshraničního partnera. Tyto osoby tvoří společný personál projektu. Ten se bude realizovat jednotlivé aktivity projektu. V průběhu realizace projektu se uskuteční min. 3 setkání projektového týmu. Z těchto setkání bude vyhotoven zápis s prezenční listinou. Další komunikace projektového týmu bude probíhat telefonicky nebo emailem.</p>
--------------------------------	-----	--

8.2 Přeshraniční dopad	
8.2.1 Společenský dopad	<p>Při realizaci projektu dojde k vytvoření a upevnění nových vztahů. Partneri projektu, kteří se podílejí na rozvoji příhraničního regionu okolo Baťova kanálu, mají společný zájem podpořit prezentaci a propagaci tohoto regionu a jeho kulturního a přírodního dědictví. Realizací projektu dojde k vytvoření společného příhraničního regionu cestovního ruchu kolem Baťova kanálu na obou stranách hranice. Společnou propagací a zvýšením atraktivity daného příhraničního regionu budou vytvořeny vhodné podmínky pro rozšiřování společných produktů cestovního ruchu. Projekt má pozitivní vliv na udržení společných přeshraničních struktur a vztahů nejen zapojením partnerů do projektu, ale také vytvořením multiplikačních efektů, a to kvalitním a rozšířením nabídky produktů cestovního ruchu s cílem přilákat do regionu více návštěvníků.</p>
8.2.2 Dopad na cílové skupiny	<p>Cílovými skupinami projektu jsou obyvatelé a návštěvníci daného příhraničního regionu. Výstupy projektu budou proto využívány těmito cílovými skupinami. Současně bude také posíleno partnerství obou partnerů projektu. To bude mít pozitivní dopad na rozvoj příhraničního regionu na české i slovenské straně hranice, zároveň dojde také k prohloubení přeshraniční spolupráce. Cílovým skupinám projektu přinese realizace projektu nové produkty zaměřené na propagaci daného příhraničního regionu a prezentaci místního kulturního a dědictví, zvýšení povědomí o atraktivitách regionu a současně bude mít projekt také edukační dopad. Realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivity daného regionu, ke zvýšení jeho potenciálu, který není v současné době plně využíván. Výstupy projektu budou využívány dlouhodobě oběma cílovými skupinami projektu, to bude mít následně pozitivní dopad na ekonomický rozvoj regionu na obou stranách hranice.</p>
8.2.3 Finanční dopad	<p>Realizací projektu dojde k rozšíření nabídky volnočasových aktivit místních obyvatel, ale také návštěvníků daného příhraničního regionu. Vzhledem k tomu, že možnosti trávení volného času jsou úzce spojeny s úrovní životních podmínek v daném regionu, lze konstatovat, že realizace tohoto projektu bude mít pozitivní dopad na zlepšení životní úrovně v daném příhraničním regionu okolo Baťova kanálu. Zvýšení atraktivity daného příhraničního regionu bude mít za následek zvýšení počtu návštěvníků tohoto regionu a také prodloužení doby jejich pobytu v regionu. To se následně projeví ekonomickým rozvojem příhraničního regionu okolo Baťova kanálu (vytváření nových pracovních míst, vznik nových podnikatelských subjektů v cestovním ruchu, rozvoj doprovodné infrastruktury atd.).</p>

8.2.4 Územní dopad

Projekt přispívá k odstranění překážek mezi oběma regiony, a to vytvořením společného příhraničního regionu se společnou propagací a společným produkty cestovního ruchu. Realizací projektu bude docíleno větší atraktivity daného příhraničního regionu okolo Baťova kanálu na slovenské i české straně hranice, ke zvýšení návštěvnosti. Rozvoj cestovního ruchu bude mít následně pozitivní dopad na ekonomický rozvoj regionu. Zlepšena bude také propagace a vzájemné informovat o přírodním a kulturním dědictví v daném příhraničním regionu. Velmi významná bude v neposlední řadě také spolupráce mezi partnery projektu, předání zkušeností při přípravě a realizaci projektu, které budou následně využity při přípravě dalších společných projektů zaměřených na rozvoj příhraničního regionu okolo Baťova kanálu.

9. Rozpočet malého projektu**9.A Rozpočet malého projektu podle kategorií výdajů**
žadatel uvádí údaje z přílohy č. 1 "Podrobný rozpočet projektu"

Rozpočtová kapitola	Požadovaná částka na rozpočtovou kapitolu:
1. OSOBNÍ NÁKLADY	0,00 €
2. CESTOVNÍ NÁKLADY A NÁKLADY NA UBYTOVÁNÍ	0,00 €
3. NÁKLADY NA EXPERTÍZU A JINÉ EXTERNÍ SLUŽBY	8 180,00 €
4. NÁKLADY NA VYBAVENÍ	15 600,00 €
5. INVESTICE	0,00 €
6. KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ NÁKLADY	0,00 €

	Podíl v %	Částka v EUR
Celkový rozpočet žadatele	100,00%	23 780,00 €
Požadovaná částka příspěvku z ERDF (min. 50% a max. 85%)	85,00%	20 213,00 €
Výše spoluúčasti žadatele (vlastní zdroje)	15,00%	3 567,00 €

SHRNUTÍ ROZPOČTU NA ÚROVNI PODÍLU PŘESHraničNÍCH PARTNERŮ *(generováno automaticky)*

Celkem projekt	Obce pro Baťův kanál	Podíl (%):	100,00%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	23 780,00
z toho Aktivity přeshraničních partnerů:	Mesto Skalica	Podíl (%):	7,61%	ČÁSTKA CELKEM (EUR):	1 810,00

9.B Spolufinancování

	Částka celkem v EUR	Podíl celkem v %
Celkový rozpočet malého projektu:	23 780,00	100,00%
Spolufinancování ze zdrojů EU (EFRR):	20 213,00	85,00%
Vlastní zdroje spolufinancování (soukromé):		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu kraje:		0,00%
Spolufinancování z rozpočtu obce/města:		0,00%
Jiné veřejné zdroje:	3 567,00	15,00%
CELKEM:	23 780,00	100,00%

10. Seznam povinných příloh žádosti o NFP

- 1 Podrobný rozpočet malého projektu
- 2a Identifikace žadatele /partnera (čeští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 2b Identifikace žadatele / partnera (slovenští žadatelé/partneři) (je-li relevantní)
- 3 Doklad o jmenování statutárního zástupce organizace, který podepisuje žádost o NFP – žadatel/hlavní přeshraniční partner
- 4 Zplnomocnění k zastupování
- 5 Výpis z rejstříku trestů
- 6a Čestné prohlášení - ČR žadatelé
- 6b Čestné prohlášení - SR žadatelé
- 7 Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele (je-li relevantní)
- 8 Dohoda o spolupráci partnerů
- 9 Příprava malého projektu
- 10a Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – ČR žadatelé (je-li relevantní)
- 10b Vyjádření příslušného orgánu k územím Natura 2000 – SR žadatelé (je-li relevantní)
- Přílohy požadované při realizaci stavebních investic v rámci malého projektu**
- 11 Doklady prokazující vlastnické právo k nemovitostem – katastrální mapa (je-li relevantní)
- 12 Doklady k povolení stavby – doklad o zahájení řízení (je-li relevantní)
- 13 Technická dokumentace včetně fotodokumentace stávajícího stavu (je-li relevantní)
- 14 Fotodokumentace stavebního objektu (je-li relevantní)
- Další volitelné přílohy**
- Povinně dokládána příloha**
- 15 Elektronická verze žádosti, rozpočtu a příloh na CD resp. DVD, flash disk
- Další přílohy**
-

11. Čestné prohlášení žadatele

Já, níže podepsaný žadatel čestně prohlašuji, že:

- veškeré informace obsažené v žádosti o nenávratný finanční příspěvek a všech jejích přílohách jsou úplné, pravdivé a správné,
- malý projekt je v souladu s principy podpory rovnosti mužů a žen a nediskriminace podle článku 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze 17. prosince 2013, kterým se stanoví společná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu a kterým se stanoví obecná ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu, a kterým se ruší nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 (dále jen „obecné nařízení“) a v souladu s principem udržitelného rozvoje podle článku 8 obecného nařízení,
- zabezpečím finanční prostředky na spolufinancování malého projektu tak, aby nebyla ohrožena jeho implementace,
- na způsobilé výdaje uvedené v malém projektu nežádám o jinou pomoc, resp. požadování jiné pomoci je v souladu s pravidly kumulace stanovenými v příslušných právních předpisech o poskytování státní podpory a na tyto výdaje v minulosti nebyl poskytnut příspěvek z veřejných prostředků ani z Recyklačního fondu,
- splňuji podmínky poskytnutí příspěvku uvedené v příslušné výzvě,
- jsem si vědom skutečnosti, že na NFP není právní nárok,
- jsem si vědom zodpovědnosti za předložení neúplných a nesprávných údajů, přičemž беру na vědomí, že prokázání opaku je spojeno s rizikem možných následků v rámci řízení o žádosti o NFP a/nebo implementace malého projektu (např. možnost mimořádného ukončení smluvního vztahu, vznik nezpůsobilých výdajů).

Zavazuji se neprodleně písemně informovat Správce FMP o všech změnách, které se týkají uvedených údajů a skutečností.

Pro ČR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováním všech mých osobních údajů uvedených v žádosti o nenávratný finanční příspěvek, jakož i v další související dokumentaci, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to zejména jména, příjmení, data narození, rodného čísla, adresy, e-mailových či telefonních kontaktů. Tento souhlas je udělen za účelem zejména vyřízení a administrace žádosti o nenávratný finanční příspěvek včetně implementace příslušného programu spolupráce. Tento souhlas je udělen na dobu do uplynutí 10-ti let ode dne poskytnutí nenávratného finančního příspěvku či rozhodnutí o jeho neposkytnutí.

Pro SR žadatele: Souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním všech uvedených osobních údajů v souladu se zák. č. 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění pro účely implementace příslušného programu spolupráce a za současného respektování ochrany osobnosti a osobních údajů vyjadřují souhlas s jejich zveřejněním. "Spracúvanie osobných údajov u Správcu – HCP/ŽSK je vykonávané v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a so Zásadami spracúvania osobných údajov fyzických osôb v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré je možné nájsť na webovej stránke ŽSK <http://www.regionzilina.sk/sk/zasady-spracuvania-osobnych-udajov-fyzickych-osob-zilinskom-samospravnom-kraji/>

Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu žadatele, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:
Pavel Bouda, místopředseda svazku		Hodonín	
Titul, jméno a příjmení statutárního orgánu hlavního přeshraničního partnera, titul za jménem:	Podpis:	Místo podpisu:	Datum podpisu:

Ing. Anna Mierna		Skalica	
------------------	--	---------	--