



Správa
Pražského hradu

Č.j.: SPH 911 /2017
104.084.00.001.0
ID RS

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2403/2016 ze dne 1.11.2016

„Nový palác – oprava havarijního stavu rozvodů chladu“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město
zastoupena: Ing. Lubošem Pavlem, jednatelem
IČO: 47053135
DIČ: CZ47053135
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxx/xxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 15026
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2403/2016 ze dne 1.11.2016 (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek I., odst. 1 Smlouvy, Předmět plnění, textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce požadované objednatelem v průběhu realizace, specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku k této Smlouvě, který je přílohou č. 3 této Smlouvy.“

1.2. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek III., odst. 1 Smlouvy, Cena díla, textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle čl. I. bodu 1.1. Dodatku k této Smlouvě, který je přílohou č. 3 této Smlouvy, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořícím přílohu č. 1 Dodatku) činí bez DPH: 300.126,17,- Kč

(slovy: třistatisícstodvacetšest korun českých sedmnáct haléřů)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 3.059.179,- Kč
(slovy: třímilionypadesátdevěttisícjedenstosedmdesátdevět korun českých)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku: 3.359.305,17 Kč
(slovy: třímilionytristapadesátdevěttisícťristapět korun českých sedmnáct haléřů)

Výše daně 21 %, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění: 705.454,09 Kč

(slovy: sedmsetpěttisícčtyřistapadesátčtyři koruny české devět haléřů)

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2403/2016 ze dne 1.11.2016.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce

V Praze

Luboš Pavel
jednatel
MERCATOR, s.r.o.

V Praze

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu