

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	27-05-2022
PODATELNA 2	
Č.j.:	1014/E/22

**DODATEK č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO**

**I.  
Smluvní strany**

**Jméno:**  
Zápis v obchod. rejstříku:

**MM Hallinto s.r.o.**  
SZ: C 29373 vedená u Krajského soudu v Hradci  
Králové

Zastoupený:  
Sídlo:  
Doručovací adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

[redacted] jednatelem  
Pod Lipím 244, 547 01 Náchod  
Pod Lipím 244, 547 01 Náchod  
28820266  
CZ 28820266

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

**Objednatel:**  
Zápis v obchodním rejstříku:

**TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**  
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu  
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52

Zastoupený:  
Sídlo:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:

[redacted] ředitelem  
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové  
64809447  
CZ64809447

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo:**

## II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19. 5. 2022 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „**ZŠ Mandysova – oprava elektroinstalace**“ (dále jen jako „dílo“) a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Dle čl. II. smlouvy o dílo byl předmět díla blíže určen předmětnou smlouvou o dílo včetně její přílohy č. 1, tj. rozpočtem vč. krycího listu rozpočtu ze dne 4.5.2022.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
  - a) Vyhotovení trasy pro uložení kabelů;
  - b) Montáž podružného rozvaděče v kabinetu;
  - c) Montáž zásuvek dle požadavků uživatele;
  - d) Uložení kabelů do vyhotovených tras;
  - e) Zapojení zásuvek a podružného rozvaděče;
  - f) Důkladný úklid dotčených prostor.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:

### **ZL 001 – ZŠ Mandysova – oprava elektroinstalace**

Při realizaci díla byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.

5. Vícepráce a méněpráce jsou uvedeny v rámci změnového listu a rozpočtu, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
6. V souvislosti s výše popsány mi skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

## III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 12.005,08 Kč bez DPH, tedy článek IV. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 71.126,19 Kč.*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


**Příloha:** Změnový list, změnový rozpočet

27. 05. 2022

V Hradci Králové dne 20.5.2022


V Hradci Králové dne .....

ZA ZHOTOVITELE:






MM Hallinto s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



<b>SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTŮ</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MM Hallinto s.r.o. Pod Lipím 244, 547 01 Náchod	
Objednatel:	<b>TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ</b> Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové	
Datum:	24. 05. 2022	
<b>Předmět změny:</b>		
<b>ZL 001 – ZŠ Mandysova – oprava elektroinstalace</b>		
a) Při realizaci byla zjištěna potřeba změny rozsahu použitého materiálu. Oproti předpokladu uvedeném v rozpočtu bylo nutno upravit jednotlivé výměry a počty ks.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH: Změna č.1: -12 118,78 Kč	Cena víceprací bez DPH: Změna č. 1: 113,70 Kč	
<b>Celkem: -12 118,78 Kč</b>	<b>Celkem: 113,70 Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH:  <b>-12 005,08 Kč</b>	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:  Beze změny	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum: 26.5.2022	

**Stanovisko technického dozoru stavby.**

Se změnami souhlasím. ....

Schválil:

**REKAPITULACE STAVBY**

Kód: 333  
Stavba: Rozvod el. Mandysova ZŠ

KSO:  
Místo: Hradec Králové

CC-CZ:  
Datum: 5/24/2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -12,005.08

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	-12,005.08	-2,521.07
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

Cena s DPH v CZK -14,526.15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

26.5.2022

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 333

Stavba: Rozvod el. Mandysova ZŠ

Místo: Hradec Králové

Datum: 24. 05. 2022


Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-12,005.08</b>	<b>-14,526.15</b>
3333	Oprava elektro	-12,005.08	-14,526.15



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvod el. Mandysova ZŠ

Objekt:

3333 - Oprava elektro

KSO:

Místo: Hradec Králové

CC-CZ:

Datum: 24. 05. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Cena bez DPH				-12,005.08
--------------	--	--	--	------------

---

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12,005.08	21.00%	-2,521.07
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

Cena s DPH	v	CZK	-14,526.15
------------	---	-----	------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rozvod el. Mandysova ZŠ

Objekt:

**3333 - Oprava elektro**

Místo:

Hradec Králové

Datum:

24. 05. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**-12,005.08**

PSV - Práce a dodávky PSV


-12,005.08

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-12,005.08

---





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rozvod el. Mandysova ZŠ

Objekt:

3333 - Oprava elektro

Místo:

Hradec Králové

Datum:

24. 05. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12,005.08

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

1	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s víčkem	m		-36.000	
2	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 10x10mm	m		-38.000	
3	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus		-1.000	
4	M	RMAT0002	krabice elektroinstalační plastová 80x28	kus		-1.000	
5	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm <sup>2</sup> pod omítku (např. CY)	m		-12.000	
6	M	34141025	vodič propojovací jádro Cu 3x2,5mm <sup>2</sup> (CYKY)	m		-21.000	
7	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm <sup>2</sup> pod omítku (např. CY)	m		-9.000	
8	M	34141029	vodič propojovací jádro Cu 5x1mm (CYKY)	m		-11.000	
25	K	741112352	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na 2 šrouby	kus		3.000	
26	M	RMAT0004	víčko krabic z PH	kus		3.000	

