

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0490/2021

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 21Zak00072

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Vsetín

se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města
IČ: 00304450
Kontaktní osoba: [redacted] vedoucí odboru správy majetku, investic a strategického rozvoje
[redacted] stavební technik správy majetku, investic a strategického rozvoje

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: MSS – projekt s.r.o.

se sídlem: Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4
Zastoupena: [redacted] jednatelem
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: [redacted] jednatelka
[redacted] jednatel
• ve věcech technických: [redacted] jednatelka
[redacted] jednatel
IČ: 26849836
DIČ: CZ26849836
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, pol. 123163
dále jen „zhotovitel“

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Oprava a sanace dřevěné lávky Vs-01-Bol (lávka Bobrky)“- projektová dokumentace
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU, UZAVŘENÁ VÝZVA
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	300.000 Kč
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 14086/2021

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 04. 08. 2021 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0490/2021, (dále jen „smlouva o dílo“). Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby v podrobnostech pro zadání stavby, včetně inženýrské činnosti, až do vydání pravomocných povolení stavby: „**Oprava a sanace dřevěné lávky Vs-01-Bol (lávka Bobrky – projektová dokumentace)**, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. K této smlouvě byl uzavřen dodatek č. 1 ze 21.1.2022.

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na ukončení této smlouvy z důvodů nutnosti provést nosnou konstrukci lávky z ocelové konstrukce s ohledem na skutečnost, že opotřebením a technický stav stávající dřevěné nosné konstrukce je v tak špatném technickém stavu, že sanace již není účelná a prodloužila by životnost dřevěné lávky jen o krátkou dobu. Proto je nutné zpracovat dokumentaci ve větším rozsahu a na jiné technické řešení.
2. V souladu s čl. XII odst. 8 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly o úpravě vzájemných práv a povinností s ohledem na rozpracovanost a doposud provedené činnosti ze strany zhotovitele.

Zhotovitel v rámci realizace provedl následující práce:

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)	Rozpracovanost projektu	Počet hodin
Projekt POV s vyznačením záborů	24 000,00 Kč	40 hod
Etapové dopravní značení	36 000,00 Kč	60 hod
Návrh obkladu a zábradlí	12 000,00 Kč	20 hod
Projednání na krajském úřadě, 3x výrobní výbor, 2x schůzka u kalkulací	15 000,00 Kč	25 hod
Cenové kalkulace pro 4 variantní výměny nosných prvků	12 000,00 Kč	20 hod
Náklady celkem bez DPH	99 000,00 Kč	
Náklady celkem vč. DPH	119.790,00	

Zhotovitel předá objednateli rozpracovaný projekt dle výše uvedené specifikace nejpozději do 10 dnů ode dne uzavření této dohody. Předání rozpracovaného projektu bude potvrzeno oboustranným podpisem předávacího protokolu, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo přijímá.

Na základě předávacího protokolu, zhotovitel vystaví objednateli fakturu pro úhradu výše sjednané ceny rozpracovaného díla.

Předáním rozpracovaného projektu a úhradou sjednané ceny se veškeré nároky mezi smluvními stranami ze smlouvy o dílo považují za vypořádané.

Čl. II.

1. Objednatel potvrzuje, že dohoda o ukončení smlouvy byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je

oprávněn uzavřít tuto dohodu na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého této dohody v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tato dohoda o ukončení smlouvy o dílo podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
3. Tato dohoda o ukončení smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tato dohoda o ukončení smlouvy o dílo je vyhotovena v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Smlouva, resp. dohoda o ukončení smlouvy vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva, resp. dohoda v listinné podobě je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne:

Ve Vsetíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:



město Vsetín



starosta



MSS – projekt s.r.o.



jednatelka