

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený ve smyslu ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik
Sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zastoupený: [REDAKCE], vedoucím odštěpného závodu ODRA
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA
Sirotní 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě oddíl A X, vložka 642
IČO: 00002739
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma: ENVIprojekt CZECH s.r.o.
Sídlo: Na Požáře 144, 760 01 Zlín
Zastoupena: [REDAKCE], jednatelem
IČO: 03581853
DIČ: CZ03581853, plátce DPH
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 85610

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně objednatel a zhotovitel jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 31. 5. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo reg. č. D/500/26000/00080/21/00 (dále také „Smlouva o dílo“ nebo „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru sanačně rekultivační stavby „Zamokření poklesové kotliny Koblov“ (dále jen „SR stavba“).

II.

V rámci zpracovávání projektové dokumentace dle čl. I., odst. 2., písm. a) Smlouvy o dílo byl správním orgánem doporučen jiný administrativní postup vyřizování povolení SR stavby, a to formou přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně rozsahu a obsahu zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, která bude zpracována dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

a výkonu inženýrské činnosti. Tato změna se promítá i do ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se tímto Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“) mění Smlouva o dílo, jak je uvedeno níže:

1. Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 2, písm. a) se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

a) Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, která bude zpracována dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a výkon inženýrské činnosti.

2. Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 5 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

*5. Dokumentace dle čl. I., odst. 2, písm. a) bude předána objednateli ve dvou listinných vyhotoveních a dokumentace včetně rozpočtové části dle čl. I., odst. 2, písm. b) bude předána objednateli v šesti listinných vyhotoveních, dvě vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem a v elektronické podobě – na CD ve formátu *.pdf pro všechny části expedované dokumentace a dále ve formátu *.doc pro texty, *.xls pro tabulky, *.dwg pro výkresovou dokumentaci.*

3. Článek II. Doba plnění, odstavec 1, písm. a) a b) se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

a) Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude zpracována a předána objednateli do 31. 5. 2022.

b) Projektová dokumentace pro stavební povolení dle čl. I., odst. 2, písm. b) smlouvy, která bude zpracována v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, bude zpracována a objednateli odevzdána včetně vydaného pravomocného stavebního povolení do 31. 5. 2023.

4. Článek III. Cena díla, odstavec 1 se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

1. Celková cena díla je stanovena na základě dohody obou smluvních stran v celkové nepřekročitelné výši 375 000,- CZK bez DPH.

(slovy: Tři sta sedmdesát pět tisíc korun českých bez DPH).

Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná mimo DPH, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla. Na cenu díla nemá vliv ani zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje.

5. Článek III. Cena díla, odst. 2 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

2. Rozpis celkové ceny díla

- *Cena za zpracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a výkon inženýrské činnosti:*

██████████ CZK (slovy: ██████████ korun českých) bez DPH.

- *Cena za zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti a zajištění vydání pravomocného stavebního povolení dle čl. I., odst. 2, písm. b) a za poskytování odborné pomoci objednateli dle čl. I., odst. 2, písm. c) této smlouvy:*

██████████ CZK (slovy: ██████████ korun českých) bez DPH.

- *Celková cena za výkon AD vychází z předpokládaného počtu 10 jednání a 60 hodin výkonu AD.*

Cena výkonu AD ██████████ CZK / 1 hodina bez DPH

Cestovní náklady AD ██████████ CZK / 1 jednání bez DPH

Cena za výkon AD

██████████ CZK (slovy: ██████████ korun českých) bez DPH.

Skutečná cena za výkon autorského dozoru bude vypočtena na základě hodinové sazby a skutečného počtu hodin provádění autorského dozoru, případně cestovních nákladů. V případě, že bude výklon autorského dozoru za podmínek uvedených ve smlouvě proveden ve větším rozsahu, bude celková cena díla a autorského dozoru upravena dodatkem ke smlouvě dle jednotlivých cen uvedených v čl. III. odst. 2.

6. Článek V. Předání díla, odst. 2 se ruší a nahrazuje se novým zněním takto:

- 2. *Oprávněnými osobami ve věcech technických vč. převzetí díla jsou za objednatele pověřeni:*

██████████, tel.: ██████████, e-mail: ██████████

██████████, tel.: ██████████, e-mail: ██████████

IV.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

V Ostravě dne: 31.05.2022

Ve Zlíně dne: 27.05.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
[redacted]
vedoucí odštěpného závodu ODRA

.....
[redacted]
jednatel