

Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Chotovenka

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	4 000	8 000	30. 8. 2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	200	0	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	100	1 500	150 000	30. 8. 2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	70	1 800	126 000	
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	15	2 550	38 250	20. 11. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	1 500	4 500	20. 11. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	2	2 000	4 000	20. 11. 2017
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	170	400	68 000	30. 6. 2018
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	170	400	68 000	30. 6. 2018
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					466 750	30. 6. 2018
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	170	500	85 000	31. 1. 2019
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	40	800	32 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	600	24 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	15	600	9 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	170	600	102 000	30. 6. 2019
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					272 000	
3.6.	Mapové dílo	ha	170	450	76 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					76 500	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	230	300	69 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					69 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	466 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	272 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	76 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	69 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	884 250 Kč
DPH 21% v Kč	185 693 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 069 943 Kč

V Teplicích dne 20. 4. 2017

V Teplicích dne 19. 4. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Pojer

Zástupce ředitele KPÚ pro Ústecký kraj

.....
Tomáš Charvát, Jiřina Charvátová

Jednatelé společnosti