

## DODATEK č. 2

(dále jen „**Dodatek**“) ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S21050156 (označení Objednatele)

označení Dodatku Objednatelem:

označení Dodatku Zhotovitelem:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „**Občanský zákoník**“), (dále jen „**Smlouva**“)

### Článek I.

#### SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel: Město Nymburk**

se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163/20, 288 02 Nymburk

zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města

ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat:

Ing. Jiří Konhefr, e-mail: jiri.konhefr@meu-nbk.cz, mob.: +420 606 794 225

IČO: 00239500

DIČ: CZ00239500

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 27-504359359/0800

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné,

a

**Zhotovitel: JM GREEN s.r.o.**

se sídlem: Sokolí 39, 674 01 Třebíč

zastoupený: Ing. Marií Bartíkovou, jednatelkou společnosti

ve věcech smluvních a technických je oprávněna jednat:

Ing. Marie Bartíková, e-mail: jmgreensro@gmail.com, mob.: +420 723 812 014

IČO: 29361095

DIČ: CZ29361095

bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, č. ú.: 5500013791/7940

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75216

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“.

### Článek II.

#### PŘEDMĚT DODATKU

1. Dodatek je uzavírán mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě Smlouvy, která byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**Zákon o zadávání veřejných zakázek**“) s názvem „**Revitalizace zeleně města Nymburk**“ (ID veřejné zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné



zakázky: **P20V00000108** / Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: **Z2021-010184** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

2. Předmětem Dodatku je úprava vzájemných práv a povinností Smluvních stran souvisejících s realizací Veřejné zakázky jakožto díla ve smyslu zjištěných administrativních pochybení ve Změnovém listu č. 1, které v průběhu plnění vyvstaly. Změnový list č. 1 je přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „**Změnový list č. 1**“).
3. Při zpětné kontrole bylo zjištěno administrativní pochybení ve zpracování Změnového listu č. 1, kdy došlo k nesprávnému přiřazení víceprací a méněprací kotvení stromů jednotlivých dílčích částí díla, které byly předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy. O nápravě mezi objemy (výměrami) uvedenými ve Smlouvě, Dodatku č. 1 Smlouvy a skutečně provedeným stavem pojednává Změnový list č. 4, který je přílohou Dodatku.
4. Smluvní strany se dohodly, že okolnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku Dodatku sjednají v Dodatku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek z důvodu, že již samotná změna původního kotvení uvedeného ve Smlouvě byla v Dodatku č. 1 Smlouvy řešena jako změna závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 Zákona o zadávání veřejných zakázek a dále také proto, že jsou naplněny podmínky pro aplikaci tohoto ustanovení. Tato změna nemá vliv na celkovou povahu Veřejné zakázky a její hodnota odpovídá limitům předmětného ustanovení.
5. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se mění takto:
  1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, dohodou Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí:
    - a) Cena za ošetření stromů a topolovou alej 1 (viz Příloha č. 1 Smlouvy a přílohy Dodatku uvedené níže)  
cena bez DPH celkem: **1.403.126,50 Kč**  
DPH celkem (21 %): 294.656,57 Kč  
cena včetně DPH celkem: **1.697.783,07 Kč**  
(cena bez DPH slovy celkem: jedenmiliónčtyřistatřítisícstodvacetšest korun českých a padesát haléřů), dále také jako „**dílčí část 1 díla**“;
    - b) Cena za topolovou alej 2 (viz Příloha č. 2 Smlouvy a Příloha č. 1 Dodatku)  
cena bez DPH celkem: **1.267.603,50 Kč**  
DPH celkem (21 %): 266.196,74 Kč  
cena včetně DPH celkem: **1.533.800,24 Kč**  
(cena bez DPH slovy celkem: jedenmilióndvěšestšedesátsedmtisícšestsetřetí korun českých a padesát haléřů) dále také jako „**dílčí část 2 díla**“.



## Článek III.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Zveřejnění ve smyslu Zákonu o registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
4. Dodatek byl schválen usnesením Rady města č. 214 ze dne 04/05/2022.
5. Dodatek lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (dopis, e-mail, apod.). Po tuto dobu je návrhem zavázána podávající Smluvní strana.
6. Dodatek, jakož i práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonu o zadávání veřejných zakázek.
7. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu, podepsán uznávaným elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem či za Smluvní strany dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.
8. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1: Změnový list č. 4.
9. S ohledem na ustanovení § 1726 Občanského zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Dodatek obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat a Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran stanovila jako předpoklad pro uzavření Dodatku.

V Nymburce dne:

V Třebíči dne:

---

za Objednatele  
**Ing. Tomáš Mach, Ph.D.**  
starosta města

---

za Zhotovitele  
**Ing. Marie Bartíková**  
jednatelka společnosti