

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo stavby: **Úprava ohlaví PK Hořín** 521 551 0011
S/ŘVC/081/R/Přs/2017
Název evidenčního listu: Doměrky - Prodloužením doby pro dokončení

Číslo IO/PS:

Číslo EL:

1.

Strany smlouvy o poskytování služeb dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 20.06.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801

Konzultant: Společnost TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby se sídlem Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

1. Vyčíslení předpokládané platby za prodloužení poskytnuté služby Správce stavby v souvislosti s Prodloužením doby pro dokončení z 27.5.2020

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby (též v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)

2

Objednatel

3

Konzultant

Popis Změny:

Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny vznikly doměřením množství položek z Přílohy 1 Rozsah služeb a podle Přílohy 3 Odměna a platba Zvláštních podmínek jsou vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. odst. 1 a § 222 odst. 2.

Doměřením byly zpřesněno množství v příloze uvedených položek.

Jednotlivé doměřené položky jsou uvedeny v přiloženém Rozpisu ocenění změn položek. Množství doměřených položek byly vždy po realizaci přeměřeny.

Měříčské protokoly pro každou měřenou položku zahrnují:

- popis prací,

- skutečné (naměřené) objemy prací

a jsou přiloženy ke každé faktuře konzultanta.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	553 953,00	553 953,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Garant smlouvy objednatele	jméno	██████████	datum	podpis
----------------------------	-------	------------	-------	--------

Správce stavby	jméno	██████████	datum	podpis
----------------	-------	------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedené Stavbě, byly provedeny Změny, jež jsou podrobně evidovány v Kontrolní knize stavby, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny.

Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Statutární orgán – ředitel)	jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	podpis
--	-------	--------------------	-------	--------

Konzultant (na základě plné moci)	jméno	██████████	datum	podpis
--	-------	------------	-------	--------

Číslo paré:

Vyčíslení předpokládané platby za prodloužení poskytnuté služby Správce stavby v souvislosti s Prodloužením doby pro dokončení z 27.5.2020

Stavba:

Úprava ohlaví PK Hořín

Zakázka:

Úprava ohlaví PK Hořín – Správce stavby

Místo:

Hořín

Datum:

27.05.2020

Zadavatel:

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel:

Společnost TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby

Ceny jsou uvedeny bez DPH

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	J.cena [CZK]	Množství dle Sml.	Cena dle Sml.	Změna množství	Předpokládaná cena vyhrazené změny [CZK]	Cenová soustava
Náklady vyhrazené změny dle § 100 ZZVZ celkem									553 953,00	
Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)										
I Činnost koordinátora BOZP na staveništi Objednatele (BOZP), J Činnost ÚOZI-O, K Činnost biologického dozoru – Běžné služby										
32	S		Činnost týmu Správce stavby ve fázi průběhu stavebních prací a ověřovacího (zkušební) provozu	měsíc	140 000,00	24,000	3 360 000,00	3,000	420 000,00	Paušální ceny dle Sml.
H Činnost Správce stavby v rozsahu, v jakém ji vymezuje smlouva Zhotovitele Díla (RED BOOK FIDIC) a výkon stálého TDI nad prováděním stavby – Běžné služby										
33	S		Činnosti BOZP, ÚOZI-O a biologického dozoru v rámci Etapy výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze)	měsíc	44 651,00	24,000	1 071 624,00	3,000	133 953,00	Paušální ceny dle Sml.

Za Konzultanta:

Akceptace objednatelem:

.....

vedoucí týmu správce stavby
Společnost (sdružení)
TÝM/INFRAM – Hořín – Správce stavby

.....

Garant zakázky, ved. odd. realizace
ŘEDITELSTVÍ VODNÍCH CEST ČR