

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

## I. Smluvní strany

### 1. Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace

se sídlem: Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Soukenická 2458/21c  
zastoupena: Ing. Aleš Zouhar - ředitel  
IČO: 00846279  
DIČ: CZ00846279  
bankovní spojení: Komerční banka a. s.  
číslo účtu: 19736771/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Aleš Zouhar, tel.: 

(dále jen „objednatel“)

### 2. INTOZA s.r.o.

se sídlem: Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky  
zastoupena: Tomášem Zavadou - jednatelem  
IČO: 25873261  
DIČ: CZ25873261  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
číslo účtu: 283333410/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 23847

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 20.05.2021, předmětem které je zhotovení stavby: „**Stavební úpravy tělocvičny**“ (dále jen smlouva o dílo).

## II.

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 jsou vícepráce plnění ve výši 778 296,37 Kč bez DPH a méněpráce plnění ve výši 50 239,62 Kč bez DPH.

## III. Cena za dílo

Původní cena díla dle dod.č.1:	15 640 768,62 Kč
Vícepráce:	778 296,37 Kč
Méněpráce:	- 50 239,62 Kč
<b>Cena celkem dle SOD a dod.č.1 a dod.č.2:</b>	<b>16 368 825,37 Kč</b>

**IV.**  
**Doba a místo plnění**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do **30.08.2022**.

**V.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.



.....  
za objednatele  
Ing. Aleš Zouhar  
ředitel



.....  
za zhotovitele  
Tomáš Závada  
jednatel

## Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

### Prohlášení zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se zhotovitel INTOZA s.r.o., Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky, IČ: 25873261 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „*Stavební úpravy tělocvičny*“, jejímž objednatelem je příspěvková organizace Střední škola průmyslová, Krnov.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

