

HARMONOGRAM PRACÍ:

Pozn: podrobný harmonogram bude zpracován a předám před zahajením stavebních prací dle termínu podpisu smlouvy

Činnost	kal. dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Poznámka		
Oprava střechy																																			
zřízení staveniště	1	■																																	
přípravné práce	1	■																																	
demontáž krytiny	3		■			■	■																												
demontáž konstrukcí	4				■	■	■	■																											
oplechování a lemování	3							■	■	■			■																						
montáže	4												■	■	■	■	■																		
tesařské a klempířské práce	5																			■	■	■	■	■											
dokončovací práce a odvoz hmot	3																											■	■	■					
uklid staveniště	1																														■				
zpětné předání staveniště a stavby	2																													■	■				
předání díla	1																																■		