



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP Klášter Plasy - obnova opatské rezidence - stavební úpravy“

reg.č.projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/16 059/0004496	číslo ZL:
smlouva:	č.j.: NPÚ-430/74264/2020; 3025H1200008 a 23-575-01	36
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KONSIT, a.s. Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6 IČ: 18630197	

název ZL:	Změnový list č. 36 - Opravy omítek
dotčené st. objekty:	SO 02

předmět změny:

Předmětem změny je úprava technologie opravy omítek. Ke změně dochází v důsledku upřesnění požadavků na provádění a finální charakter povrchů stěn, říms a stropů jednotlivých místností prohlídkové trasy. Dle původně navržené technologie není reálné docílit požadované hladkosti povrchů stěn, které mají strukturou imitovat mramorové plochy. Po provedení vzorků je zřejmé, že bez aplikace vápenné stěrky a přebroušení povrchu nelze považovat výsledek za uspokojivý. Dále je předmětem změny narovnání výkazu prací v položkách, které se týkají oprav omítek, čištění říms, sanace trhlin v omítkách, které musí být opraveny.

zdůvodnění nezbytnosti změny:

Interiéry prohlídkové trasy musí být opraveny v nejvyšší kvalitě. Pro vytvoření iluze šlechtického interiéru poloviny 19. století musí být povrchy hladké podobně jako mramorové desky. Po provedení několika vzorků byla upřesněna technologie oprav omítek, tato je výrazně náročnější než technologie popsaná v PD a VV.

zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:

Požadavky na kvalitu provádění prací byly památkovým dohledem upřesněny po oškrabání stěn místností a po nalezení autentických omítek s výmalbami z 19. století. Na základě nálezové situace a vzorků provedených GD stavby byla upřesněna požadovaná technologie opravy omítek. Teprve po očištění stěn místností bylo možno určit přesně rozsah oprav omítek, včetně proškrabávání trhlin a následných oprav trhlin. Zvolený způsob opravy je časově náročný a klade vysoké nároky na kvalitu provádění prací.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Oddělení prací a samostatné zadání není v daném případě ekonomicky efektivní, není možné z technických důvodů - neboť by nebylo možné provést kompletaci rozvodů v interiérech a výmalby interiéru. Problémem by bylo držení záruk na provedené práce, samostatné zadání by s ohledem na převis poptávky po zednických a štukatérských profesích nebylo ani časově efektivní.

zařazení změny dle ZZVZ:

§222 odst 5 ZZVZ, změna generuje další věcně způsobilé výdaje

záporná hodnota změny	bez DPH	-1 191 981,30	Kč
	21%DPH	-250 316,07	Kč
	celkem	-1 442 297,37	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	2 487 261,35	Kč
	21%DPH	522 324,88	Kč
	celkem	3 009 586,23	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	1 295 280,05	Kč
	21%DPH	272 008,81	Kč
	celkem	1 567 288,86	Kč

vliv na termín dokončení:

Jedná se o práce s dopadem do HMG stavby. Opravy omítek jsou časově náročnější.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

vyjádření AD:

Jedná se o upřesněné řešení na základě vzorků provedených GD stavby. AD bylo odsouhlaseno

vyjádření TDI:

Jedná se o rozhodnutí, ke kterému bylo přistoupeno na základě komisionelního posouzení vzorků opravy omítek. Zvolená technologie je vysoce náročná na pracnost.

vyjádření objednatele:

Jedná se o změnu technologie provádění opravy omítek. Tato vede k požadovanému výsledku - vytvoření hladkých, celistvých ploch omítek, při zachování maximálního množství autentických vrstev

vyjádření orgánů památkové péče:

Po provedení vzorků byla vybrána technologie opravy omítek. Tato technologie je odpovídající požadavku na rekonstrukci interiéru z poloviny 19. století a mladšího. Z pohledu odborné památkové péče se jedná o vhodné řešení.

další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet VP
příloha č.2	Zápis z ŘV projektu

za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXX

Datum

za AD:

XXXXXXXXXXXX

Datum

za TDI:

XXXXXXXXXXXX

Datum

za objednatele:

XXXXXXXXXXXX

Datum

XXXXXXXXXXXXXX

Datum

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07	
Objekt:	SO 02	Prelatura	
Rozpočet:	ZL X 35 a -	Oprava omítek místnost č. 1.02	
Objednatel:	Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 11800 Praha-Malá Strana		IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-78 688,42
PSV			-291 090,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-369 778,57
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-369 778,57 CZK
Základní DPH	21 %		-77 653,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-447 432,07 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: ZMĚNA ZX3 - NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07

Popis objektu: SO 02 - Prelatura

Popis rozpočtu: ZL X 35 a - - Oprava omítek místnost č. 1.02

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-69 638,33	19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 670,05	1
784	Malby	PSV			-291 090,15	79
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			-6 380,04	2
Cena celkem					-369 778,57	100

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 a -	Oprava omítek místnost č. 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	-69 638,33									
1	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	-416,99600	145,00	-60 464,42	0,01581	-6,59271	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. analogicky malta vápenná dřevem stočená zpracovaná dle požadavku v TZ : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patra - (2.NP) : místnost 1.02 : - (9,74*(17,75+11,04)+1,25*(1,93+3,97*2)*10- (1,4*2,8*10+1,46*2,94*4)) -(1,25*(2,5*2+1,96)*10-1,32*1,32*10) -347,42000 -69,57600										
2	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	-416,99600	22,00	-9 173,91	0,00000	0,00000	0,01000	-4,16996	Vlastní	Indiv
		analogicky malta vápenná dřevem stočená zpracovaná dle požadavku v TZ : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patra - (2.NP) : místnost 1.02 : - (9,74*(17,75+11,04)+1,25*(1,93+3,97*2)*10- (1,4*2,8*10+1,46*2,94*4)) -(1,25*(2,5*2+1,96)*10-1,32*1,32*10) -347,42000 -69,57600										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	-2 670,05									
3	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-6,59271	405,00	-2 670,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1, : Součet: -6,59271										
Díl: 784		Malby	-291 090,15									
4	784-03	Obnova historické dekorativní a iluzivní výmalby	m2	-213,40920	1 364,00	-291 090,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		upřesnění celkové výměry nebo poměru složitosti obnovy bude upřesněno po celkovém provedení oškrabání malby : položka obsahuje i zpracování dílenské dokumentace : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patra - (2.NP) : místnost 1.02 : -9,74*(17,75+11,04)+1,25*(1,93+3,97*2)*10- (1,4*2,8*10+1,46*2,94*4) -213,40920										
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	-6 380,04									
5	979011111R00	Visilá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-4,16996	225,00	-938,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, : Součet: -4,16996										
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-2,50198	85,00	-212,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, : Součet: -2,50198										
7	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-4,16996	220,00	-917,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, : Součet: -4,16996										
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-91,73912	20,00	-1 834,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, : Součet: -91,73912										
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-4,16996	215,00	-896,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, : Součet: -4,16996										
10	979082121R00	Příplatek za vnitrost. dopravné suti za dalších 5 m	t	-8,33992	22,00	-183,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, : Součet: -8,33992										
11	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	-4,16996	335,00	-1 396,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2, : Součet: -4,16996										

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07	
Objekt:	SO 02	Prelatura	
Rozpočet:	ZL X 35 a +	Oprava omítek místnost č. 1.02 - změna	
Objednatel:	Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 11800 Praha-Malá Strana		IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
HSV			Celkem 469 220,90
PSV			128 758,06
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			597 978,96
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		597 978,96 CZK
Základní DPH	21 %		125 575,58 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			723 554,54 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: ZMĚNA ZX3 - NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07

Popis objektu: SO 02 - Prelatura

Popis rozpočtu: ZL X 35 a + - Oprava omítek místnost č. 1.02 - změna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			414 124,05	69
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			47 716,26	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 579,78	0
784	Malby	PSV			128 758,06	22
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			4 800,81	1
Cena celkem					597 978,96	100

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 a +	Oprava omítek místnost č. 1.02 - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				414 124,05						
1	602011180RT2	Stěrka na stěnách Activcem Cemix bílá, rýhovaná, zrnitost 2,0 mm	m2	322,90930	381,00	123 028,44	0,00294	0,94935	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I

analogicky opatrné sejmutí omítek v nezbytném nutném rozsahu :
výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)
půdorys 1.patru - (2.NP) :
místnost 1.02 :
stěny pod římsu : 3*11,04*2+3,93*17,75*2 205,75500
Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky pravá strana : 40,82500
(3,93+3,17)/2*1,15*2*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky levá strana : 48,28000
(3,93+3,17)/2*1,36*2*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží pravá strana : 10,12000
: (1,92+1,6)/2*1,15*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží levá strana : 11,96800
(1,92+1,6)/2*1,36*5
Vnitřní plocha spodního okna OR 09 s odpočtem okna : 14,63700
((1,61*3,17)-(2,6*1,4))*10
Odpočet pohledové plochy výklenku spodní okno OR 09 : - -75,45600
1,92*3,93*10

Odpočet - krby : -1,9*2,55*2 -9,69000
Odpočet - vstupní dveře vč. ostění : -3,1*2,04*4 -25,29600
Mezisoučet 221,14300
zbývající plocha 30% přestěrkování : (574,4465-235,2255)*0,3 101,76630
Mezisoučet 101,76630
cena RTS 2022/I :

2	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	574,44650	58,80	33 777,45	0,00534	3,06754	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

analogicky opatrné sejmutí omítek v nezbytném nutném rozsahu :
výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)
půdorys 1.patru - (2.NP) :
místnost 1.02 :
stěny pod římsu : 8,1*(17,75*2+11,04*2) 466,39800
Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky pravá strana : 40,82500
(3,93+3,17)/2*1,15*2*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky levá strana : 48,28000
(3,93+3,17)/2*1,36*2*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží pravá strana : 10,12000
: (1,92+1,6)/2*1,15*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží levá strana : 11,96800
(1,92+1,6)/2*1,36*5
Vnitřní plocha spodního okna OR 09 s odpočtem okna : 14,63700
((1,61*3,17)-(2,6*1,4))*10
Ostění uvnitř špaletového okna OR 09 : 14,08250
(2,61*2+1,33)*0,215*10
Odpočet pohledové plochy výklenku spodní okno OR 09 : - -75,45600
1,92*3,93*10

Kónické ostění horní okna OR 16 - boky pravá strana : 26,91000
(2,44+2,24)/2*1,15*2*5
Kónické ostění horní okna OR 16 - boky levá strana : 31,82400
(2,44+2,24)/2*1,36*2*5
Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet 20,24000
pravá strana : (1,92+1,6)/2*1,15*2*5
Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet levá 23,93600
strana : (1,92+1,6)/2*1,36*2*5
Vnitřní plocha horního okna OR 16 s odpočtem okna : 14,84000
((1,6*2,24)-(1,5*1,4))*10
Ostění uvnitř špaletového okna OR 16 : 7,67600
(1,48+1,28*2)*0,19*10
Odpočet pohledové plochy výklenku horní okno OR 16 : - -46,84800
1,92*2,44*10

Odpočet - krby : -1,9*2,55*2 -9,69000
Odpočet - vstupní dveře vč. ostění : -3,1*2,04*4 -25,29600

cena RTS 2022/I :

3	978013121R00	Odloučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	574,44650	10,90	6 261,47	0,00000	0,00000	0,00400	2,29779	RTS 22/ I	RTS 22/ I
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

analogicky opatrné sejmutí omítek v nezbytném nutném rozsahu :
výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)
půdorys 1.patru - (2.NP) :
místnost 1.02 :
stěny pod římsu : 8,1*(17,75*2+11,04*2) 466,39800
Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky pravá strana : 40,82500
(3,93+3,17)/2*1,15*2*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky levá strana : 48,28000
(3,93+3,17)/2*1,36*2*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží pravá strana : 10,12000
: (1,92+1,6)/2*1,15*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží levá strana : 11,96800
(1,92+1,6)/2*1,36*5

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 a +	Oprava omítek místnost č. 1.02 - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Vnitřní plocha spodního okna OR 09 s odpočtem okna : ((1,61*3,17)-(2,6*1,4))*10		14,63700								
		Ostění uvnitř špaletového okna OR 09 : (2,61*2+1,33)*0,215*10		14,08250								
		Odpočet pohledové plochy výklenku spodní okno OR 09 : - 1,92*3,93*10		-75,45600								
		Kónické ostění horní okna OR 16 - boky pravá strana : (2,44+2,24)/2*1,15*2*5		26,91000								
		Kónické ostění horní okna OR 16 - boky levá strana : (2,44+2,24)/2*1,36*2*5		31,82400								
		Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet pravá strana : (1,92+1,6)/2*1,15*2*5		20,24000								
		Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet levá strana : (1,92+1,6)/2*1,36*2*5		23,93600								
		Vnitřní plocha horního okna OR 16 s odpočtem okna : ((1,6*2,24)-(1,5*1,4))*10		14,84000								
		Ostění uvnitř špaletového okna OR 16 : (1,48+1,28*2)*0,19*10		7,67600								
		Odpočet pohledové plochy výklenku horní okno OR 16 : - 1,92*2,44*10		-46,84800								
		Odpočet - krby : -1,9*2,55*2		-9,69000								
		Odpočet - vstupní dveře vč. ostění : -3,1*2,04*4		-25,29600								
		cena RTS 2022/I :										
4	610-00	Sanace trhlín zdí spárováním š. 5-10 mm, hl. 5-10 mm	m	16,80000	285,60	4 798,08	0,00000	0,00000	0,02000	0,33600	Vlastní	Indiv
		viz TZ - trhlíny - vyčištění vyklínování a vyplnění vápennou rozpínavou maltou :		16,80000								
		místnost 1.02 : 16,8										
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patna - (2.NP) :										
5	610-01	Sanace trhlín zdí hl.spárováním š. do 3 cm, hl. do 3 cm	m	25,20000	459,00	11 566,80	0,00000	0,00000	0,02000	0,50400	Vlastní	Indiv
		viz TZ - trhlíny - vyčištění vyklínování a vyplnění vápennou rozpínavou maltou :										
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patna - (2.NP) :										
		místnost 1.02 : 25,2		25,20000								
6	612-001	Oprava štukové římsy místnosti č.1.02	m2	92,12800	2 261,00	208 301,41	0,00050	0,04606	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		římsa : 1,6*(17,75*2+11,04*2)		92,12800								
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patna - (2.NP) :										
		místnost 1.02 :										
		cena odborných prací dle cenové nabídky restaurátora, cena obsahuje řezijní náklady generálního dodavatele spojené se zajištěním prací a součinností stavby v průběhu provádění prací :										
7	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	12,24000	800,00	9 792,00	0,05497	0,67283	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		analogicky malta vápenná dřevem stočená zpracovaná dle požadavku v TZ :		12,24000								
		místnost 1.02 : 81,6*0,15										
		cena dle SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní :										
8	612423631R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	24,96000	665,00	16 598,40	0,05629	1,40500	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		analogicky malta vápenná dřevem stočená zpracovaná dle požadavku v TZ :										
		místnost 1.02 : 83,2*0,3		24,96000								
		cena dle SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní :										
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy 47 716,26										
9	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	1 908,65040	25,00	47 716,26	0,00012	0,22904	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patna - (2.NP) :		1 908,65040								
		místnost 1.02 - prodloužení nájmu lešení : 9,74*11,04*17,75										
		cena dle SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 94 - Lešení a stavební výtahy :										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot 2 579,78										
		cena přesunu hmot dle SOD SO 02 - Prelatura										
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,36983	405,00	2 579,78	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,6,7,8,9, :		6,36983								
		Součet : 6,36983		6,36983								

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 a +	Oprava omítek místnost č. 1.02 - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl:	784	Malby				128 758,06						
11	784401803R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 8 m	m2	574,44650	14,00	8 042,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I

analogicky opatrné sejmutí omítek v nezbytně nutném rozsahu :
výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)
půdorys 1.patru - (2.NP) :
místnost 1.02 :
stěny pod římsu : 8,1*(17,75*2+11,04*2) 466,39800
Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky pravá strana : 40,82500
(3,93+3,17)/2*1,15*2*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky levá strana : 48,28000
(3,93+3,17)/2*1,36*2*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží pravá strana : 10,12000
: (1,92+1,6)/2*1,15*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží levá strana : 11,96800
(1,92+1,6)/2*1,36*5
Vnitřní plocha spodního okna OR 09 s odpočtem okna : 14,63700
((1,61*3,17)-(2,6*1,4))*10
Ostění uvnitř špaletového okna OR 09 : 14,08250
(2,61*2+1,33)*0,215*10
Odpočet pohledové plochy výklenku spodní okno OR 09 : - -75,45600
1,92*3,93*10
Kónické ostění horní okna OR 16 - boky pravá strana : 26,91000
(2,44+2,24)/2*1,15*2*5
Kónické ostění horní okna OR 16 - boky levá strana : 31,82400
(2,44+2,24)/2*1,36*2*5
Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet pravá strana : (1,92+1,6)/2*1,15*2*5 20,24000
Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet levá strana : (1,92+1,6)/2*1,36*2*5 23,93600
Vnitřní plocha horního okna OR 16 s odpočtem okna : 14,84000
((1,6*2,24)-(1,5*1,4))*10
Ostění uvnitř špaletového okna OR 16 : 7,67600
(1,48+1,28*2)*0,19*10
Odpočet pohledové plochy výklenku horní okno OR 16 : - -46,84800
1,92*2,44*10
Odpočet - krby : -1,9*2,55*2 -9,69000
Odpočet - vstupní dveře vč. ostění : -3,1*2,04*4 -25,29600

cena RTS 2022/I :

12	784403803R00	Odstranění maleb omytím v místnosti H do 8 m	m2	574,44650	28,70	16 486,61	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

analogicky opatrné sejmutí omítek v nezbytně nutném rozsahu :
výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)
půdorys 1.patru - (2.NP) :
místnost 1.02 :
stěny pod římsu : 8,1*(17,75*2+11,04*2) 466,39800
Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky pravá strana : 40,82500
(3,93+3,17)/2*1,15*2*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky levá strana : 48,28000
(3,93+3,17)/2*1,36*2*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží pravá strana : 10,12000
: (1,92+1,6)/2*1,15*5
Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží levá strana : 11,96800
(1,92+1,6)/2*1,36*5
Vnitřní plocha spodního okna OR 09 s odpočtem okna : 14,63700
((1,61*3,17)-(2,6*1,4))*10
Ostění uvnitř špaletového okna OR 09 : 14,08250
(2,61*2+1,33)*0,215*10
Odpočet pohledové plochy výklenku spodní okno OR 09 : - -75,45600
1,92*3,93*10
Kónické ostění horní okna OR 16 - boky pravá strana : 26,91000
(2,44+2,24)/2*1,15*2*5
Kónické ostění horní okna OR 16 - boky levá strana : 31,82400
(2,44+2,24)/2*1,36*2*5
Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet pravá strana : (1,92+1,6)/2*1,15*2*5 20,24000
Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet levá strana : (1,92+1,6)/2*1,36*2*5 23,93600
Vnitřní plocha horního okna OR 16 s odpočtem okna : 14,84000
((1,6*2,24)-(1,5*1,4))*10
Ostění uvnitř špaletového okna OR 16 : 7,67600
(1,48+1,28*2)*0,19*10
Odpočet pohledové plochy výklenku horní okno OR 16 : - -46,84800
1,92*2,44*10
Odpočet - krby : -1,9*2,55*2 -9,69000
Odpočet - vstupní dveře vč. ostění : -3,1*2,04*4 -25,29600

cena RTS 2022/I :

13	784-01	Příplatek za odstranění malby odborným řemeslným pracovníkem pod dohledem restaurátora	m2	135,69200	175,77	23 850,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	--------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 a +	Oprava omítek místnost č. 1.02 - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ruční očištění výmaly pod dohledem odborného pracovníka (restaurátora) :										
		oškrábání za sucha ... pracovníci s poučením ... :										
		nálezy a dočištění hodnotných ploch ... restaurátor :										
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)										
		púdorys 1.patru - (2.NP) :										
		místnost 1.02 : -										
		(9,74*(17,75+11,04)+1,25*(1,93+3,97*2)*10- (1,4*2,8*10+1,46*2,94*4))										
		-(1,25*(2,5*2+1,96)*10-1,32*1,32*10)										
		místnost 1.02 :										
		stěny pod filmsu : 8,1*(17,75*2+11,04*2)										
		Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky pravá strana : (3,93+3,17)/2*1,15*2*5										
		Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky levá strana : (3,93+3,17)/2*1,36*2*5										
		Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží pravá strana : (1,92+1,6)/2*1,15*5										
		Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží levá strana : (1,92+1,6)/2*1,36*5										
		Vnitřní plocha spodního okna OR 09 s odpočtem okna : ((1,61*3,17)-(2,6*1,4))*10										
		Odpočet pohledové plochy výklenku spodní okno OR 09 : - 1,92*3,93*10										
		Kónické ostění horní okna OR 16 - boky pravá strana : (2,44+2,24)/2*1,15*2*5										
		Kónické ostění horní okna OR 16 - boky levá strana : (2,44+2,24)/2*1,36*2*5										
		Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet pravá strana : (1,92+1,6)/2*1,15*2*5										
		Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet levá strana : (1,92+1,6)/2*1,36*2*5										
		Vnitřní plocha horního okna OR 16 s odpočtem okna : ((1,6*2,24)-(1,5*1,4))*10										
		Odpočet pohledové plochy výklenku horní okno OR 16 : - 1,92*2,44*10										
		Odpočet - krby : -1,9*2,55*2										
		Odpočet - vstupní dveře vč. ostění : -3,1*2,04*4										
		cena dle SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 784 - Malby :										

14	784402802R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	249,57850	32,97	8 228,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		ruční očištění výmaly pod dohledem odborného pracovníka (restaurátora) :										
		oškrábání za sucha ... pracovníci s poučením ... :										
		nálezy a dočištění hodnotných ploch ... restaurátor :										
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)										
		púdorys 1.patru - (2.NP) :										
		místnost 1.02 : -										
		(9,74*(17,75+11,04)+1,25*(1,93+3,97*2)*10- (1,4*2,8*10+1,46*2,94*4))										
		-(1,25*(2,5*2+1,96)*10-1,32*1,32*10)										
		místnost 1.02 :										
		stěny pod filmsu : 8,1*(17,75*2+11,04*2)										
		Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky pravá strana : (3,93+3,17)/2*1,15*2*5										
		Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky levá strana : (3,93+3,17)/2*1,36*2*5										
		Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží pravá strana : (1,92+1,6)/2*1,15*5										
		Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží levá strana : (1,92+1,6)/2*1,36*5										
		Vnitřní plocha spodního okna OR 09 s odpočtem okna : ((1,61*3,17)-(2,6*1,4))*10										
		Ostění uvnitř špaletového okna OR 09 : (2,61*2+1,33)*0,215*10										
		Odpočet pohledové plochy výklenku spodní okno OR 09 : - 1,92*3,93*10										
		Kónické ostění horní okna OR 16 - boky pravá strana : (2,44+2,24)/2*1,15*2*5										
		Kónické ostění horní okna OR 16 - boky levá strana : (2,44+2,24)/2*1,36*2*5										
		Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet pravá strana : (1,92+1,6)/2*1,15*2*5										
		Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet levá strana : (1,92+1,6)/2*1,36*2*5										
		Vnitřní plocha horního okna OR 16 s odpočtem okna : ((1,6*2,24)-(1,5*1,4))*10										
		Ostění uvnitř špaletového okna OR 16 : (1,48+1,28*2)*0,19*10										

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 a +	Oprava omítek místnost č. 1.02 - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odpočet pohledové plochy výklenku horní okno OR 16 : - 1,92*2,44*10		-46,84800								
		Odpočet - krby : -1,9*2,55*2		-9,69000								
		Odpočet - vstupní dveře vč. ostění : -3,1*2,04*4		-25,29600								
		řmsa : 1,6*(17,75*2+11,04*2)		92,12800								
		cena dle SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 784 - Malby :										

15	784495001	Výmalba vápennou směsí s přírodním pigmentem analogicky opatrně sejmout omítek v nezbytně nutném rozsahu : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : místnost 1.02 : stěny pod řmsu : 8,1*(17,75*2+11,04*2) Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky pravá strana : (3,93+3,17)/2*1,15*2*5 Kónické ostění spodní okna OR 09 - boky levá strana : (3,93+3,17)/2*1,36*2*5 Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží pravá strana : (1,92+1,6)/2*1,15*5 Kónické ostění spodní okna OR 09 - nadpraží levá strana : (1,92+1,6)/2*1,36*5 Vnitřní plocha spodního okna OR 09 s odpočtem okna : ((1,61*3,17)-(2,6*1,4))*10 Ostění uvnitř špaletového okna OR 09 : (2,61*2+1,33)*0,215*10 Odpočet pohledové plochy výklenku spodní okno OR 09 : - 1,92*3,93*10 Kónické ostění horní okna OR 16 - boky pravá strana : (2,44+2,24)/2*1,15*2*5 Kónické ostění horní okna OR 16 - boky levá strana : (2,44+2,24)/2*1,36*2*5 Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet pravá strana : (1,92+1,6)/2*1,15*2*5 Kónické ostění horní okna OR 16 - nadpraží a parapet levá strana : (1,92+1,6)/2*1,36*2*5 Vnitřní plocha horního okna OR 16 s odpočtem okna : ((1,6*2,24)-(1,5*1,4))*10 Ostění uvnitř špaletového okna OR 16 : (1,48+1,28*2)*0,19*10 Odpočet pohledové plochy výklenku horní okno OR 16 : - 1,92*2,44*10 Odpočet - krby : -1,9*2,55*2 Odpočet - vstupní dveře vč. ostění : -3,1*2,04*4 řmsa : 1,6*(17,75*2+11,04*2) cena dle SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 784 - Malby :	m2	666,57450	108,24	72 150,02	0,00100	0,66657	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 800,81									
16	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP cena přesunu sutí dle SOD SO 02 - Prelatura Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5, : Součet : 3,13779	t	3,13779	225,00	706,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
17	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5, : Součet : 1,88267	t	1,88267	85,00	160,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
18	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5, : Součet : 3,13779	t	3,13779	220,00	690,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
19	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5, : Součet : 69,03129	t	69,03129	20,00	1 380,63	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
20	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3,4,5, : Součet : 3,13779	t	3,13779	215,00	674,62	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
21	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	6,27557	22,00	138,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 a +	Oprava omítek místnost č. 1.02 - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,5, :

Součet : 6,27557

6,27557

22	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	3,13779	335,00	1 051,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

3,4,5, :

Součet : 3,13779

3,13779

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07	
Objekt:	SO 02	Prelatura	
Rozpočet:	ZL X 35 b +	Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02 - změna	
Objednatel:	Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 11800 Praha-Malá Strana		IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 889 282,39
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 889 282,39
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 889 282,39 CZK
Základní DPH	21 %		396 749,30 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			2 286 031,69 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Popis stavby: ZMĚNA ZX3 - NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07

Popis objektu: SO 02 - Prelatura

Popis rozpočtu: ZL X 35 b + - Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02 - změna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 844 654,38	98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			11 943,25	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			32 684,76	2
Cena celkem					1 889 282,39	100

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 b +	Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02 - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 844 654,38						
1	601031113R00	Položení dřev.stropů rákosovou rohoží, 2.vrstvy	m2	47,40600	325,50	15 430,65	0,00068	0,03224	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I

analogicky malta vápenná zpracované dle požadavku v TZ :

výkres č.D1.1/09 - oprava stropů nad patrem :

výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)
půdorys 1.patra - (2.NP) :

místnost 1.25 - 80% : 35,32*0,8

28,25600

místnost 1.12 - 100% : 19,15

19,15000

cena RTS 2022/I :

2	602011180RT2	Stěrka na stěnách Activcem Cemix bílá, rýhovaná, zrnitost 2,0 mm	m2	2 270,85750	381,00	865 196,71	0,00294	6,67632	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I
---	--------------	--	----	-------------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

analogicky - provedení celoplošné stěrky :

výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)
půdorys 1.patra - (2.NP) :

stěny :

místnost 1.03 : 5,1*(5,47*2+7,025*2)+0,8*(1,855+3,83*2)-
(1,48*2,71+1,46*2,94+0,97*2,08+1,48*2,71*2)

116,71860

místnost 1.04 :

5,1*(7,025*2+10,915*2)+0,8*(1,84+3,83*2)*5-
(1,5*2,72*5+1,46*2,93*2+1*2,09)

189,94240

místnost 1.06 : 5,1*(7,235*2+7,61*2)-

(1,5*7,235*2+7,61*2+0,96*1,5*2+1,835*1,5*2+1,44*1,5*2+
1,44*1,2*2+1,44*1,43*2)

94,21460

místnost 1.07 : 5,1*(3,375*2+7,015*2)+0,8*(3,84*2+1,84)-
(0,96*2,09*2+0,96*2,1)

107,56520

místnost 1.08 : 5,1*(3,465*2+7,015*2)+0,8*(3,84*2+1,84)-
(0,96*2,09*2+0,96*2,1)

108,48320

místnost 1.09 : 5,1*(3,465*2+7,015*2)+0,8*(3,84*2+1,84)-
(0,96*2,09*2+0,96*2,1)

108,48320

místnost 1.10 : 5,1*(3,405*2+7,015*2)+0,8*(3,84*2+1,84)-
(0,96*2,09*2+0,96*2,1)

107,87120

místnost 1.11 : 5,1*(4,35*2+7,015*2)+0,8*(3,84*2+1,84)-
(0,96*2,09*2+0,96*2,1)

117,51020

místnost 1.13 : 4,6*(3,5*2+2,9*2)+0,6*(1,825+3,82*2)-
(1,225*2,67+0,96*2,09*2)

57,27545

místnost 1.14 : 5,1*(5*2+1,49*2)-(0,96*2,1)

64,18200

místnost 1.15 :

5,1*(6*2+4,5*2)+0,8*(1,03+2,16*2)*2+0,6*(1,97+3,1)-
(0,97*2,07+1,03*2,16+1,04*2,06)

112,32690

místnost 1.16 : 5,1*(20,5*2+1,89*2)+0,8*(1,845+3,82*2)-
(1*2,09*2+1,22*2,67*5+1,55*0,8*4+0,99*2,08*5)

200,24300

místnost 1.17 : 5,1*(2,46*2+3,955*2)-0,97*2,09*2

61,37840

místnost 1.18 : 5,1*(2,99*2+2,46*2)-
(1,55*0,8+0,91*1,84+0,69*0,97)

52,00630

místnost 1.23 : 5,1*(3,63*2+1,7*2)+0,8*(1,85+3,8*2)-
0,98*2,06*3-1,285*2,67

52,43865

místnost 1.25 : 5,1*(3,22*2+10,7*2)+0,8*(1,85+3,82*2)-
(1,35*2,34+0,96*2,6*4+1,285*2,67*2)

129,57110

místnost 1.26 : 5,1*(3,22*2+6,5*2)+0,8*(1,86+3,8*2)*3-
(1,35*2,34+1,46*2,94+0,97*2,08+1,285*2,67*2)

105,51710

Mezisoučet

1 785,72750

výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)
půdorys 1.patra - (2.NP) :

analogicky sjednocení opravovaných ploch :

stropy :

místnost 1.03 : 43,69

43,69000

místnost 1.04 : 82,26

82,26000

místnost 1.06 : 56,89

56,89000

místnost 1.07 : 25,81

25,81000

místnost 1.08 : 26,32

26,32000

místnost 1.09 : 25,77

25,77000

místnost 1.10 : 26,04

26,04000

místnost 1.11 : 32,66

32,66000

místnost 1.13 : 14,34

14,34000

místnost 1.14 : 1,13

1,13000

místnost 1.15 : 15,56

15,56000

místnost 1.16 : 43,59

43,59000

místnost 1.17 : 9,93

9,93000

místnost 1.18 : 6,45

6,45000

místnost 1.23 : 6,35

6,35000

místnost 1.24 : 7,32

7,32000

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 b +	Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02 - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 1.26 : 25,7		25,70000								
		místnost 1.25 : 35,32		35,32000								

cena RTS 2022/I :

3	611423231R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 10% pl-šlukových	m2	73,64000	174,50	12 850,18	0,00638	0,46982	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)

půdorys 1.patna - (2.NP) :

místnost 1.06 - 10% : 59,89

59,89000

místnost 1.19a - 10% : 3,47

3,47000

místnost 1.20 - 10% : 4,11

4,11000

místnost 1.22a - 10% : 3,09

3,09000

místnost 1.22b - 10% : 3,08

3,08000

cena RTS 2022/I :

4	611423321R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 30% pl.-hladkých	m2	169,54000	352,50	59 762,85	0,01781	3,01951	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)

půdorys 1.patna - (2.NP) :

místnost 1.03 - 30% : 43,69

43,69000

místnost 1.04 - 20% : 82,26

82,26000

místnost 1.16 - 20% : 43,59

43,59000

cena RTS 2022/I :

5	611423421R00	Oprava omítek stropů s rákosem do 50% pl.-hladkých	m2	25,70000	573,00	14 726,10	0,03019	0,77588	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)

půdorys 1.patna - (2.NP) :

místnost 1.26 - 50% : 25,7

25,70000

cena RTS 2022/I :

6	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	1 015,31650	58,80	59 700,61	0,00534	5,42179	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I
---	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

analogicky opatrné sejmutí omítek v nezbytném nutném rozsahu :

výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)

půdorys 1.patna - (2.NP) :

místnost 1.03 : 5,1*(5,47*2+7,025*2)+0,8*(1,855+3,83*2)-
(1,48*2,71+1,46*2,94+0,97*2,08+1,48*2,71*2)

116,71860

místnost 1.04 :

5,1*(7,025*2+10,915*2)+0,8*(1,84+3,83*2)*5-
(1,5*2,72*5+1,46*2,93*2+1*2,09)

189,94240

místnost 1.05 : 5,1*(7,675*2+7,66*2)+0,8*(1,84+3,83*2)*4-
(1,4*2,7*4+1,46*2,93*2)

163,14140

místnost 1.12 : 4,58*(5,09*2+3,59*2)+0,3*(1,62+3,35*2)-
(1,35*2,77*2+0,96*2,07)

72,53860

místnost 1.14 : 5,1*(5*2+1,49*2)-(0,96*2,1)

64,18200

místnost 1.15 :

5,1*(6*2+4,5*2)+0,8*(1,03+2,16*2)*2+0,6*(1,97+3,1)-
(0,97*2,07+1,03*2,16+1,04*2,06)

112,32690

místnost 1.17 : 5,1*(2,46*2+3,955*2)-0,97*2,09*2

61,37840

místnost 1.25 : 5,1*(3,22*2+10,7*2)+0,8*(1,85+3,82*2)-
(1,35*2,34+0,96*2,6*4+1,285*2,67*2)

129,57110

místnost 1.26 : 5,1*(3,22*2+6,5*2)+0,8*(1,86+3,8*2)*3-
(1,35*2,34+1,46*2,94+0,97*2,08+1,285*2,67*2)

105,51710

cena RTS 2022/I :

7	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	224,48200	248,00	55 671,54	0,02460	5,52226	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	---------	---------	---------	---------	-----------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)

půdorys 1.patna - (2.NP) :

místnost 1.19a : 5,1*(1,5*2+2,46)-(0,96*2,09*2+0,91*1,84)

22,15880

místnost 1.19b : 5,1*(1,34+2,46)-(0,91*1,83+0,96*2,09)

15,70830

místnost 1.20 : 5,1*(2,485*2+1,565*2)-
(1,55*0,8+0,91*1,83)

38,40470

místnost 1.21 : 5,1*(3,055*2+2,485*2)-
(1,55*0,8+0,89*1,81+0,69*0,97)

52,98780

místnost 1.22a : 5,1*(1,23*2+2,485*2)-
(1,55*0,8+0,89*1,81+0,96*0,29*2)

34,48530

místnost 1.22b : 5,1*(1,55*2+2,355*2)-
(1,55*0,8+0,89*1,81+0,96*0,29*2)

36,42330

místnost 1.27 : 3,26*(1,81*2+2,355*2)-(1,55*0,8+0,89*1,8)

24,31380

cena RTS 2022/I :

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 b +	Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02 - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	612423721R00	Omítka ryh stěn vápenná šířky nad 30 cm, hladká	m2	24,43500	635,00	15 516,23	0,05190	1,26818	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : analogicky malta vápenná dřevem stočená zpracovaná dle požadavku v TZ : rozvody El apod : místnost 1.08 : 1,6*0,45 místnost 1.10 : 1*0,45 místnost 1.11 : 3,9*0,45 místnost 1.12 : 4,5*0,9 místnost 1.16 : 31,5*0,45 místnost 1.19a : 2,8*0,45 místnost 1.20 : 2,5*0,45 místnost 1.24 : 2*0,45		0,72000 0,45000 1,75500 4,05000 14,17500 1,26000 1,12500 0,90000								
		cena RTS 2022/I :										
9	612441846R00	Sufitová římsa váp. sádr. s proved. kostry, 800 mm	m	17,40000	1 759,00	30 606,60	0,07120	1,23888	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		nové štukové římsy : místnost 1.07 : 6 místnost 1.08 : 3,8 místnost 1.25 : 3,8 místnost 1.26 : 3,8		6,00000 3,80000 3,80000 3,80000								
		cena RTS 2022/I :										
10	978012121R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 10 %	m2	73,64000	15,20	1 119,33	0,00000	0,00000	0,00400	0,29456	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : místnost 1.06 - 10% : 59,89 místnost 1.19a - 10% : 3,47 místnost 1.20 - 10% : 4,11 místnost 1.22a - 10% : 3,09 místnost 1.22b - 10% : 3,08		59,89000 3,47000 4,11000 3,09000 3,08000								
		cena RTS 2022/I :										
11	978012141R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 30 %	m2	169,54000	50,80	8 612,63	0,00000	0,00000	0,01000	1,69540	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : místnost 1.03 - 30% : 43,69 místnost 1.04 - 20% : 82,26 místnost 1.16 - 20% : 43,59		43,69000 82,26000 43,59000								
		cena RTS 2022/I :										
12	978012161R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 50 %	m2	25,70000	86,30	2 217,91	0,00000	0,00000	0,02000	0,51400	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : místnost 1.26 - 50% : 25,7		25,70000								
		cena RTS 2022/I :										
13	978013121R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	1 015,31650	10,90	11 066,95	0,00000	0,00000	0,00400	4,06127	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		analogicky opatrné sejmutí omítek v nezbytném rozsahu : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : místnost 1.03 : 5,1*(5,47*2+7,025*2)+0,8*(1,855+3,83*2)- (1,48*2,71+1,46*2,94+0,97*2,08+1,48*2,71*2) místnost 1.04 : 5,1*(7,025*2+10,915*2)+0,8*(1,84+3,83*2)*5- (1,5*2,72*5+1,46*2,93*2+1*2,09) místnost 1.05 : 5,1*(7,675*2+7,66*2)+0,8*(1,84+3,83*2)*4- (1,4*2,7*4+1,46*2,93*2) místnost 1.12 : 4,58*(5,09*2+3,59*2)+0,3*(1,62+3,35*2)- (1,35*2,77*2+0,96*2,07) místnost 1.14 : 5,1*(5*2+1,49*2)-(0,96*2,1) místnost 1.15 : 5,1*(6*2+4,5*2)+0,8*(1,03+2,16*2)*2+0,6*(1,97+3,1)- (0,97*2,07+1,03*2,16+1,04*2,06) místnost 1.17 : 5,1*(2,46*2+3,955*2)-0,97*2,09*2 místnost 1.25 : 5,1*(3,22*2+10,7*2)+0,8*(1,85+3,82*2)- (1,35*2,34+0,96*2,6*4+1,285*2,67*2) místnost 1.26 : 5,1*(3,22*2+6,5*2)+0,8*(1,86+3,8*2)*3- (1,35*2,34+1,46*2,94+0,97*2,08+1,285*2,67*2)		116,71860 189,94240 163,14140 72,53860 64,18200 112,32690 61,37840 129,57110 105,51710								
		cena RTS 2022/I :										
14	610-00	Sanace trhlín zdí spárováním š. 5-10 mm, hl. 5-10 mm	m	154,80000	285,60	44 210,88	0,00000	0,00000	0,02000	3,09600	Vlastní	Indiv
		viz TZ - trhlíny - vyčištění vyklínování a vyplnění vápennou rozpínavou maltou :										

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 b +	Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02 - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz i TZ statické části :										
		předpoklad cca 40% z celkové délky malých trhlín :										
		stěny : -400*0,4		-160,00000								
		stropy : -100*0,4		-40,00000								
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)										
		půdorys 1.patru - (2.NP) :										
		místnost 1.06 : 21		21,00000								
		místnost 1.07 : 23,1		23,10000								
		místnost 1.08 : 11,6		11,60000								
		místnost 1.09 : 4,4		4,40000								
		místnost 1.10 : 6,1		6,10000								
		místnost 1.11 : 7,3		7,30000								
		místnost 1.12 :										
		místnost 1.13 : 1,3		1,30000								
		místnost 1.14 : 8,3		8,30000								
		místnost 1.15 :										
		místnost 1.16 : 16		16,00000								
		místnost 1.17 : 32,5		32,50000								
		místnost 1.18 : 1,4		1,40000								
		místnost 1.19a :										
		místnost 1.19b : 7,2		7,20000								
		místnost 1.20 : 18,4		18,40000								
		místnost 1.21 : 22,8		22,80000								
		místnost 1.22a : 25,8		25,80000								
		místnost 1.22b : 1,5		1,50000								
		místnost 1.23 : 13,5		13,50000								
		místnost 1.24 : 1,6		1,60000								
		Mezisoučet		23,80000								
		místnost 1.01 :										
		místnost 1.03 : 32,2		32,20000								
		místnost 1.04 : 54,5		54,50000								
		místnost 1.05 :										
		místnost 1.25 : 4,7		4,70000								
		místnost 1.26 : 22,9		22,90000								
		místnost 1.27 : 16,7		16,70000								
		Mezisoučet		131,00000								
		cena dle SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní :										
15	610-01	Sanace trhlín zdí hl.spárováním š. do 3 cm, hl. do 3 cm	m	156,60000	459,00	71 879,40	0,00000	0,00000	0,02000	3,13200	Vlastní	Indiv

viz TZ - trhlíny - vyčištění vyklínování a vyplnění vápennou rozpínavou maltou :

viz i TZ statické části :

předpoklad cca 60% z celkové délky malých trhlín :

stěny : -400*0,6 -240,00000

stropy : -100*0,6 -60,00000

výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)

půdorys 1.patru - (2.NP) :

místnost 1.01 :

místnost 1.03 : 34,1 34,10000

místnost 1.04 : 49,5 49,50000

místnost 1.05 :

místnost 1.06 : 42 42,00000

místnost 1.07 :

místnost 1.08 : 15,2 15,20000

místnost 1.09 : 28,3 28,30000

místnost 1.10 : 26,2 26,20000

místnost 1.11 : 43,1 43,10000

místnost 1.12 :

místnost 1.13 :

místnost 1.14 :

místnost 1.15 : 30,2 30,20000

místnost 1.16 : 52,7 52,70000

místnost 1.17 : 17,6 17,60000

místnost 1.18 :

místnost 1.19a : 7,8 7,80000

místnost 1.19b : 4 4,00000

místnost 1.20 : 13,8 13,80000

místnost 1.21 : 8 8,00000

místnost 1.22a :

místnost 1.22b : 4,5 4,50000

místnost 1.23 : 20,5 20,50000

místnost 1.24 : 10,3 10,30000

místnost 1.25 : 15,8 15,80000

místnost 1.26 : 24,5 24,50000

místnost 1.27 : 8,5 8,50000

Mezisoučet 156,60000

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 b +	Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02 - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		cena dle SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní :										
16	612-01	Oprava štukových říms včetně doplnění kostry	m	375,37000	1 320,00	495 488,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		analogicky očištění a oprava štukových říms, cena stanovena dle průměrného profilu :										
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)										
		půdorys 1.patru - (2.NP) :										
		místnost 1.06 : 7,235*2+7,61*2		29,69000								
		místnost 1.07 : 3,375*2+7,015*2		20,78000								
		místnost 1.08 : 3,465*2+7,015*2		20,96000								
		místnost 1.09 : 3,465*2+7,015*2		20,96000								
		místnost 1.10 : 3,405*2+7,015*2		20,84000								
		místnost 1.11 : 4,35*2+7,015*2		22,73000								
		místnost 1.13 : 3,5*2+2,9*2		12,80000								
		místnost 1.14 : 5*2+1,49*2		12,98000								
		místnost 1.15 : 6*2+4,5*2		21,00000								
		místnost 1.16 : 20,5*2+1,89*2		44,78000								
		místnost 1.23 : 3,63*2+1,7*2		10,66000								
		místnost 1.24 : 3,63*2+1,8*2		10,86000								
		místnost 1.25 : 3,22*2+10,7*2		27,84000								
		místnost 1.26 : 3,22*2+6,5*2		19,44000								
		místnost 1.27 : 1,81*2+2,355*2		8,33000								
		odpočet nově provedených říms : -17,4		-17,40000								
		místnost 1.03 : 5,47*2+4,025*2		18,99000								
		místnost 1.04 : 10,915*2+7,025*2		35,88000								
		místnost 1.01 : 33,25		33,25000								
		Mezisoučet		375,37000								
		cena dle SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní :										
17	612421626R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké	m2	5,73900	285,00	1 635,62	0,04414	0,25332	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		analogicky malta vápenná dřevem stočená zpracovaná dle požadavku v TZ :										
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)										
		půdorys 1.patru - (2.NP) :										
		podokenní parapety ve 2.NP : 5,739		5,73900								
		cena dle SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní :										
18	612423521R00	Omítky vnitřní stěn maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	37,31250	800,00	29 850,00	0,05497	2,05107	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		analogicky malta vápenná dřevem stočená zpracovaná dle požadavku v TZ :										
		předpoklad - rozvody EI apod : -500*0,15		-75,00000								
		místnost 1.03 : 60,9*0,15		9,13500								
		místnost 1.04 : 79,4*0,15		11,91000								
		místnost 1.05 : 54,4*0,15		8,16000								
		místnost 1.06 : 38,1*0,15		5,71500								
		místnost 1.07 : 3,2*0,15		0,48000								
		místnost 1.08 : 20,9*0,15		3,13500								
		místnost 1.09 : 33*0,15		4,95000								
		místnost 1.10 : 30,1*0,15		4,51500								
		místnost 1.11 : 24,4*0,15		3,66000								
		místnost 1.12 : 14*0,15		2,10000								
		místnost 1.13 : 30,1*0,15		4,51500								
		místnost 1.14 : 8,4*0,15		1,26000								
		místnost 1.16 : 83,6*0,15		12,54000								
		místnost 1.17 : 29,65*0,15		4,44750								
		místnost 1.18 : 28,4*0,15		4,26000								
		místnost 1.19a : 30,2*0,15		4,53000								
		místnost 1.19b : 18,4*0,15		2,76000								
		místnost 1.20 : 2*0,15		0,30000								
		místnost 1.21 : 12,1*0,15		1,81500								
		místnost 1.22a : 3*0,15		0,45000								
		místnost 1.22b : 4,3*0,15		0,64500								
		místnost 1.23 : 32,1*0,15		4,81500								
		místnost 1.24 : 0,4*0,15		0,06000								
		místnost 1.25 : 67,8*0,15		10,17000								
		místnost 1.26 : 31,6*0,15		4,74000								
		místnost 1.27 : 8,3*0,15		1,24500								
		cena dle SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní :										
19	612425921R00	Omítky vnitřní stěn maltou vápennou hladkou	m2	52,23760	650,00	33 954,44	0,05284	2,76023	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		meziokenní špalety :										
		Okno OR - 08 : ((2,72*2*0,23)+(1,46*0,23))*16		25,39200								
		Okno OR - 07 : ((2,06*2*0,23)+(1,14*2*0,23))*2		2,94400								

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 b +	Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02 - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Okno OR - 12 : ((2,68*2*0,23)+(1,28*2*0,23))*6		10,92960								
		Okno OR - 13 : ((2,77*2*0,23)+(1,35*2*0,23))*3		5,68560								
		Okno OR - 14 : ((2,68*2*0,23)+(1,28*2*0,23))*1		1,82160								
		Okno ON - 02 : ((2,68*2*0,23)+(1,28*2*0,23))*2		3,64320								
		Okno ON - 04 : ((2,68*2*0,23)+(1,28*2*0,23))*1		1,82160								
		cena die SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní :										
20	978012191R00	Odlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 % analogicky malta vápenná zpracované dle požadavku v TZ : výkres č.D1.1/09 - oprava stropů nad patrem : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) púdorys 1.patra - (2.NP) : místnost 1.25 - 80% : 35,32*0,8	m2	28,25600	125,00	3 532,00	0,00000	0,00000	0,05000	1,41280	RTS 22/ I	Indiv
		cena die SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní :										
21	978013161R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 50 % výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) púdorys 1.patra - (2.NP) : místnost 1.19a : 5,1*(1,5*2+2,46)-(0,96*2,09*2+0,91*1,84) místnost 1.19b : 5,1*(1,34+2,46)-(0,91*1,83+0,96*2,09) místnost 1.20 : 5,1*(2,485*2+1,565*2)-(1,55*0,8+0,91*1,83) místnost 1.21 : 5,1*(3,055*2+2,485*2)-(1,55*0,8+0,89*1,81+0,69*0,97) místnost 1.22a : 5,1*(1,23*2+2,485*2)-(1,55*0,8+0,89*1,81+0,96*0,29*2) místnost 1.22b : 5,1*(1,55*2+2,355*2)-(1,55*0,8+0,89*1,81+0,96*0,29*2) místnost 1.27 : 3,26*(1,81*2+2,355*2)-(1,55*0,8+0,89*1,8)	m2	224,48200	35,00	7 856,87	0,00000	0,00000	0,02000	4,48964	Vlastní	Indiv
		cena die SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní :										
22	978013191R00	Odlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % meziokenní špalety : Okno OR - 08 : ((2,72*2*0,23)+(1,46*0,23))*16 Okno OR - 07 : ((2,06*2*0,23)+(1,14*2*0,23))*2 Okno OR - 12 : ((2,68*2*0,23)+(1,28*2*0,23))*6 Okno OR - 13 : ((2,77*2*0,23)+(1,35*2*0,23))*3 Okno OR - 14 : ((2,68*2*0,23)+(1,28*2*0,23))*1 Okno ON - 02 : ((2,68*2*0,23)+(1,28*2*0,23))*2 Okno ON - 04 : ((2,68*2*0,23)+(1,28*2*0,23))*1 parapetní část : Okno OR - 07 : 0,684 Okno ON - 04 : 0,384 Okno ON - 02 : 0,768 Okno OR - 14 : 0,384 Okno OR - 13 : 1,215 Okno OR - 12 : 2,304	m2	57,97660	65,00	3 768,48	0,00000	0,00000	0,04600	2,66692	Vlastní	Indiv
		cena die SOD objekt SO 02 - Prelatura - díl 61 - Úpravy povrchů vnitřní :										
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				11 943,25						
		cena přesunu hmot dle SOD SO 02 - Prelatura										
23	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,17,18,19, : Součet : 29,48950	t	29,48950	405,00	11 943,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				32 684,76						
		cena přesunu suti dle SOD SO 02 - Prelatura										
24	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,20,21,22, : Součet : 21,36259	t	21,36259	225,00	4 806,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Příplatek za každé další podlaží Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 10,11,12,13,14,15,20,21,22, : Součet : 12,81755	t	12,81755	85,00	1 089,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
26	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,36259	220,00	4 699,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 b +	Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02 - změna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
10,11,12,13,14,15,20,21,22, :												
Součet: : 21,36259												
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	469,97697	20,00	9 399,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
10,11,12,13,14,15,20,21,22, :												
Součet: : 469,97697												
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	21,36259	215,00	4 592,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
10,11,12,13,14,15,20,21,22, :												
Součet: : 21,36259												
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	42,72518	22,00	939,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
10,11,12,13,14,15,20,21,22, :												
Součet: : 42,72518												
30	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	21,36259	335,00	7 156,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :												
10,11,12,13,14,15,20,21,22, :												
Součet: : 21,36259												

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
Objekt:	SO 02	Prelatura
Rozpočet:	ZL X 35 b -	Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02

Objednatel:	Národní památkový ústav	IČO: 75032333
	Valdštejnské náměstí 162/3	DIČ: CZ75032333
	11800 Praha-Malá Strana	

Zhotovitel:		IČO:
		DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-822 202,73
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-822 202,73

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-822 202,73 CZK
Základní DPH	21 %	-172 662,57 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-994 865,30 CZK
--------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: ZMĚNA ZX3 - NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07

Popis objektu: SO 02 - Prelatura

Popis rozpočtu: ZL X 35 b - - Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-779 878,66	95
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-22 753,15	3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			-19 570,92	2
Cena celkem					-822 202,73	100

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 b -	Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-779 878,66						
1	319201311R00	Vyrovnaní nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	-392,93000	270,00	-106 091,10	0,03767	-14,80167	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		pro opravy omítek viz oprava 10% : -(3011-1535)*0,1		-147,60000								
		pro opravy omítek viz oprava 30% : -1305*0,3		-391,50000								
		Mezisoučet		-539,10000								
		po otlučení obkladů : -97,2		-97,20000								
		Mezisoučet		-97,20000								
		pro opravy omítek viz oprava :										
		pro opravy omítek viz oprava 10% : 1311,29*0,1		131,12900								
		pro opravy omítek viz oprava 50% : 224,482*0,5		112,24100								
2	610-02	Sanace trhlin zdí hl.spárováním š. do 5 cm, hl. do 15 cm	m	-6,00000	576,13	-3 456,78	0,00000	0,00000	0,02000	-0,12000	Vlastní	Indiv
		viz TZ - trhlíny - vyčištění, vyklínování a vyplnění úlomky cihel, kamenů, tašek nebo břídlíce a vyplnění vápennou rozpínavou maltou : -50		-50,00000								
		sanace hlubších trhlin :										
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)										
		půdorys 1.patru - (2.NP) :										
		místnost 1.01 :										
		místnost 1.03 :										
		místnost 1.04 :										
		místnost 1.05 :										
		místnost 1.06 :										
		místnost 1.07 :										
		místnost 1.08 : 2,4		2,40000								
		místnost 1.09 : 2,5		2,50000								
		místnost 1.10 : 5,5		5,50000								
		místnost 1.11 : 1,8		1,80000								
		místnost 1.12 :										
		místnost 1.13 :										
		místnost 1.14 :										
		místnost 1.15 : 3,65		3,65000								
		místnost 1.16 : 2,75		2,75000								
		místnost 1.17 :										
		místnost 1.18 :										
		místnost 1.19a : 4,6		4,60000								
		místnost 1.19b :										
		místnost 1.20 : 10,6		10,60000								
		místnost 1.21 :										
		místnost 1.22a :										
		místnost 1.22b :										
		místnost 1.23 :										
		místnost 1.24 :										
		místnost 1.25 : 2		2,00000								
		místnost 1.26 : 8,2		8,20000								
		místnost 1.27 :										
		Mezisoučet		-6,00000								
3	611421122R00	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovných hladké	m2	-323,74400	310,00	-100 360,64	0,05474	-17,72175	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		analogicky malta vápenná zpracované dle požadavku v TZ :										
		výkres č.D.1.1/09 - oprava stropů nad patrem :										
		doplnění omítek dle výpisu na výkresu : -320		-320,00000								
		rezerva 10% : -320*0,1		-32,00000								
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)										
		půdorys 1.patru - (2.NP) :										
		místnost 1.25 - 80% : 35,32*0,8		28,25600								
4	611423121R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů s 1 x nebo 2 x rákosováním v množství opravované plochy do 5 %, hladkých	m2	-136,73000	85,00	-11 622,05	0,00374	-0,51137	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.										
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B)										
		půdorys 1.patru - (2.NP) :										
		místnost 1.06 : -56,89		-56,89000								
		místnost 1.12 : -19,15		-19,15000								
		místnost 1.16 : -43,59		-43,59000								
		místnost 1.19a : -3,47		-3,47000								
		místnost 1.19b : -3,35		-3,35000								
		místnost 1.20 : -4,11		-4,11000								
		místnost 1.22a : -3,09		-3,09000								
		místnost 1.22b : -3,08		-3,08000								
Díl: D96		Presuny suti a vybouraných hmot				-19 570,92						
5	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-12,79145	225,00	-2 878,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :										
		2,17,18, :										

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 b -	Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Součet : -12,79145			-12,79145							
6	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-7,67487	85,00	-652,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,17,18, : Součet : -7,67487			-7,67487							
7	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-12,79145	220,00	-2 814,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,17,18, : Součet : -12,79145			-12,79145							
8	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-281,41179	20,00	-5 628,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,17,18, : Součet : -281,41179			-281,41179							
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	-12,79145	215,00	-2 750,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,17,18, : Součet : -12,79145			-12,79145							
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-22 753,15						
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	-56,18062	405,00	-22 753,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,3,4,13,14,15, : Součet : -56,18062			-56,18062							
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				-19 570,92						
11	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	-25,58289	22,00	-562,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,17,18, : Součet : -25,58289			-25,58289							
12	979990101R00	Poplatek za sklád.sutí-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	-12,79145	335,00	-4 285,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 22/ I	Indiv
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,17,18, : Součet : -12,79145			-12,79145							
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-779 878,66						
13	612421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	-1 239,79850	145,00	-179 770,78	0,01581	-19,60121	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. analogicky malta vápenná dřevem stočená zpracovaná dle požadavku v TZ : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patru - (2.NP) : odpočet ploch nad 30% : místnost 1.19a : -(5,1*(1,5*2+2,46)- (0,96*2,09*2+0,91*1,84)) místnost 1.19b : -(5,1*(1,34+2,46)-(0,91*1,83+0,96*2,09)) místnost 1.20 : -(5,1*(2,485*2+1,565*2)- (1,55*0,8+0,91*1,83)) místnost 1.21 : -(5,1*(3,055*2+2,485*2)- (1,55*0,8+0,89*1,81+0,69*0,97)) místnost 1.22a : -(5,1*(1,23*2+2,485*2)- (1,55*0,8+0,89*1,81+0,96*0,29*2)) místnost 1.22b : -(5,1*(1,55*2+2,355*2)- (1,55*0,8+0,89*1,81+0,96*0,29*2)) místnost 1.27 : -(3,26*(1,81*2+2,355*2)- (1,55*0,8+0,89*1,8)) odpočet ploch do 10% : místnost 1.03 : -(5,1*(5,47*2+7,025*2)+0,8*(1,855+3,83*2)- (1,48*2,71+1,46*2,94+0,97*2,08+1,48*2,71*2)) místnost 1.04 : - (5,1*(7,025*2+10,915*2)+0,8*(1,84+3,83*2)*5- (1,5*2,72*5+1,46*2,93*2+1*2,09)) místnost 1.05 : -(5,1*(7,675*2+7,66*2)+0,8*(1,84+3,83*2)*4- (1,4*2,7*4+1,46*2,93*2)) místnost 1.12 : -(4,58*(5,09*2+3,59*2)+0,3*(1,62+3,35*2)- (1,35*2,77*2+0,96*2,07)) místnost 1.14 : -(5,1*(5*2+1,49*2)-(0,96*2,1)) místnost 1.15 : - (5,1*(6*2+4,5*2)+0,8*(1,03+2,16*2)*2+0,6*(1,97+3,1)- (0,97*2,07+1,03*2,16+1,04*2,06)) místnost 1.17 : -(5,1*(2,46*2+3,955*2)-0,97*2,09*2) místnost 1.25 : -(5,1*(3,22*2+10,7*2)+0,8*(1,85+3,82*2)- (1,35*2,34+0,96*2,6*4+1,285*2,67*2))			-22,15880 -15,70830 -38,40470 -52,98780 -34,48530 -36,42330 -24,31380 -116,71860 -189,94240 -163,14140 -72,53860 -64,18200 -112,32690 -61,37840 -129,57110							

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 b -	Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 1.26 : -(5,1*(3,22*2+6,5*2)+0,8*(1,86+3,8*2)*3-(1,35*2,34+1,46*2,94+0,97*2,08+1,285*2,67*2))		-105,51710								
		Mezisoučet		-1 239,79850								
14	612423631R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm, analogicky malta vápenná dřevem stočená zpracovaná dle požadavku v TZ : předpoklad - rozvody EI apod : -500*0,3	m2	-39,87600	665,00	-26 517,54	0,05629	-2,24462	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		místnost 1.03 : 7,6*0,3		2,28000								
		místnost 1.04 : 31,6*0,3		9,48000								
		místnost 1.05 : 26,3*0,3		7,89000								
		místnost 1.06 : 41,2*0,3		12,36000								
		místnost 1.07 : 13,8*0,3		4,14000								
		místnost 1.08 : 18,1*0,3		5,43000								
		místnost 1.09 : 4,7*0,3		1,41000								
		místnost 1.10 : 16,4*0,3		4,92000								
		místnost 1.11 : 23,6*0,3		7,08000								
		místnost 1.12 : 29*0,3		8,70000								
		místnost 1.13 : 7,6*0,3		2,28000								
		místnost 1.14 : 2,5*0,3		0,75000								
		místnost 1.16 : 31,75*0,3		9,52500								
		místnost 1.17 : 3,5*0,3		1,05000								
		místnost 1.18 : 6,7*0,3		2,01000								
		místnost 1.19a : 4*0,3		1,20000								
		místnost 1.19b : 0,5*0,3		0,15000								
		místnost 1.20 : 2,5*0,3		0,75000								
		místnost 1.21 :										
		místnost 1.22a : 5*0,3		1,50000								
		místnost 1.22b : 4,2*0,3		1,26000								
		místnost 1.23 : 11,9*0,3		3,57000								
		místnost 1.24 : 3,2*0,3		0,96000								
		místnost 1.25 : 35,2*0,3		10,56000								
		místnost 1.26 : 17,1*0,3		5,13000								
		podokenní parapety : 19,13*0,3		5,73900								
15	661-02	Oprava omítek patra - dle výkresu č.D.1.1/09 injektáží a celoplošným lepením, vč. mechanického ukotvení	m2	-65,00000	2 441,25	-158 681,25	0,02000	-1,30000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		výkres č.D.1.1/09 - oprava stropů nad patrem : dle výkazu na výkresu : -20		-20,00000								
		ostatní dutiny ve střepech : -45		-45,00000								
16	661-03	Oprava prasklin v omítkách patra - dle výkresu č.D.1.1/09 injektáží prasklin, vč.vyčištění praskliny , praskliny nad šířku 3 mm	m	-600,00000	273,42	-164 052,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Vlastní	Indiv
		výkres č.D.1.1/09 - oprava stropů nad patrem : dle výkazu na výkresu : -600		-600,00000								
17	978012111R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stropů rákosovaných, v rozsahu do 5 %	m2	-136,73000	15,00	-2 050,95	0,00000	0,00000	0,00200	-0,27346	Vlastní	Indiv
		výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patra - (2.NP) :										
		místnost 1.06 : -56,89		-56,89000								
		místnost 1.12 : -19,15		-19,15000								
		místnost 1.16 : -43,59		-43,59000								
		místnost 1.19a : -3,47		-3,47000								
		místnost 1.19b : -3,35		-3,35000								
		místnost 1.20 : -4,11		-4,11000								
		místnost 1.22a : -3,09		-3,09000								
		místnost 1.22b : -3,08		-3,08000								
18	978013141R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 30 %	m2	-1 239,79850	22,00	-27 275,57	0,00000	0,00000	0,01000	-12,39799	Vlastní	Indiv
		analogicky malta vápenná dřevem stočená zpracovaná dle požadavku v TZ : výkres č.D.1.1/04 (část A) a výkres č.D.1.1/05 (část B) půdorys 1.patra - (2.NP) :										
		odpočet ploch nad 30% :										
		místnost 1.19a : -(5,1*(1,5*2+2,46)-(0,96*2,09*2+0,91*1,84))		-22,15880								
		místnost 1.19b : -(5,1*(1,34+2,46)-(0,91*1,83+0,96*2,09))		-15,70830								
		místnost 1.20 : -(5,1*(2,485*2+1,565*2)-(1,55*0,8+0,91*1,83))		-38,40470								
		místnost 1.21 : -(5,1*(3,055*2+2,485*2)-(1,55*0,8+0,89*1,81+0,69*0,97))		-52,98780								
		místnost 1.22a : -(5,1*(1,23*2+2,485*2)-(1,55*0,8+0,89*1,81+0,96*0,29*2))		-34,48530								
		místnost 1.22b : -(5,1*(1,55*2+2,355*2)-(1,55*0,8+0,89*1,81+0,96*0,29*2))		-36,42330								

Položkový rozpočet

S:	ZMĚNA ZX3	NKP Klášter Plasy - Obnova opatské rezidence - SO 01, 02, 04, 07
O:	SO 02	Prelatura
R:	ZL X 35 b -	Oprava omítek - bez místnosti č. 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		místnost 1.27 : -(3,26*(1,81*2+2,355*2)- (1,55*0,8+0,89*1,8))		-24,31380								
		odpočet ploch do 10% :										
		místnost 1.03 : -(5,1*(5,47*2+7,025*2)+0,8*(1,855+3,83*2)- (1,48*2,71+1,46*2,94+0,97*2,08+1,48*2,71*2))		-116,71860								
		místnost 1.04 : - (5,1*(7,025*2+10,915*2)+0,8*(1,84+3,83*2)*5- (1,5*2,72*5+1,46*2,93*2+1*2,09))		-189,94240								
		místnost 1.05 : -(5,1*(7,675*2+7,66*2)+0,8*(1,84+3,83*2)*4- (1,4*2,7*4+1,46*2,93*2))		-163,14140								
		místnost 1.12 : -(4,58*(5,09*2+3,59*2)+0,3*(1,62+3,35*2)- (1,35*2,77*2+0,96*2,07))		-72,53860								
		místnost 1.14 : -(5,1*(5*2+1,49*2)-(0,96*2,1))		-64,18200								
		místnost 1.15 : - (5,1*(6*2+4,5*2)+0,8*(1,03+2,16*2)*2+0,6*(1,97+3,1)- (0,97*2,07+1,03*2,16+1,04*2,06))		-112,32690								
		místnost 1.17 : -(5,1*(2,46*2+3,955*2)-0,97*2,09*2)		-61,37840								
		místnost 1.25 : -(5,1*(3,22*2+10,7*2)+0,8*(1,85+3,82*2)- (1,35*2,34+0,96*2,6*4+1,285*2,67*2))		-129,57110								
		místnost 1.26 : -(5,1*(3,22*2+6,5*2)+0,8*(1,86+3,8*2)*3- (1,35*2,34+1,46*2,94+0,97*2,08+1,285*2,67*2))		-105,51710								
		Mezisoučet		-1 239,79850								