



MĚSTO ROSICE
Místostarosta
Palackého nám. 13, 665 01 Rosice



MURSP00EG7VW

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČJ.:

MR-C 24429/22-INV

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:

ID DS

DS Duma s.r.o.
Dobšická 3579/15
669 02 Znojmo
IČ: 09358641

DATUM: 2022.05.27

Objednávka č. 24429/22

Vážení,

na základě předběžné dohody u Vás objednááme:

opravu chodníku Na Vyhlídce v Rosicích, dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí objednávky.



Záruky na dílo budou uvedeny v předávacím protokolu.

Max. cena 132 993,59 Kč bez DPH.

Předpokládaný termín ukončení díla: květen - červen 2022

Objednávku akceptujeme: 27.05.2022

S přáním pěkného dne.



Datum vystavení: 2022/05
Období: 2022/05

Porad	Kód	Popis	Mj	Množství celkem	Jednotková odbyt. cena	Celková odbyt. cena	Provedeno před		Fakturované období		Provedeno celkem		Zbyvá	
							Množství	Odbyt	Množství	Odbyt	Množství	Odbyt	Množství	Odbyt

07 - Oprava chodníku Na Vyhlička v Rosicích

01 - Objekt

1 - Zemní práce

001	122251102	Odkopávky a protokopávky nezapežené v horní třídě těžitelosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	M3	4,000	382,00	1 528,00	0,000	0,00	4,000	1 528,00	4,000	1 528,00	0,000	0,00
002	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkoku/sypány z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	M3	4,000	314,00	1 256,00	0,000	0,00	4,000	1 256,00	4,000	1 256,00	0,000	0,00
003	162751119	Připlátek k vodorovnému přemístění výkoku/sypány z horní třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000	M3	8,000	29,00	232,00	0,000	0,00	8,000	232,00	8,000	232,00	0,000	0,00
004	171251201	Uložení sypány na skládky nebo meziskládky	M3	4,000	19,90	79,60	0,000	0,00	4,000	79,60	4,000	79,60	0,000	0,00
005	171201231	Poplatek za skládku zeminy 1-4	T	8,000	294,00	2 352,00	0,000	0,00	8,000	2 352,00	8,000	2 352,00	0,000	0,00
006	181951112	Úprava pláně v horní třídě těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	M2	0,000	23,50	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
1 - Zemní práce						5 447,60	0,00	0,00	5 447,60	5 447,60	5 447,60	0,000	0,00	

5 - Komunikace

007	564831111-1	Podklad ze šterkotrtě ŠD tl do 100 mm	M2	0,000	115,64	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
008	565145101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 1,5 m	M2	20,000	457,66	9 153,20	0,000	0,00	20,000	9 153,20	20,000	9 153,20	0,000	0,00
009	573231111	Postřik živčný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	M2	20,000	15,68	313,60	0,000	0,00	20,000	313,60	20,000	313,60	0,000	0,00
010	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	20,000	336,14	6 722,80	0,000	0,00	20,000	6 722,80	20,000	6 722,80	0,000	0,00
011	919124121-1	Dilatační spáry s vyplněním asfaltovou zálitkou	M	40,000	171,50	6 860,00	0,000	0,00	40,000	6 860,00	40,000	6 860,00	0,000	0,00
012	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	40,000	271,46	10 858,40	0,000	0,00	40,000	10 858,40	40,000	10 858,40	0,000	0,00
013	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	M	0,000	168,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00
014	592170310	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	M	40,000	183,26	7 330,40	0,000	0,00	40,000	7 330,40	40,000	7 330,40	0,000	0,00
015	592170010	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	M	0,000	102,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00

Soupis

Datum vystavení: 2022/05
Období:

Pořad	Kód	Popis	Mj	Množství celkem	Jednotková odbyt. cena	Celková odbyt. cena	Provedeno před		Fakturované období		Provedeno celkem		Zbývá	
							Množství	Odbyt	Množství	Odbyt	Množství	Odbyt	Množství	Odbyt
016	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m ²	M2	0,000	305,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
017	592450210	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní	M2	0,000	326,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
018	596991111-1	Rezární betonové zámkové dlažby, tl. 60mm	M	0,000	135,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
5 - Komunikace						41 238,40		0,00		41 238,40		41 238,40		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce														
019	919735112	Rezární stávajícího živličného krytí hl přes 50 do 100 mm	M	40,000	90,16	3 606,40	0,000	0,00	40,000	3 606,40	40,000	3 606,40	0,000	0,00
020	113107143	Odstranění podkladu živličného tl přes 100 do 150 mm ručně	M2	16,000	330,26	5 284,16	0,000	0,00	16,000	5 284,16	16,000	5 284,16	0,000	0,00
021	961044111-1	Bourání betonu, ručně	M3	0,000	3 440,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00
022	113201111-1	Vytrhání obrubníků stojatých	M	40,000	108,78	4 351,20	0,000	0,00	40,000	4 351,20	40,000	4 351,20	0,000	0,00
023	961044111-1	Bourání betonových pátek obrubníků, ručně	M3	4,800	3 371,20	16 181,76	0,000	0,00	4,800	16 181,76	4,800	16 181,76	0,000	0,00
024	113201112-1	Vytrhání bet. přídlažby	M	40,000	130,34	5 213,60	0,000	0,00	40,000	5 213,60	40,000	5 213,60	0,000	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						34 637,12		0,00		34 637,12		34 637,12		0,00
025	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s kytlem z kamene, monolitickým betonovým nebo živličným	T	15,348	69,29	1 063,46	0,000	0,00	15,348	1 063,46	15,348	1 063,46	0,000	0,00
99 - Přesun hmot						1 063,46		0,00		1 063,46		1 063,46		0,00
99 - Přesun suť a vybouraných hmot														
026	997013501	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	T	50,456	245,98	12 411,17	0,000	0,00	50,456	12 411,17	50,456	12 411,17	0,000	0,00
027	997013509	Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	T	454,131	10,78	4 895,53	0,000	0,00	454,131	4 895,53	454,131	4 895,53	0,000	0,00
028	469973111	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	T	35,400	378,00	13 381,20	0,000	0,00	35,400	13 381,20	35,400	13 381,20	0,000	0,00
029	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	T	15,056	1 323,00	19 919,09	0,000	0,00	15,056	19 919,09	15,056	19 919,09	0,000	0,00
99 - Přesun suť a vybouraných hmot						50 606,99		0,00		50 606,99		50 606,99		0,00
01 - Rozpočet						132 993,57		0,00		132 993,57		132 993,57		0,00

Datum vystavení: 2022/05
Období: 2022/05

Objekt	Kód	Popis	Mj	Množství celkem	Jednotková odbyt. cena	Celková odbyt. cena	Provedeno před		Fakturované období		Provedeno celkem		Zbývá	
							Množství	Odbyt	Množství	Odbyt	Množství	Odbyt	Množství	Odbyt

01 - Objekt														
				132 993,57		0,00			132 993,57			132 993,57		0,00
07 - Oprava chodníku Na Vyhlička v Roslicích														
07 - Oprava chodníku Na Vyhlička v Roslicích														
				132 993,57		0,00			132 993,57			132 993,57		0,00

<u>Rozpis :</u>				
	Rozpočtové náklady	Provedeno od počátku	Provedeno za období	Zbývá
Celkem bez DPH	132 993,57	132 993,57	132 993,57	0,00

DODAVATEL

Jméno: Martin
Datum: 27

ODBERATEL

Jméno:
Datum: 19.5.2022