



DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Nové Mitrovce – připojení vrtu HV01 v obci Nechanice“

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Nové Mitrovce**
se sídlem: Nové Mitrovce 136, 335 63 Nové Mitrovce
IČ: 00257052
DIČ: obec není plátcem DPH
Zastoupený: Annou Sivčákovou, starostkou obce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Č. účtu: 94 – 3210361/0710
Telefonní spojení: 371 597 146
e-mail : starosta@novemitrovce.cz

Zástupce objednatele:

Zhotovitel: **KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s.**
se sídlem: Smetanova 195, Sedlec, 332 02 Starý Plzenec
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni ze dne 1. ledna 1995 v odd. B, vložce 443
Zastoupený: Lukášem Karkošem, předsedou představenstva
IČ: 61778079 DIČ: CZ61778079
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Plzeň
Č. účtu: 6200361/0100
Telefonní spojení: 377 966 426
E-mail: info@kav-plzenec.cz

Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany (objednatel a zhotovitel) se vzájemně dohodly na následujících změnách:

Předmětem dodatku č. 1 je změna článku 7. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny bod 7.2. Cena díla.

1) sjednaná cena za provedení díla dle SOD:

Cena celkem bez DPH	1 078 809,70 Kč
DPH 21 %	226 550,04 Kč
Cena včetně DPH	1 305 359,74 Kč

Cena díla dle dodatku č. 1 se mění takto:

Cena celkem bez DPH	1 088 624,69 Kč
DPH 21 %	228 611,18 Kč
Cena včetně DPH	1 317 235,87 Kč

Závazným podkladem pro změnu ceny díla je přiložený položkový rozpočet a Změnový list č. 1 vytvořený na základě skutečně prováděných prací včetně jejich zdůvodnění.

2. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení uzavřené ve Smlouvě o dílo, neupravené v tomto Dodatku č. 1 zůstávají v nezměněné platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž ve dvou výtiscích pro objednatele a jeden výtisk pro zhotovitele.
- 3) Smluvní strany vzájemně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě nepravdivých jimi uvedených údajů.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu a obě smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Za Objednatele:

V Nových Mitrovicích, dne 30.5.2022




Anna Sivčáková, starostka obce

Za Zhotovitele:

Ve Starém Plzenci, dne 30.5.2022

KANALIZACE A VODOVODY
Starý Pizenec, a.s.
Smetanova 195, Sedlec
332 02 Starý Pizenec
IČ: 617 78 079



Lukáš Karkoš, předseda představenstva

OBEC
NOVÉ MITROVICE
335 61 Spálené Poříčí
IČ: 00287082, tel. 371 597 146