

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytování služek „D1 modernizace - úsek 13, km 98 Slavnič – exit 104 Větrný Jeníkov; IČ pro zajištění stavebního povolení“
č. 01ST-000280

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupené: Ve věcech smluvních [REDAKCE] vedoucí odboru investiční přípravy a realizace

(dále jen „objednatel“)

a

2. VANER s.r.o.

se sídlem: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9
IČ: 254 58 990
DIČ: CZ25458990
zastoupený: Ve věcech smluvních [REDAKCE]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 27.09.2016 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „D1 modernizace - úsek 13, km 98 Slavnič – exit 104 Větrný Jeníkov; IČ pro zajištění stavebního povolení“ (dále jen „Smlouva“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části II. – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

II. Doba plnění

Termín plnění se mění z původního znění:

„do 6 týdnů od podpisu této Objednávky“

na znění:

„do 30.06.2017“

VII. Závěrečná ustanovení

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
8. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
9. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech, které mají platnost originálu. Každá Smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Ředitelství silnic a dálnic

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: Vedoucí odb. investiční přípravy a real
Datum: - 4 - 11 - 2016

VANER s.r.o.

Podpis: _____
Jméno: _____
Funkce: Jednatel společnosti
Datum: 04 - 11 - 2016

VANER