

I. Úvodní ustanovení a předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že dne 25.11.2021 byla uzavřena Smlouva o dílo č. objednatele SD/00639/2021, č. zhotovitele 2021-034, ve které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Obnova vodních nádrží v lokalitě Nechyba – VN Netrefílek“ a objednatel se zavázal zhotoviteli uhradit cenu za dílo, a to vše za podmínek Smlouvy (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 Předmětem tohoto Dodatku je změna předmětu plnění (díla) uvedeného v čl. II. bodu 2.1 Smlouvy a změna ceny díla uvedené v čl. V. bodu 5.1 Smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že potřeba všech změn, které jsou předmětem tohoto Dodatku, vznikla z důvodu potřeby provedení víceprací v celkové hodnotě 77.621,20 Kč bez DPH vzniklých v průběhu realizace díla – změna potrubí požadovaná objednatelem, odvoz pařezů na skládku a čištění příkopů.
- 1.4 Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že podkladem pro tento Dodatek je Položkový rozpočet změn č. 1 tvořící přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

II. Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany sjednávají změnu předmětu plnění (díla) tak, že předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem: „**Obnova vodních nádrží v lokalitě Nechyba – VN Netrefílek**“, a to podle:
 - projektová dokumentace, jejímž projektantem je xxx. xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx,
 - soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet) tvořící přílohu č. 1 Smlouvy, a na základě **Položkového rozpočtu změny tvořícího přílohu č. 1 tohoto Dodatku,**
 - zadávacích podmínek stejnojmenného výběrového řízení objednatele,
 - nabídky zhotovitele v tomto výběrovém řízení,
 - a Smlouvy (dále jen „dílo“).
- 2.2 V návaznosti na změnu díla sjednanou v předchozím bodu tohoto článku Dodatku Smluvní strany sjednávají rovněž změnu ceny za dílo tak, že cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele a tohoto Dodatku, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle Smlouvy a tohoto Dodatku a činí celkem:

Cena původní dle Smlouvy:

1.538.757,22 Kč bez DPH
323.139,02 Kč DPH 21%
1.861.896,24 Kč celkem vč. DPH

Cena Dodatku č. 1:

77.621,20 Kč bez DPH
16.300,45 Kč DPH 21%
93.921,65 Kč celkem vč. DPH

Nová cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1:

1,616.378,42 Kč bez DPH
339.439,47 Kč DPH (21 %)
1,955.817,89 Kč celkem včetně DPH

Tato cena je doložena **položkovým rozpočtem zhotovitele**, tj. oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 Smlouvy a sloužícím k vykazování finančních objemů měsíčních

soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn, a **Položkovým rozpočtem změn tvořícím přílohu č. 1 tohoto Dodatku.**

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle předaných podkladů a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného výběrového řízení zadavatele. **V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty** (dále též „DPH“) ve znění pozdějších předpisů, **objednatel prohlašuje**, že předmět plnění není používán k ekonomické činnosti a proto zde nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy objednatel neposkytuje svoje DIČ.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.
- 3.3 Smluvní strany tímto shodně prohlašují, že tento Dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu tohoto Dodatku a o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v Dodatku ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto Dodatku, žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran, tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní či rozrušení, Dodatek si přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy níže.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny

V Táboře dne 1.6.2022

V Třeboni dne 25.5.2022

.....
za Město Tábor
Ing. Štěpán Pavlík, starosta města

.....
za Lesostavby Třeboň a.s.
XXXXXXXX XXXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **001-1891-336** **Obnova vodních nádrží v lokalitě Nechyba - VN Netrefílek**

Objednatel: **Město Tábor** IČO: **00253014**
Žižkovo nám. 2/2 DIČ: **CZ00253014**
39015 Tábor

Zhotovitel: **Lesostavby Třeboň a.s.** IČO: **47239328**
Novohradská 226 DIČ: **CZ47239328**
37901 Třeboň

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	77 621,20
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	77 621,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	77 621,20 CZK
Základní DPH	21 %	16 300,45 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **93 921,65 CZK**

v _____ dne **24.05.2022**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	VN Netrefílek	0,00	77 621,20	16 300,45	93 921,65	100
1/1_ZL č.1	VN Netrefílek - odvoz pařezů na skládku+ čištění příkopů / změnový	0,00	55 826,40	11 723,54	67 549,94	72
1/2_ZL č.1	VN Netrefílek - ocelové potrubí / změnový list č.1	0,00	21 794,80	4 576,91	26 371,71	28
Celkem za stavbu		0,00	77 621,20	16 300,45	93 921,65	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			39 330,00	51
86	Potrubí z trub ocelových	HSV			21 794,80	28
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			16 496,40	21
Cena celkem					77 621,20	100