

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 222022 TSV
č. objednatele:21/2022.....

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Společnost: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace
Sídlo: Dělnická 705, 749 01 Vítkov
Spisová značka: Pr 4 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 00037494
DIČ: CZ00037494
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Mgr. Petr Franěk, ředitel
Ve věcech smluvních: Mgr. Petr Franěk, ředitel
Ve věcech technických: Mgr. Petr Franěk, ředitel; [REDACTED]
telefon / fax: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost: SILNICE MORAVA s.r.o.
Sídlo: Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov
Zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
IČ: 25357352
DIČ: CZ25357352
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Robert Suchánek, jednatel; [REDACTED]
Ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, jednatel; [REDACTED]
Ve věcech technických: [REDACTED]
telefon / fax: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 222022 TSV

„Vítkov - Podhradí - pokládka AC 2022“

II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 222022 TSV a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce i méněpráce) a cena díla.
2. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mění celková cena díla a nová cena díla činí:

Nová cena díla dle dod. č. 1 bez DPH

540 443,47 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 222022 TSV se doplňuje o vícepráce a krátí o méněpráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a cena méněprací byla odečtena a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.

IV.

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka – nový kompletní rozpočet díla


Ve Vítkově dne 11.5.2022



za objednatele
Mgr. Petr Franěk
ředitel

Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace

V Krnově dne 11.5.2022



prokurista a obchodní ředitel
SILNICE MORAVA s.r.o.

MORAVA s.r.o.
112/27a, 794 01 KRNOV
52, DIČ: CZ25357352
- 6 -

CENOVÁ NABÍDKA

STAVBA: **Oprava m.k. - Podhradí**

OBJEDNATEL: **Technické služby města Vítkova**

Dělnická 105

749 01 Vítkov

IČO: 00037494

DIČ: CZ00037494

ZÁST.OBJEDNATELE: [REDACTED]

TELEFON: [REDACTED]

E-MAIL: [REDACTED]

ZHOTOVITEL: **SILNICE MORAVA s.r.o.**

Čsl.armády 1112/27a

794 01, Krnov


IČ: 253 57 352

DIČ: CZ25357352



SILNICE MORAVA s.r.o.
Cesty všemi směry ... pro Vás

Oprava m.k. - Podhradí



Celkem bez DPH	540 443,47
DPH 21%	113 493,13
Celkem vč. DPH	653 936,59

Podrobnosti a podmínky platnosti cenové nabídky a realizace jsou uvedeny v krycím listu této nabídky!

Poznámky a připomínky k předaným podkladům / technickému řešení díla:

Množství provedení vyrovnávky je stanoveno pouze orientačně, bude účtováno dle skutečnosti na základě vážních lístků.

V CN není uvažováno s případným řešením odvodnění plochy komunikace ani sousedních ploch a vjezdů.

Nabídku zpracoval:

