

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 221078-2 TSV
č. objednatele:19/2021.....

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Společnost: Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace
Sídlo: Dělnická 705, 749 01 Vítkov
Spisová značka: Pr 4 vedená u Krajského soudu v Ostravě
IČ: 00037494
DIČ: CZ00037494
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Mgr. Petr Franěk, ředitel
Ve věcech smluvních: Mgr. Petr Franěk, ředitel
Ve věcech technických: Mgr. Petr Franěk, ředitel; [REDACTED]
telefon / fax: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Společnost: SILNICE MORAVA s.r.o.
Sídlo: Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov
Zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
IČ: 25357352
DIČ: CZ25357352
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Robert Suchánek, jednatel; [REDACTED]
Ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, jednatel; [REDACTED]
Ve věcech technických: [REDACTED]
telefon / fax: [REDACTED]
email: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. zhotovitele 221078-2 TSV

„Opravy MK ve Vítkově a místních částech 2021 - MK Hřbitovní“

II.

1. Vzhledem ke skutečnému stavu při provádění díla, specifikovanému smlouvou o dílo č. zhotovitele 221078-2 TSV a dále vzhledem k požadavkům investora, byly dohodou smluvních stran změněny rozsah (vícepráce) a cena díla.
2. Z důvodu nastalých nepředvídatelných a nepředpokládaných okolností mezi sjednáním výše uvedené smlouvy o dílo a realizací jejího předmětu se smluvní strany dohodly také na změně jednotkových cen jednotlivých položek. Výše uvedenými okolnostmi je propuknutí válečného konfliktu na Ukrajině a následné ekonomické a hospodářské sankce, které měly výrazný vliv na zvýšení cen vstupů, nutných pro zdárné a bezvadné splnění předmětu smlouvy o dílo.
3. Smluvní strany se na základě skutečností uvedených v odst. 1 a 2 tohoto článku smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě specifikované v odst. 1 tohoto článku smlouvy.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že se vzhledem k výše uvedeným skutečnostem mění celková cena díla a nová cena díla činí:

Nová cena díla dle dod. č. 1 bez DPH

717 038,84 Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodů uvedených v čl. II. odst. 2 se mění jednotkové ceny prací a dodávek. Dále se smluvní strany dohodly, že rozsah prací, stanovený smlouvou o dílo č. zhotovitele 221078-2 TSV se doplňuje o vícepráce, jejichž rozsah a cena je stanovena cenovou nabídkou zhotovitele a přehledem, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1. Tato cena víceprací byla přičtena k původní ceně díla a nová cena díla je uvedena v čl. III odst. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení předmětu smlouvy a nový termín pro realizaci díla je stanoven na 04 - 05/2022.

IV.


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupraveny zůstávají nezměněny.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení nebo může být uzavřen jako datový soubor, opatřený zaručenými elektronickými podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Přílohy: Příloha č. 1 – Cenová nabídka – nový kompletní rozpočet díla

Ve Vítkově dne 6.5.2021

V Krnově dne 6.5.2022



Mgr. Petr Franěk
ředitel
Technické služby města Vítkova,
příspěvková organizace


prokurista a obchodní ředitel
SILNICE MORAVA s.r.o.
01 KRNOV
25357352



Cenová nabídka

STAVBA: Oprava m.k. ul.Hřbitovní ve Vítkově

OBJEDNATEL: Technické služby Vítkov s.r.o.
Dělnická 705
749 01 Vítkov

IČO: 00037494

DIČ: CZ00037494

ZÁST.OBJEDNATELE:

TELEFON:

E-MAIL:

ZHOTOVITEL: SILNICE MORAVA s.r.o.
Čsl.armády 1112/27a
794 01, Krnov

IČ: 253 57 352

DIČ CZ25357352



Živice

Celkem bez DPH	717 038,84
DPH 21%	150 578,16
Celkem vč. DPH	867 616,99

Podrobnosti a podmínky platnosti cenové nabídky a realizace jsou uvedeny v krycím listu této nabídky!

Poznámky a připomínky k předaným podkladům / technickému řešení díla:

Nabídku zpracoval: