

**DODATEK č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0279 uzavřené dne 14. 06. 2021
(dále jen „Smlouva“)**

**I.
Smluvní strany**

město Orlová

zastoupené
se sídlem
IČO

Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
00297577

Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

Bankovní spojení
Číslo účtu

ČSOB a.s.
103957163/0300

Osoba oprávněná k podpisu a jednání ve věcech této smlouvy na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020:

- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová, tel. č. +420 596 581 421, e-mail martina.szotkowska@muor.cz

Osoby pověřené jednat ve věcech technických:

- Ing. Alena Kasanová, realizace investičních akcí, tel. č. +420 596 581 439, +420 603 336 128, e-mail alena.kasanova@muor.cz
- Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí, +420 596 581 145, +420 730 572 310, e-mail katerina.kolencikova@muor.cz

(dále jen „objednatel“)

a

HGH safety s.r.o.

se sídlem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 211957,
dne 19. června 2013

Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9

zastoupený
IČO

Ing. Davidem Hoďou, jednatelem
01807544

DIČ

CZ01807544, plátcem DPH

Bankovní spojení

ČSOB a.s.

Číslo účtu

262206156/0300

Tel. č.

(dále jen „zhotovitel“),

společně dále též označovány jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 14. 06. 2021 Smlouvu. Předmětem Smlouvy je výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během realizace staveb:

1. „Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě“,

2. „Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část“.

Z důvodu prodloužení termínu dokončení stavby „**Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část**“ je nutnost prodloužení činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

**II.
Předmětu dodatku**

I. V souladu s čl. VII. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 7. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. „Doba plnění, místo plnění“, odst. 3. 1., Smlouvy:

Nové znění bodu:

Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část

Termín výkonu činnosti koordinátora: 10/2021 – 07/2022 (délka realizace 10 měsíců)

II. V souladu s čl. VII. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 7. 3., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. IV. „Cena a platební podmínky“, odst. 4. 1., Smlouvy:

Nové znění bodu:

Výkon činnosti koordinátora BOZP			
	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě	16.000,-	3.360,-	19.360,-
Rozšíření předmětu plnění u akce „Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové – Lutyni“ dle Dodatku č. 1	8.000,-	1.680,-	9.680,-
Cena celkem u akce „Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové – Lutyni“ dle Dodatku č. 1	24.000,-	5.040,-	29.040,-
Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část	64.000,-	13.440,-	77.440,-
Rozšíření předmětu plnění u akce Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část dle Dodatku č. 2	16.000,-	3.360,-	19.360,-
Cena celkem u akce Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část dle Dodatku č. 2	80.000,-	16.800,-	96.800,-

Zpracování Plánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi			
	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Oprava povrchu komunikace na ul. Václavská v Orlové-Porubě	5.000,-Kč	1.050,-Kč	6.050,-Kč
Regenerace panelového sídliště V. etapa v Orlové-Lutyni, 4. část	5.000,-Kč	1.050,-Kč	6.050,-Kč

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv.
3. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“).
4. V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku tak, jak jsou tyto v Dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání se Smlouvou a Dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.
6. Dodatek ke Smlouvě je uzavřen elektronicky.
7. Tento Dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města Orlové č. 826/23 ze dne 18. 12. 2019.

V Orlové dne	V Ostravě dne
<p data-bbox="197 309 395 338">Za objednatele</p> <div data-bbox="252 443 737 604" style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div> <p data-bbox="272 618 794 719">Ing. Martina Szotkowská vedoucí odboru rozvoje a investic na základě Pověření ze dne 15. 1. 2020</p>	<p data-bbox="844 309 1026 338">Za zhotovitele</p> <div data-bbox="949 389 1374 564" style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div> <p data-bbox="1023 618 1283 689">Ing. David Hoďa jednatel společnosti</p>

Za věcnou a ekonomickou správnost:



Za právní správnost:

